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[bookmark: _Toc25270][bookmark: _Toc27641][bookmark: _Toc27234134][bookmark: _Toc23525306][bookmark: _Toc27230719]1 编制原则、目的
[bookmark: _Toc8803][bookmark: _Toc2910]1.1 编制原则
[bookmark: _Toc17254_WPSOffice_Level3]（1）履行合同的原则
认真贯彻国家和广东省工程建设的法律、法规、规程、方针和政策。遵守、执行施工合同文件各条款的具体要求，确保实现业主要求的工期、质量、安全、环境保护、文明施工等各方面的目标。
[bookmark: _Toc28367_WPSOffice_Level3]（2）安全第一的原则
根据工程的实际情况，坚持“安全第一，预防为主；以人为本，减少危害；统一指挥，分级负责；全民动员，协同应对；应用科技，有效应对的原则确定安全方案。在安全措施落实到位、确保万无一失的前提下组织现场各项工序施工。确保工作井在汛期、台风期安全。
[bookmark: _Toc29775][bookmark: _Toc5475]1.2 编制依据
本工程防洪度汛标准及技术要求编制依据如下(包含但不限于)：
（1）《中华人民共和国防洪法》(中华人民共和国主席令第十八号)；
（2）《中华人民共和国水法》(2016年7月修订)；
（3）《中华人民共和国防汛条例》(中华人民共和国国务院令第588号)；
（4）《气象灾害防御条例》(中华人民共和国国务院令第570号)；
（5）《地质灾害防治条例》(中华人民共和国国务院令第394号)；
（6）《防洪标准》(GB50201-2014)；
（7）《水利水电工程施工导流设计规范》》（SL623-2013）；
（8）《水利水电工程施工组织设计规范》（SL303-2017）；
（9）初步设计报告中有关导流方案及审查意见；
（10）《中华人民共和国河道管理条例》；
（11）《水库调度规程编制导则》（试行）；
（12）《水库防洪应急预案导则》；
（13）《水库大坝安全管理条例》；


（14）《水库防洪抢险应急方案编制大纲》；
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（15）《水电建设工程验收规程》（SL223-2008）；
（16）《水文情报预报规范》（SL250-2000）；
（17）《水利水电工程等级划分及洪水标准》（SL252）；
（18）《水工建筑物地下开挖工程施工技术规范》（SL378）；
（19）《水利水电工程施工通用安全技术规程》（SL398）。
（20）《防台风应急预案编制导则》（SL611-2012）；
（21）《建筑基坑工程监测技术规范》（GB50497）；
（22）《水利工程建设标准强制性条文（2020年版）》；
[bookmark: _Toc25109][bookmark: _Toc13169]1.3 编制目的
为防御超标准洪水灾害，做好超标准洪水灾害突发事件防范与处置工作，使超标洪水工作有计划、有组织地进行，最大限度地避免和减轻灾害损失，确保工程建设安全进行，特制定本预案。
[bookmark: _Toc24604][bookmark: _Toc4506]1.4 适用范围
本预案适用于土建施工发生超标洪水类突发事件的应急救援工作。
[bookmark: _Toc28205][bookmark: _Toc21530]2 工程概况
[bookmark: _Toc21313][bookmark: _Toc8593][bookmark: _Toc36405026][bookmark: _Toc450553462][bookmark: _Toc25926][bookmark: _Toc26364][bookmark: _Toc9515615][bookmark: _Toc11334269][bookmark: _Toc368842338]2.1 流域概况
[bookmark: _Toc16144][bookmark: _Toc36405027][bookmark: _Toc13956]2.2.1地形地貌
施工区域位于光明区，该区域沿线主要为山间盆地，偶见低矮残丘，地形较平缓，地表高程多在10m～20m，属于人口密集地带。覆盖层厚度多在 2m～7m，局部10m～15m，主要为人工填土层及坡积层。
[bookmark: _Toc36405028][bookmark: _Toc18479][bookmark: _Toc21140]2.2.2水文气象
（1）温度、湿度、风速
面临南海，属亚热带季风气候，常年气候温和，年平均气温在20～23℃之间。日照时间长，年平均日照数约1900h；年辐射总量约108千卡/cm2。雨量充沛，空气湿度大，夏季热带气旋常伴随大暴雨发生，冬季温和，气候宜人。


湿度：年平均相对湿度80%,最小为10%,最大接近100%。
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风速：冬季陆风风速较强，常达5m/s左右。夏季海风风速较弱，常为3m/s。夏秋台风风速常大千40m/s,并引起风暴潮，造成严重灾害。
（2）降雨、蒸发
是多雨地区，降雨丰沛。水汽源地主要是西南方向的印度洋孟加拉湾和东南方向的太平洋以及南部的南海。4～9月为雨季，前期(4～6月）盛行西南季风，水汽充沛，与南下冷空气相遇，形成强盛的锋面雨。后期(7～9月)东南季风占优势，太平洋及南海热带海洋气团产生的热带气旋在区内活动频繁，形成强风暴雨。反之，锋面雨过少和夏季台风稀疏，都会发生春旱、秋旱。入秋后为极地大陆气团控制，雨量减少。
多年平均降雨量等值线变幅为1600～2600mm,呈现沿海大～腹地小～北沿大的地区分布特征。南部沿海的大隆山系、铜古山系、古兜山系及天露山脉东南部的锦江、大田、朗底带南海台风或暖流通过山脉时，由于地势抬升作用，造成大量降水，各自形成闭合高值区，多年平均降雨量分别为2400～2600mm,是珠江三角洲的年降雨量最大的地区。腹地北江、东江三角洲地势开阔低平，不利于水汽停滞抬升，多年平均年降雨量约1600mm,为闭合低值区。三角洲北沿流溪河上游、增江发源地天堂山及北江中下游，由千地势抬升作用，形成了两个年降雨量的高值区，多年平均年降雨量大千2400mm。
降雨年际变化很大，年降雨变差系数在0.20～0.25之间，实际年雨量极值倍比为1.9～4_79。降雨的年内分配：本地区受锋面雨、台风和极地大陆气团的影响，降雨的年内分配极不均匀，冬春少，夏秋多，汛期雨量集中，4～9月份雨量占全年总雨量的77%～83%,10～4月份仅占17%～23%,春耕期3～4月份占5.65%～7.12%。
受热带气旋及地形的影响， 暴雨强度由南部沿海向北部内陆逐渐递减，到北沿罗浮山、北江中下游后又增大，多年平均最大24h暴雨量为130～220mm,多年平均最大3天暴雨量为170～320mm。珠江三角洲流域暴雨主要集中在前汛期的5月和6月，后汛期的7月和8月，因此年内降雨量分布基本呈双峰型。
[bookmark: _Toc11804][bookmark: _Toc13532]2.3 超标洪水防御标准


[bookmark: _Toc938][bookmark: _Toc21774]2.3.1汛期时间
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根据水文资料资料分析，本工程的度汛时段为2021年4月~9月。
[bookmark: _Toc2928][bookmark: _Toc8206]2.3.2 防洪标准
根据本标段施工进度安排及度汛特点，2021年汛期主要工程项目度汛标准见下表：
表2-1 土建施工主要工程项目防洪标准
	序号
	主要工程项目
	防洪标准（坡面洪水）
	防洪标准（水库、外江洪水）

	1
	进水口
	10年一遇
	100年一遇

	2
	隧洞施工工区
	10年一遇
	20年一遇

	3
	工作井工区
	无
	20年一遇


[bookmark: _Toc16252][bookmark: _Toc31289]2.3.3 防洪要求
（1）汛期受坡面洪水影响工程项目为4处。
施工工区均位于山区坡角处，由于地势较高，施工期间可能会受到局部坡面洪水影响。选择10年一遇的洪水标准。
表2-2 土建施工各项目的坡面洪水设计洪峰流量
	序号
	项目
	防洪标准（全年）
	设计洪峰流量（m³/s）

	1
	进水口
	10
	1.2

	2
	隧洞施工工区
	10
	1.3

	3
	工作井工区
	10
	1.5


（2）汛期受洪水影响工程项目共3处。
受水库库区洪水影响的共2处，采取措施为：
进水口：洞口底高程为26.1m，小于罗田水库100年一遇设计洪水位35.27m，2021年汛期主要采用围堰进行挡水，导流时段为全年。围堰级别位4级，采用土石围堰形式，填筑料利用深圳分干线钻爆法隧洞开挖料，堰顶高程36.5m，堰顶宽6m，最大围堰高约17m，围堰迎水面、背水面边坡均为为1：2.0，迎水面采用抛石护坡，围堰基础及堰体防渗采用高喷防渗墙处理。
隧洞施工工区：位于罗田水库库尾，工区填筑高程需满足罗田水库20年一遇全年洪水标准（34.67m，85高程）。
[bookmark: _Toc16485][bookmark: _Toc21301]3风险分析


[bookmark: _Toc5734][bookmark: _Toc7498][bookmark: _Toc4771]3.1 主要风险分析
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（1）工程施工超标准洪水风险主要是暴雨引起的水位超标，导致临时围堰垮塌、外水进入施工场地，进入基坑引起内涝，冲毁建筑物，更可能造成人身伤亡、设备受损等；起重设备等设备、设施因基础受淹、浸泡引发下沉、变形、倒塌造成财产损失或者人员伤亡事故；现场宿舍、食堂、仓库、围墙、配电室等临时设施受雨水浸泡而遭受破坏或者倒塌，可能造成人员伤亡、财产损失；配电设施受潮、受淹造成短路、触电等灾害。
（2）应对措施
①事故发生后，由各应急工作小组开展抢险救援工作，并及时向应急办公室汇报现场救援进展情况。
②应急办公室到达现场后，及时向现场指挥人员了解救援进展情况，接管现场的指挥工作。
③暴雨引起洪水进入基坑时，抢险小组按照工作组命令，在负责管辖的洞口利用储备沙袋砌筑挡水围堰，或调用装载机、自卸车等设备将黄土运输至基坑砌筑围堰，阻止雨水倒灌进入洞内，同时还应加强岩壁渗水引排，防止基坑坍塌，并及时将基坑渗水抽排至洞外。
④暴雨引发基坑坍塌、水土流失事故时，在确保人员、设备安全的前提下，使用挖掘机、装载机、自卸车等大型机械设备根据现场实际情况开挖临时沟渠，修筑挡水围堰，将暴雨导致洪水引排，防止基坑坍塌或水土流失事故的进一步扩大。
⑤如有人员伤亡或被困，应及时将受伤或被困人员救出并转移至安全地点，进行现场急救，同时与当地医疗急救机构取得联系，请求派出救护车辆赶赴现场，将伤者送往医院实施进一步救治。
⑥如果出现超标准洪水时，防洪度汛指挥机构应迅速响应政府指挥，积极组织抢险，组织工程区内的人员和机械设备紧急撒离，做好淹没区的疏散和财产保护。
表3-1 标段防洪度汛风险源分析统计表
	序号
	风险来源
	危险因素分析
	严重程度
	影响范围
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	1
	门式起重机
损毁
	降雨量过大、基坑大量积水
	工作井大面积积水，盾构机机器设备淹水
	工作井及周边建筑物

	2
	房屋设施受损
	降雨量过大、导致房屋周边大量积水
	房屋出现裂缝、倾斜、变形现象
	工作井及周边建筑物

	3
	基坑积水
	排水沟、排水管涵堵塞，造成大面积积水
	外水进入施工场地及盾构工作井，盾构机机器设备淹水
	工作井及周边建筑物

	4
	涌水涌砂
	地下涌水过大、大量泥砂涌入隧洞、基坑内大面积积水
	工作井长时间积水导致基坑垮塌、周边建筑物沉降、盾构机机器设备淹水
	工作井及周边建筑物

	5
	基坑坍塌
	地下涌水过大、大量泥砂涌入隧洞造成基坑坍塌
	基坑坍塌导致龙门吊损毁
	工作井及周边建筑物


工程度汛风险为起重设备：起重设备包括汽车吊、履带吊、门式起重机、塔吊等，在作业时遭遇台风易损毁、飞坠。
易倒塌建（构）筑物：砂浆站、围档、棚架以及交通、架空输电线路等在台风期间容易倒塌受损。可能导致交通、通讯、水、电中断，造成人身伤亡和财产损失，制约抢险救援工作开展。
生活区、办公区临时建筑：主要包括棚屋、板房以及其他大跨度临时建筑等，容易发生揭顶、垮塌、解体。台风次生灾害：台风引起的地质灾害（泥石流）、山洪、积涝以及瘟疫等.
施工场地防洪排水风险主要是位于平原地区的施工场区因暴雨引起的水位超标，导致外水进入施工场地及盾构工作井，造成盾构机机器设备淹水、电力供应中断及人员伤亡。
[bookmark: _Toc31848][bookmark: _Toc12302][bookmark: _Toc1532]3.2 应急措施
[bookmark: _Toc24164][bookmark: _Toc29366][bookmark: _Toc5212]3.2.1 门式起重机损毁应急措施
（1）现场警戒和隔离。


（2）紧急通知危险区域以内的人员撤离和疏散。
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（3）根据现场实际出现的事故（隐患）现象，参照设备维修使用说明书中的故障排除和紧急情况处置条款执行，以切断事故发展的链条，使突发危险从事故的临界状态回复到正常状态。
（4）门式起重机漏电触电应急处理，采用绝缘物分开导电体与伤员的接触。
（5）加强门式起重机周边地表监测，出现异常情况及时向防汛工作组汇报。
[bookmark: _Toc20854][bookmark: _Toc1318][bookmark: _Toc1743]3.2.2 房屋设施受损应急措施
（1）现场警戒和隔离。
（2）当出现周边建（构）筑物及房屋出现开裂时，地基加固法对受损建（构）筑物进行加固，确保房屋的整体性和结构构件的承载能力。
（3）紧急通知危险区域以内的人员撤离和疏散。
（4）加强房屋设施周边地表监测，出现异常情况及时向防汛工作组汇报。
[bookmark: _Toc32048][bookmark: _Toc12750][bookmark: _Toc13723]3.2.3 基坑积水应急措施
（1）加固并加高工作井周边围堰，同时疏通排水沟、排水管。
（2）启用基坑内备用水泵，同时准备启用应急仓库里的应急水泵。
（3）加强基坑周围地表监测，出现异常情况及时向防汛工作组汇报。
[bookmark: _Toc18554][bookmark: _Toc30672][bookmark: _Toc7026]3.2.4 涌水涌砂应急措施
（1）立即停止相关部位的施工，撤离现场人员，疏散涉险建/构筑物内及周边人员，救援被困及受伤人员。
（2）控制现场，设立安全警戒线，并会同交警部门对周边道路交通进行封闭及疏解。
（3）召开有关人员参加的抢险紧急会议，根据现场实际情况制定应急方案，并按照方案进行应急处理。
（4）会同相关产权单位，加强对周围建/构筑物、管线和道路的监控，出现异常情况及时向防汛工作组汇报。
[bookmark: _Toc12602][bookmark: _Toc12346][bookmark: _Toc8559]3.2.5 基坑坍塌应急措施


（1）塌方事故发生时，首先应迅速组织现场人员撤离至安全区域，撤离危险场所后，立即清点现场施工人员数量。
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（2）塌方事故发生时，若有人员被困，在可能的条件下，应尽快予以通风、排水、供给水和食物等，确保被困人员不致缺氧、缺水等而危及生命安全，同时迅速组织塌方体的处理，以最快速度把人员抢救出来。
（3）若由被土体掩埋的人员，不得使用机械工具，应人工清除，以免造成二次伤害。
（4）如有人员伤害，应迅速采取供氧、人工呼吸、止血等方式，同时迅速与急救中心联系或运送伤员到医院治疗。
（5）塌方发生后，应防止塌方范围继续扩大：
① 在塌方范围的顶部与侧壁危石及大裂缝，应先行清除或锚固。
② 加强原有支护。对塌方范围前后原有的支护进行加固，以防止塌方扩大。
③ 在塌方范围内架设支撑或喷射混凝土，必要时架设锚杆。
④ 加快衬砌。对塌方两端应尽快做好局部衬砌，以保证塌方不再扩大。
（6）在处理塌方和救援过程中，可在塌方范围内喷射速凝混凝土或选择适当位置护拱等措施，防止塌方再次发生，以掩护施工操作。
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[bookmark: _Toc21465][bookmark: _Toc23338]4 应急组织机构及职责
[bookmark: _Toc14002][bookmark: _Toc2091]4.1 应急组织机构
为了保证在雨季施工期间，在发生超标洪水等险情时，能快速、及时组织人员进行抢险救灾，尽量减少财产和人员损失，成立以项目经理为领导，项目部各主要成员参与的应急领导小组，并配备足够的抢险物资设备和经受过抢险培训的抢险人员。
应急领导小组组成如下：
组      长：
副  组  长：
成      员：
领导小组下设5个专业组，组织现场救援组、专家技术组、后勤保障组、善后处理组、事故调查组工作。另外设置防汛应急办公室，副总工担任办公室主任，工程部全体成员担任办公室成员。
应急组织体系如图4.1-1所示。
 (
应急领导小组
应急管理办公室
现场救援组
专家技术组
后勤保障组
善后处理组
事故调查组
)
图 4.1-1 应急小组组体系图
[bookmark: _Toc1668][bookmark: _Toc15920]4.2 工作组职责
（1）现场救援组
组  长：
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