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响螺湾合建泵站泵站主体深基坑开挖施工方案
[bookmark: bookmark36][bookmark: bookmark37][bookmark: bookmark38][bookmark: bookmark39]一、工程概况:
[bookmark: bookmark40][bookmark: bookmark41]1、工程简介：
本泵站坐落在塘沽区响螺湾地区，位于德海道和滨河西路交口的东南角，庭院 内占地面积5158m2，规划用地面积5894m2。雨水泵站的收水范围为：北至滨河路南 至津沽一线、中央大道，西至河南路，东至海河，共计598公顷，污水泵站的收水范 围为：北至滨河路，南至安阳道，西至河南路，东至滨河路共计270公顷.雨水出路 就近排入海河；污水出路排入地区污水管道.
泵站主体部分基坑设计槽深12°54m，基于基坑的形状和受力稳定等因素，设计 院采用内直径为55。7m的圆形基坑，采用直径1000mm混凝土钻孔灌注桩加2000mm ^ 800mm钢筋混凝土环形冠梁支护，灌注桩间距1200mm，桩长18m。原地面1： 2。5 放坡，下挖5m后，留4m宽平台，施工混凝土钻孔灌注桩.泵站主体深基坑降水设计 为大口井降水，共设计为23 口，其中，外圈大口井在原地面放坡起点位置外2.0米 处设12座，中圈桩基外3.5米位置设9座，；雨水泵站主体位置设2座.降水井井孔 直径700mm，井管外径500mm；基坑内侧设置500*300mm盲沟集水井明排水。
[bookmark: bookmark42][bookmark: bookmark43][bookmark: bookmark44][bookmark: bookmark45]2、水文、地质
本工程坐落在塘沽区响螺湾地区，位于德海道和滨河西路交口的东南角，由于 勘探大队勘探资料还没有提供，仅有招标图纸提供的临近的地勘报告。
[bookmark: bookmark46]1）	水文条件
勘察期间测得场地地下潜水的水位如下：静止水位的埋深0.20〜1。60m，相当 于标高1。48〜一0。1m。表层地下水属潜水类型，主要由大气降水补给，以蒸发形式 排泄，水位随季节有所变化。一般年变幅在0.50〜1。00m左右。
[bookmark: bookmark47]2）	工程地质情况
本工程开挖深度为6.0〜12.54m，槽底标高为一2°80〜9.34m,开挖深度范围内主 要有素填土、杂填土、粘土、淤泥质粘土、亚粘土等。土层由上到下大致分布见下 表，参数取自15、17号孔：
	地
层编号
名称
	土层
厚度（m）
	层
底标高
（m）
	岩性描述
	地
基承载
力特征
值f0
	粘聚力
平均值Kpa
（计算机）
	内摩
擦平均值
（计算值）



①1
Qml杂填
土
0.80 至
1.00
1。09
①2
Qml素填
土
1.00 至-0.50 至
2。 60	1。 30
场地内不连
分布，杂色，松散 状态，由石子、灰 渣、废土组成。
场地内基本
分布，褐色，流塑
状态，由亚粘土和
粘土组成,局部含 腐植物、有机质， 属中〜高压缩性
10	12
28.5 (15)	9。9(9.9)
②
Q34al 粘
土
一1。21	0。80 至
至-0。 45 1。80
土。
场地内不连
续分布，褐黄色，
可塑状态，无层
理，含铁质，属高
95	18。5(15.2) 10。7(7.8)
③1
Q24m 淤	0.70 至
泥质粘 2.40
土
压缩性土。
场地内不连
续分布，灰色，流
塑状态，无层理，
一2。90
含贝壳，局部为淤
至-1。70
泥，含有机质、腐
植物，属高压缩性
80	9.7 (8.3)	14。1 (7)
③2
Q24m 亚
粘土
1。00 至 一5。00
3.50	至-2。61
土
场地内不连 续分布，灰色，软 塑状态，有层理， 含贝壳、有机质，
110 13.5(11。3)	28.8

























































属中压缩性土。
③3
Q24m 亚
粘土
4。00
11。40
至 7。50
至一8.7
灰色,流塑状
态，无层理，含贝 壳、腐植物，夹淤 泥质亚粘土薄层，
8。1
70	10。5(8.4)
(6。5)



属高压缩性土。
场地内不连
③4
2.50 至
Q24亚粘
3.50
土
续分布，灰色，软
-14。 40
塑状态，有层理， 至一8。7
含贝壳，砂性大，
10。6
120	16(13)
(8。5)



属中压缩性土。
③5
Q24 粘土
一16。7
1.00
至一
至 2。30
13.2
④
Q14h 亚 2。20 -18.90
粘土
灰色，可塑〜 软塑状态，无层 理，含贝壳，属中 压缩性土。
浅灰色，可塑 状态，无层理，含 贝壳，属中压缩性 土。
90	14	16。 5
130	13	34



Q14al 亚
粘土

灰黄色，可塑
⑤	状态，无层理，含
4.00 —22.90 铁质，砂性大，局150	13	30

部夹细砂透镜体，
属中压缩性土
[bookmark: bookmark48][bookmark: bookmark49][bookmark: bookmark50][bookmark: bookmark51]二、施工方案:
[bookmark: bookmark52][bookmark: bookmark53]1、	施工思路：
由于合建泵站主体和雨污水进水管道位置关系以及基底高程情况、以及本工程 工期紧、施工季节以及我单位的施工的经验，采取以下施工思路:主体泵站和雨污水 进水管道采取同时施工的方案。其施工顺序如下:大口井降水施工一一潜层5m 土方 的卸载一一泵站主体支护砼灌注桩和冠梁的施工一进水管道支护钢板桩施工一-支 护内土方的开挖一一基底清理一一砼工程施工一一基坑回填。
[bookmark: bookmark54][bookmark: bookmark55][bookmark: bookmark56][bookmark: bookmark57]2、	施工工艺流程：
施工准备一一外圈大口井施工及降水一-浅层5m 土体的卸载（第一次卸载）一一 内圈大口井施工及降水、泵站主体支护砼灌注桩施工一一冠梁施工一一泵站进水管 道支护钢板桩施工一一支护内土体卸载至一6°8m （第二次卸载）一-支护内土体卸 载至一9。34m （—8.2米）（第三次卸载）一-基坑内侧集水井明排水一一施工便道（马 道）挖除一-泵站主体钢筋混凝土工程施工f基坑回填。
[bookmark: bookmark58][bookmark: bookmark59][bookmark: bookmark60][bookmark: bookmark61]3、	施工工艺或施工方法：
[bookmark: bookmark62][bookmark: bookmark63]1）	施工准备：
在施工前联系建设单位和其他相关部门，明确沿线地下管线及障碍物，做出现 场详细记录，在施工时明确各个障碍物的位置、深度，并做出准确标识。根据施工 图及现场勘测资料，做好施工放线。施打前按照先前的现场记录情况，采用全站仪 准确放出各控制点坐标，以支护中心为圆心量出的支护桩基中心线及放坡边线.
[bookmark: bookmark64][bookmark: bookmark65][bookmark: bookmark66][bookmark: bookmark67]2）	外圈大口井施工及降水：
根据施工图纸设计位置进行大口井的施工及降水。其施工及降水详见《泵站主 体深基坑降水施工方案》（略）
[bookmark: bookmark68][bookmark: bookmark69][bookmark: bookmark70][bookmark: bookmark71]3）潜层5m 土体的卸载（第一次卸载）
外圈大口井对泵站进行降水后，水位位于支护桩标高以下后，根据设计图纸要 求，对泵站潜层5米深（冠梁设计顶标高）土体进行放坡卸载。
坡道设置：运土坡道口设置在基坑北侧德海道侧，，坡道按照1： 5放坡，由于 基坑土层为在填土、淤泥和粘性土，运土机无法直接在此种土层的坡道上运行，因 此采用坡道上铺设砖渣，厚70cm左右，从而增加了坡道的抗压强度和稳定性。
洗车砼道设置：在施工大门口到施工便道间修建一混凝土车道，车道宽6~8米， 长16~20米,作为洗车砼道.基层夯实，混凝土厚30cm左右.土方车辆装土后在洗车 砼出口处进行拍土,车辆铁盖封闭并进行清扫轮胎然后出场外运到弃土场。
开挖方式:采用分段分层开挖，开挖时预留坡道，根据施工图纸以及方便从德海 道出土，施工便道从基坑东北侧进入基坑，预留南北向斜向坡面，向东西各伸出两 叉，六台挖机东西及南侧同时开挖，挖土时尽量在后面堆土成10-20度的斜坡，开 挖较深时一台挖掘机在下面挖土，伸臂把土倒到事先修成的存土平台，上面的一台 挖机再装入运土车集中外运.出土尽量使坡面符合设计要求.
[bookmark: bookmark72][bookmark: bookmark73][bookmark: bookmark74][bookmark: bookmark75]4）	内圈大口井施工及降水、泵站主体支护砼灌注桩施工
平整桩机外侧放坡施工平台，填筑砖渣修筑便道，作为大口井、砼灌注桩施工平 台及运输通道。
内圈大口井施工及降水施工方法和施工工艺同外圈大口井施工及降水。略
泵站主体支护砼灌注桩施工见《泵站主体支护砼灌注桩施工方案》。略
[bookmark: bookmark76][bookmark: bookmark77][bookmark: bookmark78][bookmark: bookmark79]5）	冠梁施工
在不影响桩基施工的前提下，已经达到开挖强度的条件下，进行冠梁基槽的开 挖、桩头破除.在沟槽内按设计要求绑扎钢筋、立模、浇筑钢筋混凝土冠梁。施工按 照常规施工方法进行。
[bookmark: bookmark80][bookmark: bookmark81][bookmark: bookmark82][bookmark: bookmark83]6）泵站进水管道支护钢板桩施工
雨水泵站进水管道采用钢板桩排桩加内支撑支护方案。支护方式为一边利用泵 站基坑支护的环形冠梁，其余三条边采用I36b钢桩，间距450mm,一 丁一顺布置，桩 长12m。支护体系中间布置腰梁、内撑形成几何不变体系，内支撑、腰梁中心线标高 与泵站主体基坑环形冠梁中心线标高一致，内支撑采用402* 14钢管,腰梁采用两排 并列40b工字钢.支护采取边开挖边支护。
[bookmark: bookmark84][bookmark: bookmark85][bookmark: bookmark86][bookmark: bookmark87]7）	支护内土体卸载至一6.8m （第二次卸载）：
当支护砼桩基和冠梁达到设计要求后，进行支护桩内土体卸载，土体卸载5米， 达到标高-6。8米.首先向支护桩中心修筑便道，铺设砖渣、压实。然后根据取土方向 设置方木或钢板组合的可移动便道，根据取土点不同用挖机进行移动。土方挖取方式 按照浅层土施工顺序进行。采取竖向分层（双台阶），横向分块的方法进行开挖。注意 开挖后推过程中预留下层卸载的施工便道并砖渣填压实.为下层卸载做准备。
[bookmark: bookmark88][bookmark: bookmark89][bookmark: bookmark90][bookmark: bookmark91]8）	支护内土体卸载至一9.34m（-8。2米）（第三次卸载）
当二次卸载完毕以及施工便道修筑好,进行第三次土体卸载.标高从一6.8米到 基底标高-9.34米（-8。2米）.挖机直接从施工顶面进行土体卸载。施工时注意:严 格控制开挖标高，设计基底标高以上的20~30cm 土层，采用人工挖除，减少对基底 的扰动。
[bookmark: bookmark92][bookmark: bookmark93][bookmark: bookmark94][bookmark: bookmark95]9）	基坑内侧集水井明排水：
在基坑基本上开挖完成后，在基坑内侧设500mmx300mm盲沟集水井明排水，并 沿基坑四周布设。本工程沟槽较深，开挖沟槽后应该及时做好排水工作，在沟槽底两 侧挖积水槽，积水槽宽度为50cm，深度30cm，并铺设碎石排水盲沟。每15m挖一个 积水坑，下潜水泵抽水，保持沟槽无积水。
[bookmark: bookmark96][bookmark: bookmark97][bookmark: bookmark98][bookmark: bookmark99]10）施工便道（马道）挖除:
施工便道（马道）挖除首先采用分台阶挖机接力进行挖除。当台阶开挖到最后 无法进行接力时，大挖机退出基坑，改用0。6m3或0°8m3小型挖机下基坑进行开挖 作业，由吊斗出土，基坑完成后小挖机由吊车吊出。
[bookmark: bookmark100][bookmark: bookmark101][bookmark: bookmark102][bookmark: bookmark103]11）泵站主体钢筋混凝土工程施工
泵站基槽验收合格后进行泵站主体施工。其施工方案见以后的 << 合建泵站主体 施工方案〉〉.略
[bookmark: bookmark104][bookmark: bookmark105][bookmark: bookmark106]⑵基坑回填：
待主体泵房钢筋混凝土达到设计强度后，基槽方可回填素土，并分层夯实，压实 系数不小于90%。
[bookmark: bookmark107][bookmark: bookmark108][bookmark: bookmark109][bookmark: bookmark110]三、投入的施工设备和人员
[bookmark: bookmark111][bookmark: bookmark112]1、投入的机械设备：
在机械设备配备上遵循“先进、适用、配套、满足要求”的原则，并通过合理 的配备组合，力争最大限度地提高工效，加快进度确保质量与安全.主要施工机械、 设备详见下表“投入的主要施工机械设备表”。
投入的主要施工机械设备表
	序号
	机械或设备名称
	型号规
格
	数量
	国别
产地
	制造
年份
	额定功
率kw
	生产能
力
	用于施工部
位

	1
	挖掘机
	卡特
320
	6
	美国
	2002
	218
	2。0m3
	基坑开挖

	2
	装载机
	ZL50B
	2
	济南
	2000
	154
	5T
	基坑开挖

	3
	平地机
	PY190
	1
	济宁
	2006
	147
	
	道路施工

	4
	推土机
	TY220
	2
	济宁
	2003
	163
	5。6m3
	基坑开挖



	5
	自卸汽车
	斯太尔
	15
	山东
	2003
	
	18T
	基坑开挖

	6
	回旋钻机
	GPS-
20
	10
	上海
	2000
	
	1。 5-2。
5m
	主体桩基施
工

	7
	水泥搅拌桩机
	SJB37-
1
	2
	浙江
	2004
	
	
	管道桩基施
工

	8
	振动锤
	22-23V
	1
	山东
	2005
	250
	
	管道基坑

	9
	空压机
	VY-9/7
	6
	柳州
	1999
	
	
	桩基施工

	10
	汽车起重机
	JQLY16
	2
	哈尔
滨
	2002
	16
2
	16T
	桩基及主体
施工

	11
	履带式起重
机
	SC
C500D
	1
	湖南
浦沅
	2001
年
	20
6kw
	50T
	桩基及主体
施工

	12
	手扶式小型
振动压路机
	HZ
-1
	4
	朝阳
	2003
	5。68
	1T
	主体回填

	13
	发电机组
	250GF
	1
	泰安
	2005
	250
	250
	主体施工

	14
	整套钢筋加工设
备
	
	2
	济南
	
	
	
	主体及方涵
施工


2、投入的人员

人员配备在充分考虑合同条件和工作范围的基础上，结合本工程技术特点进行 相关人力资源优化配置。原则是管理干部职责分明、职权统一，工人一专多能，特
殊工种人员持证上岗。投入的人员见下表:
	项目
	人员
	单位
	人数

	项目部
	副经理
	人
	1

	
	技术人员
	人
	2

	
	安全人员
	人
	1

	施工队
	施工队长
	人
	1

	
	管理人员
	人
	2



	
	技术人员
	人
	2

	
	安全人员
	人
	1

	
	施工人员
	人
	20



[bookmark: bookmark113][bookmark: bookmark114][bookmark: bookmark115][bookmark: bookmark116]四、施工进度计划:
[bookmark: bookmark117][bookmark: bookmark118]1、施工总进度安排
合建泵站工程深基坑开挖计划开工日期为2009年11月26日，计划竣工日期为 2010年02月28日，施工总工期94日历天。
[bookmark: bookmark119][bookmark: bookmark120][bookmark: bookmark121][bookmark: bookmark122]2、分部分项工程进度计划
减载平台施工（一次）：2009年11月26日-—2009年12月05日
大口井施工（外圈）：2009年11月28日——2009年12月05日
支护桩基施工：2009年12月01日-—2009年12月31日
减载平台施工（二次）：2010年01月01日一-2010年01月05日
大口井施工（内圈）：2010年01月06日--2010年01月10日
支护冠梁：2010年01月06日——2010年01月26日
减载平台施工（三次）：2010年01月27日一-2010年02月05日
减载平台施工（四次）：2010年02月06日——2010年02月28日
（包括春节时间）
[bookmark: bookmark123][bookmark: bookmark124][bookmark: bookmark125][bookmark: bookmark126]五、质量保证措施：
[bookmark: bookmark127][bookmark: bookmark128]1、建立健全质量保证体系
成立以项目经理为组长的全面质量管理领导小组，副组长由项目副经理和总工 组成，组员由各部室负责人组成，施工队相应成立质量管理领导小组。
质量保证体系框图见下页图
质量保证体系


以上内容仅为本文档的试下载部分，为可阅读页数的一半内容。如要下载或阅读全文，请访问：https://d.book118.com/507053106061006051

