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01
概述



铁路工程概算清理是指在铁路工程建设过程中，对初步设计概算的各项费用进行

详细的核查、对比和分析，以确保概算的合理性、准确性和完整性。

铁路工程概算清理是铁路工程建设项目管理的重要环节，旨在提高投资效益，确

保工程建设的顺利进行。

铁路工程概算清理的定义



铁路工程概算清理的目的
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核实工程概算的各项费用，确保概算的准确性和合理性。

分析工程概算的构成，找出可能存在的漏项、重复计算

等问题。

为后续的工程设计、施工和竣工验收提供准确的投资控

制依据。



有利于提高铁路工程
建设的投资效益，确
保资金的合理使用。

有助于加强铁路工程
建设的管理，提高项
目管理水平。

为铁路工程建设的可
持续发展提供有力保
障。

铁路工程概算清理的意义
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铁路工程概算清理的现状
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《铁路基本建设工程概算预算编制办法》

规定了铁路工程概算的编制原则、方法和程序，是铁路

工程概算清理的基本依据。

《铁路工程建设项目概算清理指导意见》

明确了铁路工程概算清理的目的、范围、程序和要求，

为铁路工程概算清理提供了具体指导。

相关法律法规

如《建筑法》、《招标投标法》等，为铁路工程概算清

理提供了法律保障。

铁路工程概算清理的法规依据



通常包括初步设计批复概
算、施工图预算、工程变
更设计、材料设备价差等。

清理范围 清理程序 清理结果

一般按照“先清理、后实
施”的原则，由建设单位
组织设计、施工、监理等
单位共同进行。

通过概算清理，可以合理
确定工程造价，为后续工
程建设提供经济保障。
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铁路工程概算清理的实践情况



目前铁路工程概算清理的法规依据尚不健全，缺乏系统性和可操作
性。

法规体系不完善

部分建设单位在概算清理过程中存在程序不规范、不透明等问题，
影响了清理结果的公正性和合理性。

清理程序不规范

目前对铁路工程概算清理的监管力度不足，存在监管缺位、监管不力
等问题，导致部分建设单位在概算清理中存在违规行为。

缺乏有效监管

铁路工程概算清理存在的问题
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铁路工程概算清理的方法与技
巧



综合单价法01

根据设计图纸和工程量清单，计算出各分项工程的综合单价，进而汇总

得到工程总概算。

工料机法02

按照分部分项工程的人工、材料、机械台班消耗量及相应单价，计算出

工程直接费，再根据规定的计算方法计取间接费、利润和税金等费用，

汇总得到工程总概算。

指标估算法03

利用历史数据或类似工程的造价指标，结合工程实际情况进行调整，得

到工程总概算。

铁路工程概算的编制方法



对工程概算的编制依据、
内容、范围、深度进行全
面审查，确保概算的完整
性和准确性。

全面审查法

将类似工程的造价指标与
当前工程进行对比分析，
找出差异原因，判断概算
的合理性。

对比审查法

将工程概算分解为若干部
分，分别进行审查，便于
发现问题并进行针对性处
理。

分解审查法

铁路工程概算的审查技巧
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