站二期基坑开挖（即封闭桩破除）专项
施工方案
一、工程概况
车站两端均为盾构区间，盾构在车站两端均为始发。
本站明挖基坑开挖宽度20.7m，深度17.46m。依据《建筑基坑支护技术规程》（JGJ120-99）的有关规定，基坑平安等级属于一级。经综合比较及计算，车站主体围护结构标准段采纳Φ800@1400mm的钻孔灌注桩，盾构扩大端采纳Φ800@1200mm的钻孔灌注桩，且施工期间同时进行降水。桩顶设800×1000mm冠梁及300mm厚挡土墙，桩间采纳挂Φ8@200×200mm钢筋网、喷射150mm 混凝土，以保持桩间土体稳定。
内支撑采纳Φ609的钢管支撑（第一道壁厚t=12mm，其次道斜撑和直撑、第三道斜撑t=16mm，第三道直撑t=14mm），竖向设三道，支撑水平间距为3m（第一道支撑水平间距为6m）。基坑平面内一般采纳对撑，在端部和角部采纳斜撑。
一期由于拆迁影响只实现60m长的围护结构，为保证盾构的始发在临时端头设Φ800@1400mm的15根临时封闭钻孔灌注桩，支护为桩锚体系，共为四道锚索，依次为第一道21m，其次道23m，第三道25m，第四道24m。在二期基坑起先过程中随开挖进度将此部分封闭桩分步进行破除。
二、编制依据
1、中国中铁二院工程集团有限责任公司供应的相关设计图纸。
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地铁设计规范                               GB50157-2003
工程测量规范  								     GB50026-2007
建筑结构荷载规范                           GB50009-2001
混凝土结构设计规范                         GB50010－2002
钢结构设计规范                             GB50017－2003
建筑基坑工程技术规范                       YB9258－97
建筑基坑支护技术规程                       JGJ120-99
地下铁道工程施工及验收规范                 GB50299-1999
建筑桩基技术规范	                          JGJ94-2008
建筑施工平安检查标准	                    JGJ59-99
建筑机械技术运用平安技术规范	              JGJ33-2001
建筑工程施工现场供用电平安规范	           BG50104-93
钢筋焊接及验收规程	                       JGJ18-2003
混凝土结构工程施工质量验收规范             GB50204-2002
三、施工部署
3.1 施工打算
3.1.1 机具打算：挖掘机三台（其中带破裂锤一台）、空压机两台、气割两套、载重汽车20辆。
3.1.2 人员打算：
为了保证每天的施工进度，需配备如下劳动力表：
	序号
	工序
	人数
	备注

	1
	钻孔桩施工
	20
	成孔、下钢筋笼、灌注砼

	2
	桩间土清理
	30
	清土、挂钢筋网、喷射砼



	3
	钢支撑施工
	10
	钢支撑加工、安装、施加轴力

	4
	钢筋工
	20
	焊钢筋网片、制作钢筋笼

	5
	土方施工
	30
	协作机械挖土、运土

	6
	电工
	3
	现场用电设施的运用及维护

	7
	测量人员
	8
	桩位测设、开槽放线、支护定位、
限制开挖深度

	8
	平安员
	2
	负责现场全面平安工作

	9
	文明施工班
	10
	现场卫生及清扫公路



3.2 施工重点
1、保证基坑支护体系的平安、牢靠是本工程的重点，也是基坑支护体系成败的关键，尤其是在破除一期基坑中间封闭桩在开挖过程中破除时基坑及机械、人员的平安限制更是本次基坑开挖时的重点限制项目。
2、保证基坑土方开挖及支护体系的顺当施工是本工程的又一重点：土方开挖和基坑围护结构施工是整个基坑施工的关键，也是施做主体结构的前提。土方开挖与基坑支护的亲密协作，合理支配是保证施工顺当的关键，也是施工支配的重中之重。
3.3 针对重点的保证措施

1、为保证基坑围护结构的平安、牢靠，项目部科学合理的支配各工序施工，采纳分区、分层、分步交叉流水作业。严格执行质量标准，提高施工精度。依据施工工艺要求对每一工序质量进行限制，严防不合格工序进入下一工序，每一工序找出质量限制要点进行重点限制。每一工序开工前由技术人员做好技术交底，施工中进行督促、检查，并自觉接受各级质检部门的工程质量监督。各工序施工结束，均须经质检员检查，合格后方可转入下道工序施工，并做好施工记录和检查记录。
2、加强土方施工与基坑围护结构施工的协调协作工作，挖掘机负责修好现场道路，协作好其它各道工序的施工，给夜间出土供应有力的保证。夜间启动尽量多的机械设备大批量出土，合理支配交通路途，削减等候时间、提高效率。选择专业的挖土、保洁队伍，落实好土方施工的足够劳动力。
四、基坑总体施工方案
站主体基坑依据目前的拆迁进展即将进入二期基坑开挖施工，开挖方案与一期基坑开挖施工方案大体相同，与一期比较仅在中间封闭桩处存在较小区分，随开挖随破除一期中间封闭桩，割除开挖过程中遇到的锚索等一期围护支撑体系。土方工程还是采纳反铲挖掘机从北向南开挖，施工时采纳竖向分层、纵向分段，中部拉槽开挖。每一层开挖深度限制在3.5m左右，地质状况较差处开挖深度限制在2米左右。在钢支撑部位要开挖至该层钢支撑以下1500mm处。土方开挖采纳反铲挖掘机，开挖依次为：从北到南，从上到下，按层按段的次序进行开挖。在基坑两侧、边角处采纳人工协作，挖至基底以上30cm时，为避开破坏基底改为人工清底。土方的收尾工作采纳长臂挖掘机和人工协作吊车装车运走。
4.1 具体基坑开挖施工过程
    站主体基坑开挖施工方案与一期基坑开挖施工方案大体相同，因此在本次施工方案中不再对相同施工工序进行具体介绍，主要针对中间桩处开挖过程的依次和破除中间桩及拆除锚索时的平安限制进行介绍。
4.1.1土方开挖依次及方法
主要开挖原则为：竖向分层、纵向分段，中部拉槽开挖。
竖向分层高度按主体结构尺寸、支护深度及钢支撑排距以及挖掘机最大开挖实力确定。纵向依据结构施工划分的区域分段，从基坑北端起先，由北向南倒退开挖。
第一层土方平挖至第一道钢支撑下150㎝处，在基坑横向中间拉槽开挖，每层纵向拉槽的长度为20m，沿围护桩两侧各留3.0 m宽平台，槽底至平台坡度为1：0.75，保证施工第一道钢支撑平安顺当完成，留意每道支撑均依据设计图纸进行补设或架设。同时采纳空压机破裂开挖面以上部分冠梁、挡墙及部分中间封闭桩桩身，破除桩身时空压机先破裂桩身的靠开挖一侧，当将把桩体破除超过一半时采纳挖掘机将桩身向开挖侧压倒，之后采纳破裂锤将剩余桩身进行破裂、割除、外运；以下每层拉槽开挖深度不大于3.5m（即每道锚索竖向间距高度），同时靠近围护桩部位的施作台阶下挖高度在2m左右，便于桩间喷射混凝土施工。这样就充分利用其土体抗力保证围护结构的稳定，又可利用此平台刚好进行封堵围护结构的渗漏水和进行钢支撑及钢围檩的安装，可以确保在钢支撑施工时土方开挖照常进行，以加快施工进度。当开挖至每道锚索腰梁处时先将锚索腰梁采纳气割割除后吊出基坑，留意每次开挖时开挖至锚索腰梁以上1m处，以便施工作业人员能够便利锚索腰梁的割除，拆除每道锚索腰梁与本次拆除方法相同。在进行下面一层土方开挖前分两次再挖除预留平台部位的土方，保证与拉槽开挖同步。到其次道钢支撑下方150cm时，施工其次道钢围檩、安装钢支撑；然后土方再开挖3.5m，桩间挂网喷混凝土；开挖至第三道钢支撑下方 150cm时，施工第三道钢围檩、安装钢支撑，以此类推最终土方开挖至距基底标高30㎝时，采纳人工挖土清底。
土方开挖时先中心拉槽，后安设钢管支撑，再清理两边台阶土方。钢支撑施工与土方开挖形成流水作业，以达到缩短工期的目的。
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