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壹、编制的目的、范围和依据

1. 目的

1) 为科学、合理地组织本工程施工，顺利实现工程总目标提供指导性文件。
2) 让项目工程管理者和参和施工的人员了解工程特点和进度、质量、安全保证的措施，避免盲目施工。
2. 范围:兴隆南学校 1#、2#、5#、6#楼

3. 依据

1）.《装配式混凝土结构技术规程》(JGJ1-2014)

2）.《工程测量规范》（GB50026-2007）

3）.《建筑施工施工质量验收统壹标准》（GB50300-2013）

4）.《混凝土结构工程施工质量验收规范》（GB50204-2015）

5）.《建筑结构可靠度设计统壹标准》（GB50068-2001）

6）.《混凝土结构设计规范》（GB50010-2010）

7）.《混凝土质量控制标准》（GB50164-2011）

8）.《施工现场临时用电安全技术规范》（JGJ46-2005）

9）.《建筑施工高处作业安全技术规范》（JGJ80-2011）

10）.《建筑机械使用安全技术规范》（JGJ33-2001）

11）.《建筑施工安全检查标准》（JGJ59-2011）

12）.《建设工程质量管理条例》

13）.工程图纸

14）.《建筑抗震设计规范》（GB50011-2010）

15）.国家及山东省现行的安装、文明施工及环境保护等有关规定。

二、工程目标

1) 、质量目标：合格

2) 、安全文明：合格

三、工程简介
本工程项目包含共包括 1#、2#、3#、4#楼（初中），5#、6#楼（小学）6 个子项。其中 1#楼地上三层，2#楼地上四层，3#楼地上壹层，4# 楼地上二层，5#楼地上四层，6#楼地上四层地下壹层。屋顶形式为平
屋顶,耐火等级二级。本工程设计合理使用年限为 50 年。结构形式为框架结构，独立基础。1#、2#、 5#、6#楼为产业化设计。

四、楼梯吊装施工
1、现场平面布置：
1） 现场布置原则：

力求布置合理，方便安装，减少二次倒运。

2） 安全文明措施

由于主体施工过程较短，现场的安全防护，采用工具化、定型化设施，且布置安全警示标识，严禁无关人员进入施工现场，减少对施工的干扰，且消除安全隐患。于现场的主入口处，设职工专用通道， 公司及项目简介牌。场区道路俩侧设绿化带及宣传标牌，现场达到美化，绿化，硬化。施工期间应注意防止大雨影响，做好场地排水设施，保证排水畅通。
每天收工前把工具设备放回指定位置，且清理现场垃圾，断开用电电源，对已安装构件进行成品保护，悬挂安全标识和警示标志， 且派专人巡查。
2、施工技术准备

1) 于施工前，必须由专业技术人员对施工图纸进行审查，且组织施工人员熟悉图纸后，和设计人员进行会审，提前消除技术疑问。

2) 对参和施工人员进行技术培训，讲解项目的特点，了解专用工具的使用方法和质量、安全保证的具体措施，且进行实操演练。
3、施工人员准备

主要技术负责人亲自指导现场施工，组织具有装配施工经验的作业人员进行预制构件安装，特殊工种持证上岗，如塔吊司机、信号工、焊工、架子工、司索工。



QTZ63 塔机起重性能表：（采用 55m 臂；）

四、施工顺序、施工方案

吊装楼梯预制构件。现场先进行楼梯平台及平台梁的施工，分别于楼梯平台梁相应部位甩出预留钢筋，施工完成后进行预制楼梯的吊装。
楼梯运到现场后的成品保护。

吊装过程如图所示：

楼梯连接细部做法

五、施工质量保证措施及安全施工管理

施工前进行技术交底、安全交底，每天开工前由现场负责人组织班前会议，进行人员分工，交代注意事项，检查落实施工准备情况，防止出现质量、安全事故。指定专人负责每道工序质量检查。实行工序交接质量验收制度，上道工序未完全合格，下道工序不得进行。
（1）根据本工程特点，安装精度和节点钢筋混凝土的工程质量的重点， 特制定如下具体质量保证措施：
1）、预制构件进场应严把质量关，严格执行《装配式混凝土结构技术规程》中表 11.4.2（见附页）中的规定，做好进场验收记录；如有质

量缺陷、尺寸偏差构件及时退场，且且做好退场手续，及时留档。2）、构件进场后，按照规范要求标准堆放。且且做好成品保护措施，避免外界原因引起的产品破坏而影响到工程质量。
3）、构件安装前仔细复核定位弹线的准确性，于吊钩卸力后，必须调整构件垂直度合格方可脱钩，防止误差累积。
六、安全施工管理

1） 、项目安全管理应严格按照有关法律、法规和标准的安全生产条件，组织预制结构施工。项目管理部应建立安全管理体系，配备专职和兼职安全人员。
2） 、建立健全项目安全生产责任制，组织制定项目现场安全生产规章制度作业指导书。组织制定 PC 结构生产安全事故的应急预案。项目部应对作业人员进行安全生产教育和交底，保证作业人员具备必要的安全生产知识，熟悉有关的安全生产规章制度和安全作业指导书，掌握本岗位的安全操作技能。
3） 、做好预制构件安全针对性交底，完善安全教育机制，有交底、有落实、有监控。
4） 、预制构件结构吊装、施工过程中，项目部关联人员应加强动态的

过程安全管理，及时发现和纠正安全违章和安全隐患。督促、检查施工现场安全生产，保证安全生产投入的有效实施及时消除生产安全事故隐患。
5） 、用于预制构件结构的机械设备，施工机具及配件，必须具有生产（ 制造）许可证，产品合格证。且于现场使用前，进行查验和检测，合格后方可投入使用。机械设备、施工机具及配件必须由专人管理，定期进行检查、维修和保养，建立相应的资料档案。
一、 工期保证措施

（1） 、计划先行，严格控制施工节点，原材料和构件、工器具准备齐备再开工。
（2） 、掌握天气变化情况，适当调整每天开工和收工的时间，以减少窝工，保证工期。
（3） 、加强人员培训，安装前进行预习演练，使安装人员熟练掌握，。

二、	施工要点

（1） 、为加快安装进度，防止类似构件安装混淆，应对所有构件进行分类编号，构件运输装卸时要保证顺序符合安装顺序。
（2） 、为了防止构件安装误差的积累，所有现浇混凝土的施工均不得出现正误差，允许的误差范围为 0～-5mm。

（3） 、地面和楼面混凝土半干状态时，用抹平机进行磨平，提浆收光。

五、PK 板吊装施工

施工流程依次为：PK 板进场堆放→设板底支撑→吊装→设置楼板预留孔洞→板间抹缝→布置钢筋及管线→浇筑叠合层混凝土→拆除板底支撑
（壹）PK 板进场堆放

1. 进场堆放时，场地应夯实平整，且设有排水措施。

2. 预制带肋底板应按照不同型号、规格分类堆放。

3. 预制带肋底板应采用板肋朝上叠放的堆放形式，严禁倒置。

4. 各层预制带肋底板下部应设置垫木（垫木底部应设橡胶垫片），垫木应上下对齐，不得脱空。
5. 堆放层数不应大于 7 层，且应有稳固措施。PK 板堆放示意图：
（二）设板底支撑

于叠合板底部设置临时可调节支撑杆，预制楼板的支撑设置应符合以下要求：

1. 首层支撑架体的地基必须平整坚实，宜采取硬化措施。

2. 支撑架体应具有足够的承载能力、刚度和稳定性，应能可靠地承受混凝土构件的自重和施工过程中所产生的荷载及风荷载。
3. 确保支撑系统的间距及距离墙、柱、梁边的净距符合系统验算要求， 上下层支撑应于同壹直线上。支撑设置如下图：
梁边 PK 板支撑示意

于端部可调节顶撑上架设木方、铝合金方通或其他合理横梁支撑，调节横梁支撑顶面至板底设计标高。当板下支撑间距＞3.3m 或支撑间距
≤3.3m 且板面施工荷载较大时，跨中需设置竖向支撑。施工时先将板铺好后，再设置竖向支撑。
（三）吊装

1. PK 板安装前应按设计图纸核对板的型号及板长，且检查板的质量， 不符合规范要求的不得使用。
2. 铺板前应于要铺板部位四周梁边或墙边注明板的型号及板长，以方便铺板时快速安装就位。
3. 当 PK 叠合板叠合层混凝土和板端梁（剪力墙、柱）壹起现浇时,PK

预应力预制薄板板端伸入梁（剪力墙、柱）内不小于 10mm。

4. 吊装过程中应使板面基本保持水平，起吊、平移及落板时应保持速度平缓，避免速度过快形成较大的惯性力。
5. 当 PK 板搁置于砌体墙或钢筋混凝土梁上时，安装前应于俩端支座上用 10mm 厚 M10 水泥砂浆或不低于砌体砂浆强度等级的砂浆坐浆找平。6.特别注意：当 PK 板铺设完成后需于板面堆放钢筋等材料时，须严格按照设计施工荷载进行荷载控制，堆积高度不能过高，同时要求尽量均匀堆放，荷载不均匀时单板范围内折算均布荷载不宜大于 1.0kN/m2， 施工中应防止构件受到冲击作用。
7.使用专用吊具开始吊装 PK 板，如图所示：

吊装应顺序连续进行，将预制叠合楼板坐落于端部木方（或方通）顶面，及时检查板底和预制叠合梁的接缝是否到位，叠合板钢筋入墙长度是否符合要求，直至吊装完成。如下图所示：
（四）设置楼板预留孔洞

1．当 PK 叠合板上需开孔时，应根据等强代换的原则配筋补强，即于孔洞四周配置附加钢筋。洞口直径需小于等于 60mm，且开洞应避开板肋及预应力钢筋，严禁截断预应力钢筋。                      2．根据板面荷载的大小每侧选用不小于 2Φ8 的附加钢筋。

3．垂直于板肋方向的附加钢筋应伸至肋边，平行于板肋方向的附加钢筋应伸过洞边距离不小于 40d（d 为附加钢筋直径）。
PK 叠合板开孔补强示意图

（五）板间抹缝

为防止浇注叠合层混凝土时漏浆，应对拼缝进行砂浆抹缝或细石混凝土灌缝处理，砂浆强度等级不宜小于M15，混凝土强度等级不宜小于C20，且宜采用膨胀砂浆或膨胀混凝土。
（六）布置钢筋及管线

根据图纸要求铺设穿孔钢筋，再安装电气管线，再绑扎板面负筋及分布筋。预埋管线可布置于 PK 板板肋间且从肋上预留孔中穿过。开关盒、灯台、烟感器等应选于板拼缝处安装，若不于拼缝处，能够选择于需要安装的位置留出合适宽度的现浇板带。绑扎板面负筋及分布筋时: 1．先将垂直于板肋方向的支座负筋或分布筋放置于板肋上。
2．再将平行于板肋方向的负筋或分布筋放置于垂直板肋方向的支座负筋或分布筋的下方，同时俩个方向的板面钢筋绑扎连接。

（七）浇筑叠合层混凝土

1. 叠合层混凝土的浇注必须满足《混凝土结构工程施工质量验收规范》

（GB50204）中关联规定的要求。

2. 浇注叠合层混凝土前，必须将 PK 板表面清扫干净且浇水充分湿润， 不得留有积水。当气温低于 5℃时，应符合现行国家标准《混凝土结构工程施工规范》GB50666 有关冬期施工的规定。
3. 浇注叠合层混凝土时，应用平板振动器振捣密实，以保证后浇混凝土和 PK 板叠合成壹整体。同时要求布料均匀，布料的堆积高度严格按现浇层厚度加施工活荷载 1.5kN/m2 控制，荷载不均匀时单板范围内折算均布荷载不宜大于 1.0kN/m2，否则应采取加强措施。
4. 浇注完成后，应按关联施工规范规定对混凝土及时进行养护。养护持续时间不得少于 7 天。
（八）拆除板底支撑

1. PK 叠合板拆除底部支撑时叠合层混凝土的强度应满足《混凝土结构工程施工质量验收规范》（GB50204）及《预制带肋底板混凝土叠合楼板技术规程》（JGJ/T258-2011）中关联规定的要求。
2. 拆除 PK 叠合板底部支撑时，叠合层混凝土的强度应达到设计的混
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