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本工程道路挡土墙为钢筋混凝土与浆砌片挡土墙，分别布置在北环路、 辅道、匝道范围。各挡土墙分别为：1号~16号及18号、19号挡土墙为钢筋 砼悬壁式。由道路平面图可知，1号挡墙，在A匝道右侧，起点桩号A0+150,终点桩号A0+400,长L=250m2号挡土墙在C匝道左侧，起点桩号CO+114.57,终点桩号CO+134.37,扣除A号人行通道宽，长L=14m。3号挡土墙在D匝道
右侧，起点桩号CO+50, 终点桩号CO+210.0, 扣除B号人行通道宽，长

L=154.1m·4号挡土墙在E匝道右侧，起点桩号E0+114.0终点桩号E0+137.8扣除B号人行通道宽，长L=18.0m。5号挡土墙在北环路跨线桥西台左侧，起点桩号BHO+293.569, 终点桩号BHO+209.579, 长L=19.0m·6号挡土墙在 北环路跨线桥桥西台右侧，起点桩号BHO+291.835,终点桩号BHO+282.835,长L=9.0m。7号挡土墙在北环路跨线桥东台左侧，起点桩号BH0+406.251,终点桩号BHO+488.45,长L=85.594m·8号挡土墙在北环路跨线桥东桥右侧，起点桩号BHO+404.517, 终点桩号BHO+483.45, 长L=78.933m。9号挡土墙在B匝道右侧，起点桩号是BO+280.603,终点桩号B0+340.0,长L=59.397m。
10号挡土墙在B匝道左侧，起点桩号B0+305.0, 终点桩号B0+350.0, 长

L=45m·11号挡土墙在B匝道107国道西面左侧，起点桩号：BO+029.836,终点桩号BO+037.836, 长L=8m。12号挡土墙在B匝道0号桥台右侧，起点桩号：B0-010.0, 终点桩号：B0+037.836, 长L=47.836m。13号挡土墙在F
匝道西侧，起点桩号：FO+320.432,终点桩号：B0+371.191, 长L=50.769m。







14号挡土墙在F匝道西侧，起点桩号：F0+320.432,终点桩号：F0+371.191,长L=50.759m。15号挡土墙在F匝道桥起点桥台右侧，起点桩号：F0+000,终点桩号：F0+069.506, 长L=69.506m。19号挡土墙在E匝道左侧，起点桩号：E0+140.0,终点桩号：E0+170.0,长L=30m。18号挡土墙在C匝道右侧，
起点桩号：CO+145.0, 终点桩号：0+170.0,长度L=27.59。

L=250m+14m+154.1m+18.0m+19.0m+82.594m+78.933m+59.397m

+45m+8m+47.836m+50.459m+50.759m+69.506m+17m+27.59m=1223.9

8m

挡土墙使用I、Ⅱ   级钢筋，砼强度等级：C25。

本工程17号挡土墙为浆砌片挡土墙，在左辅道右侧，起点桩号：

EFMO+590,终点桩号：EFMO+735,长度L=146m·墙体使用M10水泥砂浆。Mu30片石挡土墙顶用1:3水泥砂浆抹成5%外斜护顶，厚度不小于30mm。露面用
M10砂浆沟缝。

挡土墙分段长度为10m。两端设沉降缝，每隔两条沉降缝设一条伸缩缝。个别地方可适当调整。伸缩缝最大间距不得超过30m。与通道涵桥衔接处设置的伸缩缝、沉降缝可使用P01三道沥青粘贴两层油毡，伸缩缝宽2cm, 从
墙顶至基底在墙的内、外、顶三侧填塞沥青木丝板，深15cm。

挡土墙设φ5cm的硬质空心泄水管，设置间距为250cm。挡土墙高大于4m时，按双排呈梅花设置，底层泄水孔高出地面30cm。泄水孔、进水口周
围铺设3—7cm碎砾石50x50×50cm³、排水孔进水口底部铺设30cm的粘土层、
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防撞墙为铜筋砼结构，扶手使用①114元缝钢管，扶手立柱间距2m。

人行道上设有A、B 两座钢筋混凝土人行通道，净空为500cmx260cm、长24.8m板墙厚为40cm,设有牛腿及挡土墙，钢筋使用I、Ⅱ   级钢筋，30#防水 混凝土。每座通道上分别有三条通车匝道，设计荷载：汽一超20级、挂一120,箱涵底地基土容许承载力大于160kpa, 一个通道要紧工程量30#砼：
177.0m³、10号砼31.0m³、钢筋：31.6吨。


二、挡土墙工程施工顺序


1、拆除、清除各类障碍物

2、测量放线并定出沟槽开挖边线(验线)
3、挖沟槽(验槽)

4、砼垫层

5、钢筋绑扎

6、基础模板安装
7、浇注基础砼

8、安装泄水管

9、墙体模板安装

10、浇注挡土墙墙身
11、挡土墙顶防撞栏







12、伸缩缝施工
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1、基槽开挖

挡土墙、人行通道基槽开挖使用机械开挖自卸汽车运输，人工配合，随挖随运。开挖至基底设计高程以上，保留20cm,使用人工清挖，找平至设计标高。开挖不得扰动基底原状土，挖至设计标高时，对基底进行承载力检测，看是否满足设计要求。如有超挖，应回填砂、石至设计标高。由现场监理工程师进行检查，验收。深度达1.2m的要求1:0.3放坡。如土质情况不良，
可加大放坡系数，防止塌方。

做好排水措施，开挖至施工过程中，保持基底干槽施工。在基础范围外挖通长排水沟，设集水井，将基坑槽内的水由排水沟排至集水井内，由φ50
潜水泵抽排水。

对坑穴、树坑、基底淤泥、腐植土应由现场监理工程师认可、按指定的
方法与材料进行处理。不得擅自处理，处理过的地基要进行检验。

2、模板工程

通道、挡土墙模板，因本工程外露砼部分不进行二次装修，对砼的外观质量要求较高，因此，本工程外露砼部分，使用光面宝丽板，规格2400 mm×1800mm×18mm,埋地部分的砼，使用通常胶合板，厚1.8cm。肋木使用100
mm×100mm的大方木，间距为顶面2m下列的为0.5m,2m以上的为0.7m。两
立柱之间的距离为0.7m。拉杆使用φ12—14的圆钢，2m下列范围为φ14拉
杆，2m以内为φ12拉杆，拉杆横竖间距0.5m呈梅花状布置。斜撑用钢顶，







间距为1.5m。
通道支架使用门式脚手架，可承受施工过程中可能产生的各类荷载，支
架横向并排三个，纵向0.5m间距，用10×10cm大方木做横杆。
整体式模板实测项目

	
项次
	
检查项目
	规定值或
者同意偏
差(mm)
	
检查方法与频率

	
1
	相邻两板表面高低差
	刨光模板
	
	


每个构件4处
	
用尺量

	
	
	不刨光模板
	3
	
	

	
	
	钢模板
	2
	
	

	
2
	
表面平整度
	刨光模板
	3
	
	用2m直尺检验

	
	
	不刨光模板
	5
	
	

	
	
	钢模板
	3
	
	

	


3
	


垂直度
	墙、柱
	0.1%H,且不大于6
	


每构筑物2处
	


用垂线或者经纬仪检验

	
	
	墩、台
	0.2%H,且不大于20
	
	

	
	
	塔柱
	H/1500,且
不大于40
	
	

	

4
	

模内尺寸
	基础
	+10,-20
	

每构筑物3处
	用尺量，长、宽、高各计1点

	
	
	墩、台
	+5,-10
	
	

	
	
	梁、板、墙、柱、拱、搭柱
	+3,-8
	
	

	

5
	

轴线位移
	基础
	15
	

每构筑物2处
	用经纬仪测
量，纵、横向各计1点

	
	
	墩、台、柱、墙
	8
	
	

	
	
	梁、拱、搭柱
	10
	
	

	
	
	悬浇各梁段
	8
	
	

	6
	支承面高程
	+2,-5
	每个支承面1处
	用水准仪测 量

	7
	悬浇各梁段底面高程
	+10,0
	每梁段1处
	用水准仪测 量

	


8
	预埋件
	支座板、锚热板、联结板等
	位置
	3
	


每个预埋件1处
	用尺量

	
	
	
	平面高程
	2
	
	用水准仪测 量

	
	
	
	位置
	10
	
	用尺量

	
	
	
	外露长度
	±10
	
	

	
9
	预埋
	预应力筋孔道位置
	梁端10
	每个预留孔洞1处
	用尺量

	
	
	其它
	位置
	15
	
	










	
	孔洞
	
	
	
	
	用水准仪测 量

	
	
	
	高程
	±10
	
	





3、钢筋工程施工方法

(1)钢筋的通常规定、钢筋的加工、接头遵守施工组织总设计(见第
二章、第三章、第四章)挡土墙底板与墙身钢筋绑扎一次完成。

通道钢筋底板及腹板钢筋一次绑扎完成，底板浇注完成后，将腹板及顶
板模板安装完成，绑扎顶板钢筋。钢筋使用电弧搭接焊。
(2)钢筋加工、绑扎注意事项：
①钢筋表面应洁净，不得有锈皮、油渍、油漆等污垢。
②钢筋务必调直，调直后的钢筋表面不得有使钢筋载面积减小的伤
痕。
③钢筋弯曲成型后，表面不得有裂纹、鳞落或者断裂等现象。
④钢筋的品种、等级、规格、直径、各部尺寸经抽样检验均应符合
设计要求。
⑤绑扎成型时，绑丝务必扎紧，不得有松动、折断、位移等情况，
绑丝头务必弯曲背向模板。
⑥焊接成型时，焊前不得有水锈、油渍，焊缝处不得咬肉、裂纹、
夹渣，焊渣应敲除干净。
⑦绑扎或者焊接成型的网片或者骨架务必稳固牢固，杯槽部位钢筋
在浇注混凝土时不得松动与变形。
(3)钢筋加工及安装同意偏差表
钢筋网片与骨架成型实测项目

	项次
	检查项目
	规定值或者同意偏差(mm)
	检查方法与频率

	1
	网片
	长度
	±10
	每
	3处
	用尺量

	
	
	宽度
	±10
	
	3处
	










	
	
	网格尺寸
	±10
	网片或者骨架
	3处
	用尺量，量取纵横方向3～5个
网格

	
	
	网片两对角线之差
	10
	
	3处
	用尺量

	
2
	骨架
	




度
	+10,-10
	
	3处
	
用尺量

	
	
	宽度
	+5,-5
	
	3处
	

	
	
	高度
	+5,-5
	
	3处
	

	
	
	箍筋间距
	0,-20
	
	3处
	


注：用直钢筋制成的网片与平面骨架其尺寸是指最外边两根钢筋中心线之间的距离，而钢筋末端有弯钩或者弯曲时，是指弯曲处切线间的距离。
钢筋成型与安装实测项目

	项次
	检查项目
	规定值或者同意偏差
(mm)
	检查方法与频率

	

1
	
受力钢筋
	两排以上的排距
	±5
	
每构件检查2个断面，用尺量

	
	
	同排
	梁板、拱肋
	±10
	

	
	
间距
	
	基础、墩台、锚、柱
	±20
	

	
	
	灌注桩
	±20
	

	2
	施筋、横向水平钢筋及螺旋筋间距
	0,-20
	每构件检查5～10个间距

	

3
	
钢筋骨架尺寸
	长
	±10
	

按骨架总数30%抽检

	
	
	
宽、高或者直径
	
±5
	

	4
	弯曲钢筋位置
	±20
	骨架总数30%抽检

	
5
	
保护层厚度
	梁、柱、拱肋
	±5
	
每构件洞模板周边检查8处

	
	
	基础、墩台
	±10
	

	
	
	板
	±3
	



钢筋电弧焊接头的机械性能、缺陷与尺寸同意偏差

	项次
	检查项目
	规定值或者同意
偏差(mm)
	检查方法与频率

	1
	抗拉强度
	符合材料性能指标
	每个接头(每批抽查3件)
	1
	应按现行的《金属拉力试验法》GB228执行

	2
	帮条沿拉头中心线的纵向偏移
	0.5d
	
每个接头(每批抽查10%,且很多于10个)
	1
	

用尺量

	3
	接头处钢筋轴线
t
1/|
	4°
	
	1
	

	4
	处钢筋轴线
日多
	0.1d且不大于3.0mm
	
	1
	

	5
	女
	-0.05d
	每个接头(每批抽查10%,且很多于10个)
	2
	
用焊接工具与尺量

	6
	气主计
	-0.1d
	
	2
	

	7
	文
	-0.05d
	
	2
	

	8
	横向咬边深度
	-0.05d且不大于1.0mm
	
	2
	

	9
	焊缝表面上气孔
	在于d长度上
	不多于2个
	2
	观察与用尺量










	
	及夹渣的数量与大小
	直径
	不大于3.0mm
	
	





4、混凝土施工方法：

通道挡土墙使用商品混凝土，泵送至料仓。

(1)通道分二次浇注，第一次完成底板部分砼，施工缝设置底板表面，施工缝处理，凿毛及清洗。浇灌二次砼时，先浇注一道1:1水泥砂浆，做为新旧砼面的处理。腹板与顶板浇注一次完成，先浇注腹板，分层浇注，每层0.5—0.6m,腹板倾落高度应用串筒下料，腹板交替分层进行至顶板底面。
顶板一次浇注完成。底板、顶板上表面要求拉毛处理。

(2)挡土墙分每段三次浇注完成，第一次浇注基础部分，第二浇注墙身，
第三次浇注挑檐部分。二次的施工缝分别设置在基础斜角处与挑檐内2cm

处，墙身浇注时使用下料串筒料，分层浇注，每层分别为0.5—0.6m, 或者
插入振捣棒做用部分的1.25倍。

混凝土振捣使用插入式振捣器，作用半径为30—40cm, 振捣时应保持与侧模5—10cm,插入下层砼5—10cm,  每一次振动完成后，应边振边徐徐提出振动棒，应避免振动棒碰撞模板及钢筋，对每一振动新部位务必振动至该部位混凝土密实为止。密实的标志为混凝土停止下沉，不再冒气泡，表面呈
现平坦泛浆。

5、浆砌片石挡土墙施工方法

①砌块在使用前务必浇水湿润，表面如有泥土、水锈，应清洗干净。
②砌筑基础的第一层砌块时，如基底为岩层或者混凝土基础，应先将
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