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[bookmark: _Toc268348668]施工组织设计文字说明
[bookmark: _Toc213140156][bookmark: _Toc129968595][bookmark: _Toc129967597][bookmark: _Toc129967414][bookmark: _Toc129967310][bookmark: _Toc129967232][bookmark: _Toc489757633][bookmark: _Toc268348669]一、编制依据和原则
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1、石棉县广元堡马路(巨丰粉体有限公司对处连接道路)灾后重建工程项目施工比选文件。
2、本项目的施工设计图。
3、工程现场状况和本地道路的施工阅历。
4、我公司投入本工程的施工技术力气和机械设备。
5、现行颁布的《马路工程施工技术规范》、《桥涵施工技术规范》、《马路路基施工技术规范》、《马路路面基层施工技术规范》、《水泥混凝土路面施工及验收规范》等。
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施工组织设计依据比选人提出的要求，以及比选文件的规定，即将石棉县广元堡马路(巨丰粉体有限公司对处连接道路)灾后重建工程项目建设成一流质量的原则编制，具体体现在以下几个方面：
1、采纳我单位近年来在马路工程建设中运用的先进施工方法、工艺设备。
2、调集我单位精锐的管理人员和最雄厚的技术力气，并组成一个强有力的项目经理部。
3、树立优良工程为合格工程的标准，肯定要在石棉县广元堡马路(巨丰粉体有限公司对处连接道路)灾后重建工程项目施工中创一流施工水平。
4、充分考虑各种不利施工进度和质量的因素，在工期支配、人员设备配置、施工方法等方面综合考虑时留有余地。
5、针对本合同段的施工特点、难点着重考虑相应的施工方案和措施。
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该项目全长0.46307km。
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马路等级：四级马路标准
计算行车速度：15Km/h
路基宽度: 7.5m
路面宽度：7.0m
路面面层类型：20cm砂砾石底基层+20cm水泥稳定碎石基层+20cm砼面层
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该项目位于雅安市石棉县,侵蚀积累地貌,为浅丘地形,地表水系较发达。属亚热带潮湿气候区，气候温柔，雨量足够。年来均所温15～18℃，极端最高气温35～37℃，极端最低气温-5.7℃,各月平相对湿度在70～80%,多年平均相对湿度为76%。相对湿度最小在冬季。多年降雨量1200～1400mm，一般5～10月为丰水期，11月至次年4月为枯水期。
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覆盖层广泛分布。地下水类型为第四系松散积累层中之孔隙潜水，主要赋存于土中，具微承压性。地下水位一般夏高冬低，随季节变更明显，水位年最大变幅约1～3.5m
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A、施工和生活用水
经经现场考查在施工范围内有多条溪流和小河，施工用水在溪流和小河内提取。生活用水较为便利。
B、通讯和供电
该标段，经实地考查通讯设施信号较好。生活和生产用电较便利。
C、交通运输及施工便道
该标段，经实地考查交通运输条件较好。从G108线经2.2公里水泥砼路可干脆到达工地。
D、材料
施工中所用材料均可在石棉选购	，在材料进场前应送业主指定检测部门检测，对不合格的材料坚决不准进入施工现场。
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主要工程量汇总表
	序号
	项 目 名 称
	单位
	数 量
	备注

	1
	路基挖方
	m3
	12971
	

	3
	路基填筑
	m3
	5615
	

	4
	浆砌边沟
	m3
	394
	

	5
	砌体挡土墙
	m3
	2610
	

	6
	路面底基层
	m2
	3111
	

	7
	路面基层
	m2
	3111
	

	8
	路面面层
	m2
	3111
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 1、本公司驻地位于雅安市城区内，全部设备、人员一天内可以全部进入施工场地。设备、人员可依据施工进度的要求随时组织进入施工场地，材料运输全部采纳汽车运输。
2、履带式挖掘机可由本公司的平板车随时运到施工场地，装载机可在一天内开到施工工地。
3、针对本工程特点，施工期间断道的可能性较大。进场后需组织强有力的运输，将水泥、钢材、河砂等材料在一个月内运至工地堆放，确保本工程顺当进行。
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本工程施工任务艰难、工期支配特别紧，为确保按期完工，我单位将以优秀的管理水平和一流的施工技术来缩短工期，在组织施工过程中，将克服各种不利条件，以饱满的精神，拼搏、求实的工作作风，创一流的管理水平，一流的工程质量，一流的工程速度，以优良工程为目标，顺当完成该项目的建设任务。
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我单位接到中选通知书后，全面熟识施工图纸、资料和有关文件，参与业主工程主管部门或建设单位组织的设计交底和图纸会审并作好记录。
（1）设计图纸是施工的依据，施工单位和全体施工人员必需按图施工，未经业主和监理工程师同意，施工单位和施工人员无权修改设计图纸，更不能没有设计图纸就擅自施工。

（2）施工单位应组织有关人员对施工图纸和资料进行学习和自审，做到心中有数，如有疑问或发觉差错应在设计交底和图纸会审中提出，请上级赐予解答。
（3）设计交底和图纸会审中，着重要解决以下几个问题：
a)设计依据与施工现场的实际状况是否一样。
b)设计中所提出的工程材料、施工工艺的特殊要求，施工单位能否实现和解决。
c)设计能否满意工程质量及平安要求，是否符合国家和有关规范、标准。
d)施工图纸中土建及其它专业（水、电、通信、供油等）的相互之间有无冲突，图纸及说明是否齐全。
e)图纸上的尺寸、高程、轴线、预留孔（洞）、预埋件和工程量的计算有无差错、遗漏和冲突。
 （4）施工组织设计
依据设计文件、现场条件，各单位工程的施工程序及相互关系，工期要求以及有关定额等，编制施工组织设计。
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    施工单位应依据设计文件和施工组织设计，逐级做好技术交底工作。
技术交底是施工单位把设计要求、施工技术要求和质量标准贯彻到基层以至现场工作人员的有效方法，是技术管理工作中的一个重要环节。它通常包括施工图纸交底、施工技术措施交底以及平安技术交底等。这项交底工作分别由高一级技术负责人、单位工程负责人、施工队长、作业班组长逐级组织进行。
施工组织设计一般先由施工单位总工程师负责向有关大队（或工区领导）、技术干部及职能部门有关人员交底，最终由单位工程负责人向参与施工的班组长和作业人员交底，并细致探讨实行。
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1、施工现场打算工作主要应做好以下几项工作：
（1）复查和了解现场
复查和了解现场的地形、地质、文化、气象、水源、电源、料源或料场、交通运输、通信联络以及城镇建设规划、农田水利设施、环境爱护等有关状况。


以上内容仅为本文档的试下载部分，为可阅读页数的一半内容。如要下载或阅读全文，请访问：https://d.book118.com/578043002051006036

