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主材价差调整报价书的函
某水电站工程建设监理中心：
按照业主所下发2013年价格指数及合同文件相关条款， 我部对大坝标2013年期间价差调整项目进行了详细的统计 和计算，现特此上报大坝标2013年期间价差调整报价书。
请审批！
附件：大坝标2013年期间价差调整报价书
某水电站工程项目部 二。一四年十二月十日
[bookmark: bookmark3][bookmark: bookmark4][bookmark: bookmark5]编制说明
[bookmark: bookmark6]一、	项目概述
由于在本合同实施期间，因物价波动的影响导致承包商 造价增加，按照合同文件通用条款第37款、专用条款第37.1 款及相关文件之规定，我部对左岸大坝标2013年期间价差 项目进行了详细的统计和计算，按照业主所下发文件及合同 文件相关要求和条款，现特此申请对左岸大坝标2013年期 间价差项目进行报价，增加费用总价为7357063.39元。
[bookmark: bookmark7]二、	编制依据
[bookmark: bookmark8]1、	《某水电站左岸大坝土建及金属结构安装工程》（合同编号: ZM2010/C02-L）合同文件；
[bookmark: bookmark9]2、	《主标合同价格调整指数测算报告》。
[bookmark: bookmark10]三、	变更成立分析
1、根据合同专用条款第37.1条之规定：“在本合同实 施期间，由于物价波动的影响发包人只对本合同《工程量清 单》中的单价承包项目进行价格调整（工程量清单备注栏中 注有“总价承包”的项目不进行价格调整）。调整的因素只 为单价承包项目中的人工费（含机上人工）、材料费（发包 人提供的材料除外）和施工机械使用费中的折旧费；单价承 包项目中的其他工程只对人工费进行调整。”、“价格调整开 始时间从2012年1月起，每半年调整一次。”
2、根据变更管理办法第1条之规定：“改变合同中任何
一项工作的标准或性质属于变更项目”。
[bookmark: bookmark11]四、工程量计算
根据月进度支付申请报表（2013年12月）及取费费率 表对各分项工程年度产值进行了统计，详见报价书中附表- 左岸大坝标分项工程年度完成产值汇总表。
[bookmark: bookmark12]五、	单价编制说明
[bookmark: bookmark13]（一）	单价编制依据：
1、根据合同文件通用条款第37款、专用条款第37.1 款之规定，我部分包对各分项工程年度产值进行了统计，参 照合同文件规定计算公式（APi =七§ Q吭卜-1））对左
on
岸大坝标2012年期间价差调整项目费用进行计算；
[bookmark: bookmark14]（二）	税金：套用合同对应税金比例。
[bookmark: bookmark15]六、	变更费用
此项目增加投资总费用为7357063.39，详见附件。
[bookmark: bookmark16]七、	附件
[bookmark: bookmark17]1、	左岸大坝标分项工程2013年度价格调整汇总表
[bookmark: bookmark18]2、	左岸大坝标分项工程2013年度价格调整统计表
[bookmark: bookmark19]3、	左岸大坝标分项工程2013年度完成产值汇总表
[bookmark: bookmark20]4、	左岸大坝标分项工程权重表
[bookmark: bookmark21]5、	《主标合同价格调整指数测算报告》
[bookmark: bookmark22]6、	月进度支付申请报表（2013年12月）
[bookmark: bookmark23]7、	合同协议书中通用条款第37款专用条款第37.1款
	序号
	分项工程
	2013年价格调整
	备注

	一
	价格调整项目
	
	

	1
	土方开挖工程
	
	

	2
	石方开挖工程
	576751.59
	

	3
	土石方填筑工程
	
	

	4
	砌石工程
	
	

	5
	钻孔和灌浆工程
	1716919.47
	

	6
	基础防渗及地基加固工程
	
	

	7
	混凝土工程
	2873174.30
	

	8
	锚固工程
	
	

	9
	钢筋制作安装工程
	449412.56
	

	10
	钢结构制作安装工程
	82.52
	

	11
	机电安装工程
	50294.73
	

	12
	其他工程
	1591000.57
	

	二
	合计
	7257635.73
	

	三
	税金（3.41%）
	247485.38
	

	四
	总合计
	7505121.11
	



	左岸大坝标分项工程2013年度价格调整统计表

	序号
	分项工程
	定值权】
	会变值权重（Bin） 重
	2013年度价 （基数2010年
	格指数
A100）
	调整系!
(Ai+I BinFtn Fon-1)
	数
；2013年产］
/ (Poi)
	12013年价* 调整
	
	
	备注

	
	
	（Ai）
	人工
	材料
	施工机彳 折旧
	成人工
	材料
	施工机彳 折旧费
	
	
	
	
	
	

	1
	土方开挖 程
	工73.93%
	9.14%
	2.17%
	14.76%
	135.2
	108
	104.8
	0.041(
	
	
	
	
	

	2
	石方开挖 程
	工72.62%
	10.24%
	I 4.59%
	12.55%
	135.2
	100.9
	104.8
	0.0425
	13576407.
	54576751.5,
	9
	
	

	3
	土石方填 工程
	筑81.03%
	7.51%
	
	11.46%
	135.2
	106.9
	104.8
	0.0319
	
	
	
	
	

	4
	砌石工程
	125.43%
	35.81%
	I 38.68%
	0.08%
	135.2
	106.3
	104.8
	0.1505
	
	
	
	
	

	5
	钻孔和灌 工程
	吟1.15%
	25.08%
	I 11.49%
	2.28%
	135.2
	98.9
	104.8
	0.0881
	19485626.
	52716919.4
	7
	
	

	6
	基础防渗
地基加固
程
	及
工
	
	
	
	135.2
	106.7
	104.8
	
	
	
	
	
	

	7
	程
混凝土工
	僵4.20%
	8.59%
	6.15%
	1.06%
	135.2
	101.7
	104.8
	0.0318
	90376687.
	18873174.3
	0
	
	

	8
	锚固工程
	1 39.20%
	9.51%
	51.03%
	0.26%
	135.2
	99.6
	104.8
	0.0316
	
	
	
	
	

	9
	钢筋制作
装工程
	安93.47%
	5.16%
	1.26%
	0.11%
	135.2
	99.9
	104.8
	0.0182
	24688385.
	89L49412.5,
	6
	
	

	10
	钢结构制
安装工程
	作50.50%
	27.66%
	I 18.72%
	3.12%
	135.2
	100.7
	104.8
	0.1002
	823.74
	82.52
	
	
	

	11
	机电安装 程
	工51.07%
	27.92%
	I 17.53%
	3.48%
	135.2
	103.4
	104.8
	0.1059
	474886.2
	5 50294.73
	
	
	

	12
	其他工程
	186.65%
	13.35%
	I
	
	135.2
	
	
	0.0470
	33856838.
	71591000.5
	7
	
	



左岸大坝标分项工程2013年度完成产值汇总表
	序号
	分项工程
	2013年产值（Poi）
	备注

	1
	土方开挖工程
	
	

	2
	石方开挖工程
	13576407.54
	

	3
	土石方回填工程
	
	

	4
	砌筑工程
	
	

	5
	喷锚支护工程
	
	

	6
	钻孔和灌浆工程
	19485626.52
	

	7
	基础防渗及地基加固工程
	
	

	8
	混凝土工程
	90376687.18
	

	9
	钢筋工程
	24688385.89
	

	10
	压力钢管（钢衬）制安工程
	823.74
	

	11
	闸门及启闭机安装工程
	474886.25
	

	12
	钢结构制安工程
	
	

	13
	其他工程
	33856838.73
	



	左岸大坝标分项工程权重表

	序 号
	分项工程
	定值权重 （Ai）
	变值权重（Bin）
	权重合计

	
	
	
	人工
	材料
	施工机械折 旧
	

	1
	土方开挖工程
	73.93%
	9.14%
	2.17%
	14.76%
	100.00%

	2
	石方开挖工程
	72.62%
	10.24%
	4.59%
	12.55%
	100.00%

	3
	土石方填筑工程
	81.03%
	7.51%
	
	11.46%
	100.00%

	4
	砌石工程
	25.43%
	35.81%
	38.68%
	0.08%
	100.00%

	5
	钻孔和灌浆工程
	61.15%
	25.08%
	11.49%
	2.28%
	100.00%

	6
	基础防渗及地基 加固工程
	
	
	
	
	

	7
	混凝土工程
	84.20%
	8.59%
	6.15%
	1.06%
	100.00%

	8
	锚固工程
	39.20%
	9.51%
	51.03%
	0.26%
	100.00%

	9
	钢筋制作安装工 程
	93.47%
	5.16%
	1.26%
	0.11%
	100.00%

	10
	钢结构制作安装 工程
	50.50%
	27.66%
	18.72%
	3.12%
	100.00%

	11
	机电安装工程
	51.07%
	27.92%
	17.53%
	3.48%
	100.00%

	12
	其他工程
	86.65%
	13.35%
	
	
	100.00%



左岸大坝土建及金属结构安装工程价格指数汇总表（定基）
	序号
	分项工程
	2013年度价格指数 （上年=100）
	备注

	
	
	人工
	材料
	施工机械 折旧费
	

	1
	土方开挖工程
	135.2
	108
	104.8
	

	2
	石方开挖工程
	135.2
	100.9
	104.8
	

	3
	土石方填筑工程
	135.2
	106.9
	104.8
	

	4
	砌筑工程
	135.2
	106.3
	104.8
	

	5
	钻孔和灌浆工程
	135.2
	98.9
	104.8
	

	6
	基础防渗及地基加固 工程
	135.2
	106.7
	104.8
	

	7
	混凝土工程
	135.2
	101.7
	104.8
	

	8
	锚固工程
	135.2
	99.6
	104.8
	

	9
	钢筋制作安装工程
	135.2
	99.9
	104.8
	

	10
	钢结构制作安装工程
	135.2
	100.7
	104.8
	

	11
	机电安装工程
	135.2
	103.4
	104.8
	

	12
	其他工程
	135.2
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[bookmark: bookmark36][bookmark: bookmark37][bookmark: bookmark38]1概述
[bookmark: bookmark39][bookmark: bookmark40][bookmark: bookmark41]1.1项目概况
某水电站工程是雅鲁藏布江干流中游某县峡谷段规划5级电站的第4级，上游衔 接某电站，下游为某电站。本工程位于西藏自治区山南地区某县境内，坝址距山南〜 林芝的省道S306线约7km对外交通较方便。
本工程为二等大（2 ）型工程，开发任务为发电，无航运、漂木、防洪、灌溉等综合 利用要求。电站具有日调节能力，坝后式厂房内安装6台85MW发电机组，总装机容 量510MW，设计引用流量1,071.3m3/s，额定水头53.5m，多年平均年发电量25.008 亿kWh
本工程主体及导流工程量为：土石方开挖约744.69万m3、石方洞挖约8.30万m3、 混凝土约349.68万m3、钢筋约8.77万t。
某水电站筹建工期12个月。施工准备工程工期26个月，主体工程工期49个月， 完建工程工期15个月，本工程施工总工期90个月。
受某西藏发电有限公司委托，编制某水电站主标合同价格调整价格指数测算报告。
[bookmark: bookmark42][bookmark: bookmark43][bookmark: bookmark44]1.2标段概况
[bookmark: bookmark45]（1）	某水电站导流明渠工程施工CI标（合同编号：HXZM2008/C01）；于2008 年8月进行招标，并于同年10月与中国水利水电某有限公司签订施工合同。根据招标 文件，本标主要包括明渠进口〜桩号（坝）0-010.0m段工程、桩号（坝）0+225.50m〜 明渠出口段工程及纵向围堰工程。工程计划开工时间2008年9月25日，完工日期， 2010年12月31日。合同总金额为44558.74万元（不含备用金3000万元），在本合 同实施期间，由于物价波动的影响发包人只对本合同《工程量清单》中的单价承包项 目进行价格调整（工程量清单备注栏中注有“总价承包”的项目不进行价格调整。价 格调整开始时间从2009年1月起，每年调整一次。
[bookmark: bookmark46]（2）	某水电站导流明渠工程施工CII标（合同编号：HXZM2008/C02）：于2008 年8月进行招标，并于同年10月与某建设总公司签订施工合同。根据招标文件，本标 主要包括左岸一期混凝土重力坝（包括1#、2#挡水坝）段工程、3#、4#溢流坝段及下 游消能设施（与导流明渠结合）桩号（坝）0-010.0m〜（坝）0+225.50m即渠）0+128.39m〜
（渠）0+363.89m段工程、灌浆廊道开挖工程及右岸河道扩挖工程。工程计划开工时 间2008年9月25日，完工日期为2010年12月31日。合同总金额为24077.60万元
 （不含备用金2000万元），在本合同实施期间，由于物价波动的影响发包人只对本合 同《工程量清单》中的单价承包项目进行价格调整（工程量清单备注栏中注有“总价 承包”的项目不进行价格调整）。价格调整开始时间从2009年1月起，每年调整一次。
[bookmark: bookmark47]（3）	某水电站骨料加工系统及混凝土生产系统工程（合同编号:HXZM2008/C03）： 于2008年12月进行招标，并于次年2月与中国葛洲坝集团股份有限公司签订施工合 同。根据招标文件，本标主要包括骨料加工系统、混凝土生产系统的勘测设计；系统 建安工程施工；设备采购（发包人负责采购的混凝土拌合楼除外）及安装、系统调试 及试运行；生产运行和维护管理；原料开采（或回采、成品骨料及成品混凝土的生产 及供应；回采渣场的运行、维护及管理；唐麦村料场的复勘与开采规划等。工程开工 时间2009年2月10日，系统生产期2009年8月16日〜主体工程完工（预计2015 年底）。合同总金额为112805.27 （不含备用金1000万元），本合同工程量清单中的“利 用渣料加工砂石骨料”、“料场开采料加工砂石骨料”及“混凝土拌制”项目（以下简 称“可调价项目”）因物价波动影响合同价格时，可按规定调整合同价格。价格调整开 始时间从2010年1月起，每年调整一次。
[bookmark: bookmark48]（4）	某水电站厂房土建及金属结构安装工程（合同编号：HXZM2010/C01）：于 2010年3月进行招标，并于同年7月与中国水利水电某有限公司签订施工合同。根据 招标文件，本标主要包括基坑开挖工程、厂房工程、灌浆工程、左右岸缆机平台基础 混凝土工程、冲沙闸（坝0+078）、消力池、海漫工程、金结安装工程、进厂公路工程、 给排水系统工程、建筑工程及一般装修、消防供水系统工程、二期上、下游围堰工程 及承包商营地。工程计划开工时间2010年6月20日，完工日期，2014年6月30日。 合同总金额为97712.49 （不含备用金6000万元），在本合同实施期间，由于物价波动 的影响发包人只对本合同《工程量清单》中的单价承包项目进行价格调整（工程量清 单备注栏中注有“总价承包”的项目不进行价格调整）。价格调整开始时间从2011年 1月起，每年调整一次。
[bookmark: bookmark49]（5）	某水电站左岸大坝土建及金属结构安装工程（合同编号：ZM2010/C02-L）： 于2010年10月进行招标，并于2011年2月与某建设总公司签订施工合同。根据招标 文件，本标主要包括一般项目（与左岸相关部分）＞施工导流和水流控制工程、大坝基 础处理工程（与左岸相关部分）、左岸挡水坝段、溢流坝段工程、消力池海漫二期工程、 闸门和启闭机安装工程（与左岸相关部分）、承包商营地工程（C
区）、预埋件埋设（与 左岸相关部分）。工程计划开工时间2011年3月1日，完工日期，2015年7月31日。 合同总金额为47376.66万元（不含备用金3700万元），在本合同实施期间，由于物价 波动的影响发包人只对本合同《工程量清单》中的单价承包项目进行价格调整（工程 量清单备注栏中注有“总价承包”的项目不进行价格调整）。价格调整开始时间从2012 年1月起，经合同双方协商一致，本标段价格调整周期由原合同约定的每半年调整一次 改为每年调整一次（某某电纪[2013]48号）。
[bookmark: bookmark50]（6）某水电站右岸大坝土建及金属结构安装工程（合同编号：ZM2010/C02-R）： 于2010年10月进行招标，并于次年2月与某集团股份有限公司签订施工合同。根据 招标文件，本标主要包括大坝基础处理工程、右岸挡水坝段、左岸冲砂底孔坝段、右 岸冲砂底孔坝段、厂房挡水坝段、闸门和启闭机安装工程、消防及给排水系统工程、 承包商营地工程、缆机安装、运行等（含供料平台）及预埋件埋设。工程计划开工时 间2011年3月1日，完工日期，2015年7月31日。合同总金额为75880.40 （不含备 用金6300万元），在本合同实施期间，由于物价波动的影响发包人只对本合同《工程 量清单》中的单价承包项目进行价格调整（工程量清单备注栏中注有“总价承包”的 项目不进行价格调整）。价格调整开始时间从2012年1月起，经合同双方协商一致, 本标段价格调整周期由原合同约定的每半年调整一次改为每年调整一次（某某电纪 [2013]48 号）。
[bookmark: bookmark51][bookmark: bookmark52][bookmark: bookmark53]1.3编制目的
某水电站工程已经开工建设，根据合同规定，在各主要标段工程施工期间，需对 建设期间可调因子引起的物价波动进行分析测算，合理确定适合于本工程特点的各影 响因素价格指数，为各主标合同价差调整及结算提供重要依据。确定科学合理的价格 指数，是及时进行工程价差结算、减少合同纠纷、促进工程顺利进展的保障。
[bookmark: bookmark54][bookmark: bookmark55][bookmark: bookmark56]2编制原则及依据
[bookmark: bookmark57][bookmark: bookmark58][bookmark: bookmark59]2.1编制原则
依据国家、行业、地方现行的有关法律、法规、统计数据以及本工程招标文件及 施工合同有关规定，以客观、公正、科学、合理、便于操作的原则进行主标合同调价 要素价格指数测算。
[bookmark: bookmark60][bookmark: bookmark61][bookmark: bookmark62]2.2编制依据
[bookmark: bookmark63]（1）	国家、行业、地方现行的法律、法规；
[bookmark: bookmark64]（2）	国家统计局发布的各年度统计数据；
[bookmark: bookmark65]（3）	国家发展改革委价格监测中心发布的价格数据；
[bookmark: bookmark66]（4）	西藏自治区统计局发布的统计数据；
[bookmark: bookmark67]（5）	水电水利规划设计总院可再生能源定额站发布的“水电建筑及设备安 装工程价格指数”；
[bookmark: bookmark68]（6）	某水电站各主标合同文件（招标文件、投标文件、合同协议等）；
[bookmark: bookmark69]（7）	某水电站主标合同价格调整权重及价格指数测算咨询合同书；
[bookmark: bookmark70]（8）	西藏自治区雅鲁藏布江某水电站工程主标合同价格调整价格指数测算 大纲（审定稿）；
[bookmark: bookmark71]（9）	西北勘测设计研究院编制的各主标合同权重测算报告；
[bookmark: bookmark72]（10）	其他参考资料。
[bookmark: bookmark73][bookmark: bookmark74][bookmark: bookmark75]3价格指数测算成果
[bookmark: bookmark76][bookmark: bookmark77][bookmark: bookmark78]3.1导流明渠工程施工CI标
导流明渠工程施工CI标价格指数测算成果见表1及表2。
表1导流明渠工程施工CI标价格指数汇总表（定基）
	序号
	分项工程
	2013年度价格指数 （基期 2008 年=100）

	
	
	人工
	材料
	施工机械 折旧费

	1
	土方开挖工程
	170.1
	116.8
	105.6

	2
	石方开挖工程
	170.1
	100.9
	105.6

	3
	土石方填筑工程
	170.1
	112.5
	105.6

	4
	砌筑工程
	170.1
	110.0
	105.6

	5
	混凝土工程
	170.1
	99.4
	105.6

	6
	锚固工程
	170.1
	95.9
	105.6

	7
	基础处理工程
	170.1
	95.9
	105.6

	8
	混凝土防渗墙工程
	170.1
	112.3
	105.6

	9
	钢筋制作安装工程
	170.1
	96.6
	105.6

	10
	其他工程
	170.1
	
	



表2导流明渠工程施工CI标价格指数汇总表（环比）
	序号
	分项工程
	2013年度价格指数
（上年=100）

	
	
	人工
	材料
	施工机械 折旧费

	1
	土方开挖工程
	118.8
	98.4
	99.7

	2
	石方开挖工程
	118.8
	98.6
	99.7

	3
	土石方填筑工程
	118.8
	98.7
	99.7

	4
	砌筑工程
	118.8
	98.6
	99.7

	5
	混凝土工程
	118.8
	96.9
	99.7

	6
	锚固工程
	118.8
	96.6
	99.7

	7
	基础处理工程
	118.8
	96.6
	99.7

	8
	混凝土防渗墙工程
	118.8
	98.7
	99.7

	9
	钢筋制作安装工程
	118.8
	96.6
	99.7

	10
	其他工程
	118.8
	
	



[bookmark: bookmark79][bookmark: bookmark80][bookmark: bookmark81]3.2导流明渠工程施工CII标
导流明渠工程施工CII标价格指数测算成果见表3和表4。
表3导流明渠工程施工CII标价格指数汇总表（定基）
	序号
	分项工程
	2013年度价格指数 （基期 2008 年=100）

	
	
	人工
	材料
	施工机械 折旧费

	1
	土方开挖工程
	170.1
	116.8
	105.6

	2
	石方开挖工程
	170.1
	100.9
	105.6

	3
	土石方填筑工程
	170.1
	112.5
	105.6

	4
	砌筑工程
	170.1
	110.0
	105.6

	5
	混凝土工程
	170.1
	99.4
	105.6

	6
	锚固工程
	170.1
	95.9
	105.6

	7
	基础处理工程
	170.1
	95.9
	105.6

	8
	钢筋制作安装工程
	170.1
	96.6
	105.6

	9
	其他工程
	170.1
	
	



表4导流明渠工程施工CII标价格指数汇总表（环比）
	序号
	分项工程
	2013年度价格指数
（上年=100）

	
	
	人工
	材料
	施工机械 折旧费

	1
	土方开挖工程
	118.8
	98.4
	99.7

	2
	石方开挖工程
	118.8
	98.6
	99.7

	3
	土石方填筑工程
	118.8
	98.7
	99.7

	4
	砌筑工程
	118.8
	98.6
	99.7

	5
	混凝土工程
	118.8
	96.9
	99.7

	6
	锚固工程
	118.8
	96.6
	99.7

	7
	基础处理工程
	118.8
	96.6
	99.7

	8
	钢筋制作安装工程
	118.8
	96.6
	99.7

	9
	其他工程
	118.8
	
	



[bookmark: bookmark82][bookmark: bookmark83][bookmark: bookmark84]3.3骨料加工系统及混凝土生产系统工程
骨料加工系统及混凝土生产系统工程价格指数测算成果见表5和表6。
表5骨料加工系统及混凝土生产系统工程价格指数汇总表（定基）
	序号
	分项工程
	2013年度价格指数 （基期 2009 年=100）

	
	
	人工
	柴油
	施工机械修理费

	1
	利用碴料加工砂石骨料
	153.2
	130.0
	109.8

	2
	料场开采料加工砂石骨料
	153.2
	130.0
	109.8

	3
	混凝土拌制
	153.2
	130.0
	109.8


表6骨料加工系统及混凝土生产系统工程价格指数汇总表（环比）

	序号
	分项工程
	2013年度价格指数
（上年=100）

	
	
	人工
	柴油
	施工机械修理费

	1
	利用碴料加工砂石骨料
	118.8
	98.7
	102.0

	2
	料场开采料加工砂石骨料
	118.8
	98.7
	102.0

	3
	混凝土拌制
	118.8
	98.7
	102.0



[bookmark: bookmark85][bookmark: bookmark86][bookmark: bookmark87]3.4厂房土建及金属结构安装工程
厂房土建及金属结构安装工程价格指数测算成果见表7和表8。
表7厂房土建及金属结构安装工程价格指数汇总表（定基）
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