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XX 有限公司 S320 线 XX 县至 XX
公路工程一标段项目部
2017 年 7 月 10 日

S320 线 XX 县至 XX 公路工程一标段水泉中桥 1#盖梁首件
施工方案
一、编制依据

（1） 《S320 线 XX 县至 XX 公路工程第一标段施工图设计，第四册第一分册》；
（2） 《公路桥涵地基与基础设计规范》（JTG D63-2007）；
（3） 《公路桥涵施工技术规范》（JTJ 041-2000）；
（4） 《公路工程技术标准》（JTG B01-2003）；
（5） 《建筑基桩检测技术规程》（DGJ08-218-2003）；
（6） 现场条件。
二、工程概况
1、本标段总体概况
本标段起点桩号 K0+000 位于甘（肃）陕（西）界处 XX 县邵寨镇东郭村，经邵寨镇、雷家河村、XX 县城、终点至中台镇坷台水厂，终点桩号为 K46+820，路线总长度 46.820km（其中 K35+710～K36+250段为 S202 线完全利用段、长度 0.54km；K36+250～K37+730 段为县城街道滨河路利用段、长度 1.48km；K44+750～K46+820 段为 S202 线完全利用段、长度 2.07km）；实际施工线路总长为 42.730KM，路基挖方
77.76 万 m3 ，填方 49.32 万 m3，防护工程 2.861 万 m3，防排水工程
3.189 万 m，桥梁 345m/新建 8 座,旧桥利用 5 座；涵洞 72 道，其中新建 58 道，完全利用 10 道，废弃 4 道；平交路口 13 处，工程开工时间为 2017 年 3 月，竣工时间为 2019 年 4 月，总工期 26 个月，工程总造价 1.413 亿元。
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2、水泉中桥梁概况
水泉中桥 K39+767，桥跨布置为 2×16 米预应力砼空心板，桥宽约 9+2×0.5m（防撞护栏），沟渠中心线与线路夹角为 90°，桥墩采用 GYZ200*35mm 板式橡胶支座，桥台采用 GYZ-200*35mm 支座，下部结构采用柱式墩、桩基础；桥台采用柱式桥台，桩基础，全桥长 38m。
3、水文地质概况
桥址区位于陇东黄土高原丘陵沟壑区，黄土梁峁起伏，沟壑纵横。沿线地貌主要可划分为黄土堆积侵蚀塬面、梁峁地貌（含黄土堆积侵蚀长梁地貌）、河谷平原地貌，其中以黄土堆积侵蚀梁峁地貌为主。
本项目主要为路线新生界第四系更新统（Qp）广泛分布，沿线大部分路段为第四系马兰风积黄土覆盖，局部出露中生界白垩系。
本项目区域河流属黄河流域，主要河流有达溪河和黑河。达溪河古名黑水，发源于陕西省陇县白石里，于 XX 县龙门乡雁落庄入境，流经龙门、新集、百里、中台等乡镇，至吊街乡告王河村出境，向东流入陕西省长武县巨家乡河床沟与黑河汇流，至彬县亭口镇入泾河。黑河发源于 XX 县上关乡石罐子村，流经崇信县新窑、赤城，经 XX 县梁原乡横渠村西庄、景家庄的芋园，入泾川黑河乡，经梁河乡至张河
（陕西省长武县境），再东至河床沟与达溪河汇流，流程长 135 公里，多年平均流量为 1.49 立米/秒，多年平均径流总量 0.47 亿立米，河床比降为 1/135，落差为 86.7 米。
二、工程概况
1、本标段总体概况
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本标段起点桩号 K0+000 位于甘（肃）陕（西）界处 XX 县邵寨镇东郭村，经邵寨镇、雷家河村、XX 县城、终点至中台镇坷台水厂，终点桩号为 K46+820，路线总长度 46.820km（其中 K35+710～K36+250段为 S202 线完全利用段、长度 0.54km；K36+250～K37+730 段为县城街道滨河路利用段、长度 1.48km；K44+750～K46+820 段为 S202 线完全利用段、长度 2.07km）；实际施工线路总长为 42.730KM，路基挖方
77.76 万 m3 ，填方 49.32 万 m3，防护工程 2.861 万 m3，防排水工程
3.189 万 m，桥梁 345m/新建 8 座,旧桥利用 5 座；涵洞 72 道，其中新建 58 道，完全利用 10 道，废弃 4 道；平交路口 13 处，工程开工时间为 2017 年 3 月，竣工时间为 2019 年 4 月，总工期 26 个月，工程总造价 1.413 亿元。
2、水泉中桥梁概况
水泉中桥 K39+767，桥跨布置为 2×16 米预应力砼空心板，桥宽约 9+2×0.5m（防撞护栏），沟渠中心线与线路夹角为 90°，桥墩采用 GYZ200*35mm 板式橡胶支座，桥台采用 GYZ-200*35mm 支座，下部结构采用柱式墩、桩基础；桥台采用柱式桥台，桩基础，全桥长 38m。
4、水文地质概况
桥址区位于陇东黄土高原丘陵沟壑区，黄土梁峁起伏，沟壑纵横。沿线地貌主要可划分为黄土堆积侵蚀塬面、梁峁地貌（含黄土堆积侵蚀长梁地貌）、河谷平原地貌，其中以黄土堆积侵蚀梁峁地貌为主。
本项目主要为路线新生界第四系更新统（Qp）广泛分布，沿线大部分路段为第四系马兰风积黄土覆盖，局部出露中生界白垩系。
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本项目区域河流属黄河流域，主要河流有达溪河和黑河。达溪河古名黑水，发源于陕西省陇县白石里，于 XX 县龙门乡雁落庄入境，流经龙门、新集、百里、中台等乡镇，至吊街乡告王河村出境，向东流入陕西省长武县巨家乡河床沟与黑河汇流，至彬县亭口镇入泾河。黑河发源于 XX 县上关乡石罐子村，流经崇信县新窑、赤城，经 XX 县梁原乡横渠村西庄、景家庄的芋园，入泾川黑河乡，经梁河乡至张河
（陕西省长武县境），再东至河床沟与达溪河汇流，流程长 135 公里，多年平均流量为 1.49 立米/秒，多年平均径流总量 0.47 亿立米，河床比降为 1/135，落差为 86.7 米。

三、施工组织和工期安排
1、人员组织
为了科学高效的组织施工，桥梁施工主要管理人员有主要负责人一名：吕伟峰；技术员两名：毛宏伟、李旭阳；试验员一名：付强峰；质检工程师一名：杨虎平。每一作业队下配有队长 1 人，安全员 1 人，电工 1 人，工人 10 人，施工中可以根据工程实际进展情况考虑增加辅助工人若干名。
2、材料组织
每批材料进场后，项目部实验室及时按频率抽检，必要时送代建办抽检。每作业区设有水泥库、砂石料堆放场及零星材料仓库，分类放置，专人保管。材料员负责建立材料进、出场台帐，科学有效的组织管理。
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3、机械设备组织
	盖梁工程施工设备一览表

	设备名称
	型号
	数量
	单位
	备注

	罐车
	10 方
	2
	辆
	

	振动棒
	50
	2
	个
	

	运输汽车
	50T
	1
	台
	

	装载机
	50
	1
	台
	

	千斤顶
	YCW150B
	2
	台
	

	吊斗
	1 方
	1
	个
	

	汽车吊
	QZ25
	2
	台
	

	电焊机
	BX1-300
	4
	台
	

	切割机
	庐创切割机
	2
	台
	

	盖梁定型模板
	
	1
	套
	

	发电机
	150KW
	1
	个
	


4、施工进度计划安排
根据建设单位要求、现场实际情况及其它客观因素并结合项目总工期目标，计划 2017 年 6 月 20 日开工，2018 年 12 月 31 日完工，工期 133 天。
四、盖梁主要施工工艺
1、施工特点
施工技术质量要求高，水泉中桥平面主线K39+748～K39+767.455位于直线上，K39+767.455～K39+786 位于 R=800 的圆曲线上，桥梁中心桩号为 K39+767，纵面位于 i=-1.900 纵坡范围；墩柱施工时，应准确计算严格控制坐标放样，在各道施工工序过程中严格控制施工质量，确保达到设计及相关规范要求。
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2、测量放线
在墩柱放线之前，测量应对设计单位提供坐标进行复核,放样完成后用钢尺量距检验两个墩柱之间间距是否符合设计要求。
3、施工工艺
（一）穿钢棒法（施工中根据实际情况任选一种施工工艺）

盖梁和耳背墙采用一次浇筑完成，拟采用二立柱穿钢棒法施工。墩柱混凝土施工到距墩柱顶 65cm 高度时与桥的纵向位置两根墩柱各预埋一根直径为 110mm 的钢管，作为盖梁支架的支撑钢棒预留孔，在支架安装时穿钢棒用，承重支承采用两根φ95mm 的穿心钢棒，在钢棒上架设 2 根 I36b 工字钢，在 I36b 工字钢上横向架设 I20b 工字钢，在工字钢上铺 80*100mm 木方和木楔调整支架平整，安装底模，钢筋制安，砼浇筑。
(1) 盖梁钢筋及模板安装
盖梁钢筋在钢筋加工场集中制作,并将主筋按设计尺寸焊接成桁片骨架,骨架在地上放样,再组拼成桁片运至施工现场,然后用汽车吊整体吊运安装，或者用 3 吨卷扬机单件从墩位处提升到作业面，进行绑扎安装。钢筋安装时一定注意钢筋的安装顺序,否则无法进行。钢筋应按设计尺寸绑扎就位,钢筋净保护层厚度为5cm,绑扎使用的扎丝向内弯折,盖梁钢筋安装完成后再绑扎伸入盖梁的墩柱钢筋的箍筋,支模前,应绑扎好垫块成梅花型布置。盖梁钢筋绑扎时一定不要漏掉挡块及垫石钢筋的埋设。
钢筋安装完成后应通知监理对盖梁钢筋进行检查,符合要求后方可立模。盖梁及耳背墙模板采用胶合板组拼而成,安装的模板应严密
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不漏浆,模板使用φ16 拉杆对其锁定,盖梁钢筋及模板安装完成后应通知测量及监理对盖梁模板平面位置及高程进行检测验收,符合要求后方可通知砼浇筑。
(1) 盖梁混凝土施工
盖梁混凝土采用自拌式混凝土浇筑,混凝土采用分层下料、分层浇筑,分层厚度约 30cm,振动棒振捣,振动棒必须遵循直上直下、快插慢拔、布点均匀的原则,直到砼表面平坦,泛浆不再冒气泡为止。混凝土应从盖梁的两端往中间对称下料浇筑,在混凝土的浇筑过程中,用全站仪观测盖梁高程和平面位置是否有无变化,若有变化,应分析原因作出处理。盖梁混凝土浇筑完成后,应对混凝土表面抹光收面,减少细微裂纹的发生和保证混凝土的外观质量。
(2) 盖梁混凝土养护
盖梁砼强度达到 5Mpa 即可拆除盖梁的侧模及端模,拆模后应加 强盖梁混凝土的养护,保持砼表面湿润状态不少于 7 天.盖梁底模应 等到砼强度达到设计强度的 75%后方可拆除底模。拆除时应注意安全,作业工人应系安全带,戴安全帽,拆下来的模板应堆放整齐,不挡道。
(3) 盖梁施工注意事项
A、高空作业时工人必须系安全带,戴安全帽；B、模板必须经过认真打磨,刷脱膜剂,脱膜剂对砼表面无污染；C、混凝土应按要求认真振捣防止拆模后出现蜂窝麻面、气泡；D、加强混凝土的养护。
（二）抱箍法（施工中根据实际情况任选一种施工工艺）
（1） 凿除柱顶浮浆

将柱顶砼浮浆全部凿除，裸露新鲜砼。并冲刷干净，以保证墩柱
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与盖梁砼联接牢固。

（1） 安装盖梁承重抱箍

盖梁抱箍施工之前，进行施工放样，测出两墩柱的中点和墩顶标高，同时计算出盖梁施工期间的支撑体系的总高度和各分部支撑的高度，利于施工时按各部情况调整支架的标高，满足施工要求。
根据施工支撑体系（其中支撑体系的总高度为：工字钢高度、方木高度、竹胶板高度这几项支撑体系的高度之和）的总高度算出盖梁底模顶面与抱箍顶面的施工高度，在墩柱上定位抱箍时，先根据盖梁底的设计标高减去支撑体系到抱箍顶面的施工高度，即为抱箍的顶面标高，采用挂尺的方法把地面标高引到墩柱上，并在墩柱上标示出抱箍的顶面高程线。在抱箍上墩柱前，对抱箍进行除锈，除去抱箍内侧的铁锈，防止铁锈减弱抱箍与墩柱的摩擦系数，并避免在拆除抱箍后，铁锈影响墩柱的外观，增加不必要的除锈工作。
抱箍上墩柱时，先把墩柱施工时搭设的施工脚手架拆除到架设抱箍的标高位置，这样可以提前为架设工字钢施工腾出空间，同时为吊装工作提供方便。抱箍吊装时先在施工脚手架上搭设脚手板，为紧固抱箍螺栓提供操作平台。并在地面上先把两片抱箍用螺栓进行初步连接，在用螺栓把抱箍的孔位逐一连接好以后带上螺帽，螺帽的拧紧程度只是把螺帽拧到能看到外帽沿与螺杆相平即可，然后用方木条卡入抱箍之间的缝隙临时楔紧。然后用钢丝绳穿入抱箍的牛腿顶部用于固定工字钢的螺栓孔内，对称穿入后进行抱箍吊装，吊装方式从墩柱上方把抱箍套在墩柱外侧，并且用人工在墩顶进行辅助定位，加快施工
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进度。

在进行抱箍紧固时，对每个高强螺栓都平行施加预拉力，即把每侧的螺栓都均匀拧到相似的坚固程度，观察抱箍与墩柱的结合面，防止由于不均匀拧紧高强度螺栓引起墩柱受到偏压，造成施工隐患。同时也注意抱箍的各个板面及焊缝的情况，观察有无变形或开裂等情况。


检查好抱箍后，用吊车在抱箍的牛腿上架上工字钢，并在两根工字钢之间装上横向拉结杆件，防止吊装及定位过程中发生横向失稳引发意外。共设 8 根拉杆，每根柱子前后侧各设一根。拉杆采用Φ16圆钢两端攻丝后制作而得，长度为：柱子直径+工字钢宽度+5mm 厚度垫板×2+每端预留长度 10cm×2，每端拱丝长度 10cm。
（2） 施工放样

测量人员将盖梁轴线放出后，施工人员按盖梁轴线和盖梁标高安装底模, 并调整盖梁底模达到设计高标。
（3） 盖梁纵梁和横梁安装

在所有墩柱的抱箍安装以后，利用汽吊将工字钢装置在抱箍牛腿上，用作纵梁用，为防止两个工字钢侧向倾覆，用 3 对 16mm 对拉杆穿过工字钢腹板和两工字钢之间的钢管。
当纵梁安放完毕后,在所有承重纵梁安装好以后即可在其上边安放横梁。在工字钢顶铺设 10×15cm 方木，方木间距 10cm 方木上方直接铺设模板。
（4） 盖梁底模安装

 (
- 
10
 
-
)
盖梁模板采用定型钢模由专业模板厂设计制作。承重工字钢搭设完毕后，将盖梁底模安装就位，底模安装应在跨中预留 5-8mm 的上拱度，按抛物线布置, 以消除由于承重工字梁受荷载作用后引起的下挠，盖梁底模标高安装施工误差不应大于±5mm, 轴线偏位误差不应大于
±10mm, 模板接缝间要垫 3mm 厚的橡胶条,防止接缝漏浆造成砼面色差或麻面。
（1） 安装盖梁钢筋

盖梁骨架钢筋在已铺好的底模上制作,先在底模上按图纸将主筋位置用石笔划出。间距一定要计算准确，并在相应的钢筋上用石笔划出，进行布置。伸入盖梁的柱筋如与盖梁的主筋相干扰，可适当调整柱筋。钢筋连接均采用焊接。
（2） 安装盖梁侧模

侧模安装前均匀涂刷脱模剂，侧模与侧模、侧模与底模之间的接缝要紧密，加垫橡胶条防止不漏浆。模板各部位支撑、拉杆要稳固。安装完毕后，仔细检查各部位尺寸以及稳定性。
（3） 砼浇注

砼浇注前，应报请监理工程师检查模板各部位尺寸是否正确，接缝是否严密，支撑、拉杆是否稳固以及钢筋、预埋件位置等是否正确。以上各项全部符合设计要求后方可浇注砼。
待砼罐车运输砼到达现场、泵车送砼入模。浇注顺序从与墩柱联接部位开始向两端分层浇注，砼振捣以砼面停止下沉,并无明显气泡上升、表面平坦一致为宜。在灌注上层砼时，要将振捣棒插入下层砼
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内不少于 10cm。砼振捣时严禁碰撞钢筋和模板，浇注砼时要留足够数量的砼试件。
（1） 养生

砼初凝后，用土工布或塑料布覆盖洒水养生。

（2） 拆侧模

当盖梁砼强度达到拆模设计要求后，在不损坏棱角的情况下拆除侧模，侧模拆除后，立即用土工布或塑料布覆盖洒水养生。当盖梁砼强度达到设计强度 80%以上时，拆除承重底模，拆模后，立即用土工布或塑料布覆盖继续洒水养生。
（3） 盖梁施工注意事项

A、熟悉、审查图纸及相关文件，贯彻设计意图；B、掌握地形、地质、水文条件，作好安全施工准备；C、机、料、人的准备以及劳动力的组织和计划；D、对相关人员进行安全交底；E、在盖梁施工作业，所用机械设备要有可靠的接地措施，具体由项目部安质部与电工班检查落实。
五、确保工程质量的措施
（一）、建立质量保证体系
建立健全的质量保证体系，严格按照《质量保证体系》文件中工作程序进行质量控制，做到从资源投入和过程控制上保证工程质量。
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工程质量保证体系框架图
质量保证体系

 (
组织保证体
公司质量部
)制度保证体系	施工过程质量保证体



质量管理制度

技术管理制度

经济责任


施工准备


施工过程

交付使用








质量管理领导




质检工程师

质量管理领导小组确定
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材料、预制件、半成品检验




机械设备


质量分析



文明施工





保修制度


（二）、建立健全质量管理机构
项目部成立以项目经理为组长，项目部技术负责人为副组长，有关部室负责人为成员的项目部质量管理领导小组。各施工队成立以队技术室主任为组长、施工队长为副组长、质检、技术人员、各工班长为成员的质量管理小组，负责本队所担负工程的施工质量管理工作。在施工中，要大力开展全面质量管理，成立 QC 小组，对重点、难点工序进行攻关，提高工程质量。
项目部质量管理组织机构

 (
项目经理: 杨海
)
 (
技术负责人:吕伟锋
)
 (
质
检
员
：
杨
虎
平
施
工
员
：
李
旭
阳
技
术
员
：
徐
海
山
资
料
员
：
沙
伟
)

	进度控制
	质量控制
	操作工艺
	程序控制
	不合格品控制
	机械设备
	技术措施




 (
各施工队（组）
长
)
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（三）、施工质量控制
1、认真学习图纸、做好图纸会审工作，对设计变更的意图以及工艺要求做到全面理解；做好各项施工准备的各级技术交底工作，严格按施工程序施工。
2、严格遵守国家施工规范和技术操作规程以及工程质量验评标准，在分部、分项工程质量评定中，按国家工程质量验评标准进行评定。
3、成立单位工程项目经理部和操作班组长组成的检查小组，进行定期或不定期检查工作。
4、坚持操作班组自检和各工种及工序之间交接班验收制度，专职质检员跟踪检查，月度进行质量大检查，对检查出的质量问题及时落实整改并制定有效防范的具体措施。
5、所有原材料、半成品必须有出厂合格证或质保书及试验报告，如其中有复印件必须由原件单位加盖印章，并注明原件在何处。有关材料进场后，材料员要及时填写“原材料质检通知单”送交试验室，试验室抽检合格后方可使用。
6、对轴线、标高、施工图放样、钢筋料单以及原材料和加工件申请等技术复核工作，须经工程技术负责人和质检员审核后，方可交付施工。
7、做好隐蔽工程的验收工作，在自评、自检、自验的基础上，提前 24 小时将“隐蔽工程验收通知单”送达现场监理工程师，验收合格后方可进入下道工序的施工。
8、施工管理人员及特殊工种施工人员必须持证上岗，严禁无证

 (
- 
15
 
-
)
操作。
9、对上级主管部门和监理人员所提出的质量问题或隐患，必须虚心接受认真整改，对比较复杂或双方有争议的时候，应相互探讨，做到实事求是，取长补短。
10、搞好工程技术资料的管理，从工程开工起就应按国家工程质量评定标准的各种规定收集整理。必须按月、按规定将各种资料，如材料合格证或质保书、试验报告、设计变更、技术核定、技术交底、验收记录、技术复核等收集齐全，送交技术负责人统一整理归档。
11、各种材料必须按品种、规格、批量、进场日期、检验报告、使用部位及数量进行登记。
12、分部分项工程检测评定资料和近期工程质量动态必须及时整理、汇总。
六、冬雨季施工安排
（一）、冬季施工准备
1、冬季气温依据：室外日平均气温连续五天低于 5℃，至次年最后一阶段室外日平均气温连续五天低于 5℃的期间内，均属冬季施工范畴。
2、 冬季施工的防护范围：冬季施工，为预防气温的突然下降，免使工程遭受破坏，在冬季施工前后的时间，随时注意天气的变化，并及时采取防冻措施。有关冬季施工的工程，预先作好各项准备工作，对各项设施和用料提前采取防雪、防冻措施。对于硅酸盐水泥或普通水泥配制的地面上的结构混凝土，在其抗压强度达到设计强度的 40%及 5MPa 前，采取保温防护措施。对于未采取抗冻措施的浆砌砌体，
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在砂浆强度达到 70%前，适当覆盖，不使其受冻。 安全防护：冬季施工时，特别注意加强防火、防冻、防煤气中毒和水管冻裂等安全防护措施及气温观测工作，并派专人负责经常检查，及时处理完善。
（二）、冬季混凝土施工保护措施
1、 混凝土配料：优先选用硅酸盐水泥、普通水泥，水泥用量不少于 300kg/m3。
2、 混凝土外加剂：浇筑的混凝土宜掺用引气剂、引气型减水剂，以提高混凝土的抗冻性。混凝土的含气量控制在 3%～5%。但对于预应力混凝土不得掺用引气剂或引气型减水剂。
3、当混凝土拌和物拌合成后不能满足所需要的温度时，考虑对拌和用水加热，如仍不能满足需要时，再考虑对骨料进行加热。当骨料不加热时，水可以加热到 100℃，但水泥不可与 80℃以上的水直接接触。搅拌时，先投入骨料和水，然后再投入水泥。搅拌混凝土时，骨料中不得含有冰雪和冻结团块，搅拌时间比常温时延长 50%左右。
4、混凝土的运输、浇筑
① 混凝土拌和物采用电热板加热的混凝土搅拌运输车运输，以减少热损失。
② 混凝土入模温度用蓄热法养护时不低于 10℃；
③ 在已经硬化的混凝土上连续浇筑混凝土时，结合面要有 5℃以上的温度，必要时采用蒸汽等加热提高温度。续浇完成后，采取措施使混凝土结合面继续保持正温，直至新浇混凝土获得规定的抗冻强度。
5、混凝土养护：混凝土的养护方法，一般低温下采用蓄热法。当气温太低、结构表面系数较大时，选用蒸汽加热、暖棚加热等方法
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进行。
（三）、雨季施工保证措施
1、雨水的疏导
工程一上场即着手开始设排雨水设施，设专门雨水通道，并做到永临结合。专人负责气象联系，及时收听气象台（站）天气预报。
2、混凝土及钢筋混凝土
① 砂石料含水量的调配：在拌制混凝土过程中，必须经常检查砂石料的含水量，根据含水量变化调整粗细集料的数量和用水量。雨天施工时更应注意。比正常情况下增加粗细集料的含水量检测次数，通常每隔 4h 检测一次，雨天加测，以便正确的控制水灰比。
②模板的防护：对模板在制成或支模后，必须加强防护，如不能及时浇筑混凝土时，加以覆盖，在混凝土灌注前，涂刷脱模剂。
③混凝土的浇筑与运输
A、 为运输混凝土的车辆配备防雨设施，灌注水下混凝土时，下灰口处准备临时防雨棚，以保证下雨时灌注不中断，亦不致因下雨而加大水灰比。
B、 在预报天气不好的情况下，在欲浇注混凝土的结构物上方搭设雨棚，一旦下雨，雨水不至于直接冲刷刚浇筑的混凝土面；如果是短时阵雨，在已浇筑混凝土终凝前雨停时可以继续浇筑混凝土。在浇混凝土前，在接茬处先铺与混凝土同强度的砂浆 1～2cm 厚，以后再浇筑混凝土。如果雨期较长，超过终凝时间，则注意养护，待已浇混凝土达到 10MPa 以上时，可以继续浇筑，但先将茬面剔毛，然后再铺 1～2cm 与原混凝土强度相同的砂浆。
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七、安全保证体系、安全保证措施
（一）、安全目标
杜绝因工亡人事故，重伤率控制在 0.6‰以下,轻伤率控制在 1.2
‰以下。
（二）、安全保证体系
根据该桥梁的特点，建立健全安全保证体系，确保安全施工。
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安全生产保证体系框图
安全生产保证体系
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 (
- 
34
 
-
)
项目部安全领导小组


安保部门



安全领导小组	专职安全员


班组长	义务安全员


按	逐
照	级
规	签
定	订	其
提	安	它
取	全	经
技	施	济
术	工	奖
措	责	惩
施	任
经	书
费

 (
- 
34
 
-
)


开展安全活动	经济兑现



安全生产
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