太原某小区集中供热管网
工程第一标段
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[bookmark: bk100]一、工程概况
[bookmark: bk101]本工程为太原某小区集中供热管网管网（二期）第一标段全长1900m预制直埋保温管道安装及附属设施建筑施工。本标段主要分为两段，第一段为开发西路沿振华东街到梁郡路西侧管径为DN1000mm长约1100m直埋预制保温管道安装，其次段为从振华东街向北管径为DN1000mm长约800m直埋预制保温管道安装。管道连接方式为焊接。
编制依据：
1、 《城市直埋供热管道工程技术规程》（CJJ/T81-98）
2、 《城市热力管网工程设计规范》（CJJ34-2002）
3、 《城市供热管网工程施工及验收规范》（CJJ28-89）
4、 《城市供热管网工程质量检验评定标准》（CJJ38-90）
5、 《工业管道工程施工及验收规范》(GBJ235-97)
6、 《现场设备工业管道焊接工程施工及验收规范》（GBJ50236-98）
7、 《钢焊缝射线照片及底片分类法》（GB3323）
8、 《工业设备及管道绝热工程施工及验收规范》(GBJ50264-97)
9、《工业设备及管道绝热工程管道及设备保温质量检验评定标准》（GB50:85-93）
[bookmark: _Toc207171512][bookmark: bk102]二、施工部署
[bookmark: bk103]依据招标文件规定的工作内容，依据本工程工期紧、任务重的特点和具体状况，且考虑到土建与安装科学合理支配和亲密协作的原则。总体布属如下：
1、充分做好开工前的打算工作，依据支配刚好组织施工人员、机具进场，布设好施工用水、用电和支配好施工人员的生活设施。刚好组织工程材料进场，为正式开工做打算。
2、从工程开工之日起，做好材料的定购工作。
3、管沟开挖及管道主干线敷设全面铺开。这阶段，已进入正式施工高峰，项目部各级、各专业管理人员，要加强工程的施工管理、组织指挥、施工现场调度和技术、质量平安管理以及于土建和安装各专业的交叉施工协作协调工作，确保顺当正常施工。
4、为确保工期，要依据土建与安装各专业同时施工交叉作业多的特点，人员、机具实行动态管理，随时做好人员机具的调配。要做到人员、机具、工作面三不闲置，以保证工期目标的实现。
[bookmark: _Toc207171513][bookmark: bk104]三、施工打算
[bookmark: _Toc207171514][bookmark: bk105]1、组织打算
[bookmark: bk106]
我单位如中标，我们将在中标通知书规定的时间内，按时与业主签订承包合同，同时快速组建项目经理部。并依据本工程的特点和具体状况制订和建立各项管理、工作制度。同时作好工程技术人员、施工人员的组织配备工作，为工程施工做好充分的打算。
[bookmark: _Toc207171515][bookmark: bk107]2、技术打算
[bookmark: bk108]2.1 组织有关技术人员，熟识施工图纸，搞好各专业施工图纸的会审。仔细听取设计人员的技术交底，领悟设计意图，了解相关专业工种之间的协作要求。进一步理顺各专业的施工程序，有条不紊地组织施工。
2.2 主要技术人员和管理人员在开工前要仔细探讨熟识标书、施工图、合同文件以及国家有关规范标准等有关技术资料，进一步完善施工组织设计和施工方案，切实做好施工布署。
2.3 开工前要具体了解工程项目所在地区的气象自然条件状况，建设场地和水文地质状况，以便有针对性地做好施工平面布置，确保施工顺当进行。
2.4 开工前，各专业技术人员应对施工队和施工班组做好全面的书面技术交底，项目部质量经理要组织有关人员，依据ISO9002 标准贯标要求，作好本项目的质量策划，并编制好项目质量保证支配。同时，各专业技术人员要针对工程的具体状况，编制好具体的施工方案、作业指导书。并依据工期要求和施工布署，做好详尽的材料供应支配，施工机具支配和劳动力需用量支配，制订好土建与安装及各专业工种之间的组织协作施工措施。
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