
一建建设工程项目管理-2023年一级建造师建设工程项目管理模拟真题 1

单选题 （共 70题，共 70分）
(1.)下列关于项目质量控制体系的特点和构成的说法，正确的是()。

A. 项目质量控制体系用于建筑企业或组织（江南博哥）的质量管理

B. 项目质量控制体系需要第三方认证

C. 项目质量控制体系涉及项目实施过程所有的质量责任主体

D. 项目质量控制体系属于永久性的质量管理体系

正确答案： C

参考解析：A 选项，项目质量控制体系以项目为对象，只用于特定的项目质量

控制，而不是用于建筑企业或组织的质量管理。B 选项，项目质量控制体系由

项目管理组织者自我评价。D 选项，项目质量控制体系属于一次性的质量管理

体系。

(2.)下列工程质量事故中，可由事故发生单位组织事故调查组的是()。

A. 1 人死亡

B. 3 人重伤、500 万元直接经济损失

C. 未造成人员伤亡，1000 万元的直接经济损失

D. 未造成人员伤亡，800 万元的直接经济损失

正确答案： D

参考解析：工程质量事故没有造成人员伤亡的一般事故，经县级人民政府委托

可以由事故发生单位组织事故调查。ABC 三个选项都不是一般事故。

(3.)在建设工程施工承包合同中，承包商不承担任何价格变化或工程量变化的

风险的合同形式是()。

A. 固定总价合同

B. 成本加酬金合同

C. 单价合同

D. 变动总价合同

正确答案： B

参考解析：2023 /2022教材 P297

采用成本加酬金合同，承包商不承担任何价格变化或工程量变化的风险，这些

风险主要由业主承担，对业主的投资控制很不利。

(4.)关于劳务分包合同中保险的表述，错误的是()。

A. 保险事故发生时，劳务分包人和承包人有责任采取必要的措施，防止或减少

损失

B. 劳务分包人必须为从事危险作业的职工办理意外伤害保险，并为施工场地内

自有人员生命财产和施工机械设备办理保险，支付保险费用

C. 劳务分包人施工开始前，承包人应获得发包人为施工场地内的自有人员及第

三人人员生命财产办理的保险，不需劳务分包人支付保险费用

D.



 运至施工场地用于劳务施工的材料和待安装设备，由承包人办理或获得保险，

由劳务分包人支付保险费用

正确答案： D

参考解析：2023教材 P282 、2022教材 P283

运至施工场地用于劳务施工的材料和待安装设备，由承包人办理或获得保险，

且不需劳务分包人支付保险费用。

(5.)物资采购合同中约定采购方提货的，交货日期一般以()为准。

A. 供货方按合同规定通知的提货日期

B. 供货方发运产品时承运单位签发的日期

C. 供货方向承运单位提出申请的日紧

D. 采购方收货截记的日期

正确答案： A

参考解析：本题考核的是建筑材料交货日期的确定。交货日期的确定方式：

（1）供货方负责送货的，以采购方收货戳记的日期为准；（2）采购方提货

的，以供货方按合同规定通知的提货日期为准；（3）凡委托运输部门或单位运

输、送货或代运的产品，一般以供货方发运产品时承运单位签发的日期为准，

不是以向承运单位提出中请的日期为准。

(6.)FIDIC《土木工程施工合同条件》对履约担保的规定，如果合同要求承包人

为其正确履行合同取得担保时，承包人应在收到中标函之后()d内，按投标书附

件中注明的金额取得担保，并将此保函提交给业主。

A. 7

B. 14

C. 21

D. 28

正确答案： D

参考解析：2023教材 P310 、2022教材 P311

如果合同要求承包人为其正确履行合同取得担保时，承包人应在收到中标函之

后 28天内，按投标书附件中注明的金额取得担保，并将此保函提交给业主。

(7.)调整人员安排属于合同实施偏差调整措施中的()。

A. 组织措施

B. 经济措施

C. 技术措施

D. 合同措施

正确答案： A

参考解析：2023 /2022教材 P317

组织措施，如增加人员投入，调整人员安排，调整工作流程和工作计划等。

(8.)项目管理信息系统中成本控制的功能是()。



A. 绘制网络图和计划横道图



B. 投标估算的数据计算和分析

C. 编制资源需求量计划

D. 查询和统计合同执行情况

正确答案： B

参考解析：2023教材 P253 、2022教材 P254

成本控制的功能包括：（1）投标估算的数据计算和分析；（2）计划施工成

本；（3）计算实际成本；（4）计划成本与实际成本的比较分析；（5）根据工

程的进展进行施工成本预测等。

(9.)在进行建设工程项目总进度目标控制前，首先应()。

A. 分析和论证进度目标实现的可能性

B. 制定项目进度控制的措施

C. 编制施工总进度规划

D. 对项目实施进行总体部署

正确答案： A

参考解析：在进行建设工程项目总进度目标控制前，首先应分析和论证进度目

标实现的可能性。

(10.)关于大型建设工程项目结构分析的说法，正确的是()。

A. 项目结构分析是将整个项目逐层分解，并确立工作编码

B. 项目结构分析是将项目计划逐层分解，并确立工作目录

C. 项目结构分析是将项目计划逐层分解，并确立工作编码

D. 项目结构分析是将整个项目逐层分解，并确立工作目录

正确答案： D

参考解析：大型建设工程项目的结构分析是根据编制总进度纲要的需要，将整

个项目进行逐层分解，并确立相应的工作目录

(11.)根据《建设工程质量管理条例》，各类房屋建筑工程和市政基础设施工程

应在竣工验收合格之日起()日内，将验收文件报建设行政主管部门备案。

A. 45

B. 30

C. 2

D. 15

正确答案： D

参考解析：建设单位应当自建设工程竣工验收合格之日起 15日内，将建设工程

竣工验收报告和规划、公安消防、环保等部门出具的认可文件或准许使用文

件，报建设行政主管部门或者其他相关部门备案。

(12.)企业质量管理体系运行过程中，落实质量管理体系的内部审核程序，有组

织有计划开展内部质量审核活动的目的之一是()。

A. 向外部审核单位提供体系有效的证据

B. 记载关键活动的质量参数



C. 反映针对不足所采取的纠正措施及纠正效果

D. 证明产品质量达到合同要求及质量保证的满足程度

正确答案： A

参考解析：本题考核的是落实质量体系的内部审核程序，有组织有计划开展内

部质量审核活动的目的。落实质量体系的内部审核程序，有组织有计划开展内

部质量审核活动，其主要目的是：（1）评价质量管理程序的执行情况及适用

性；（2）揭露过程中存在的问题，为质量改进提供依据；（3）检查质量体系

运行的信息；（4）向外部审核单位提供体系有效的证据。

(13.)关于事故预警系统，下列说法不正确的是()。

A. 以事故控制和处理为目的

B. 当事故难以控制时，及时做出警告，并提供对策措施和建议

C. 综合运用事故致因理论（如系统安全理论）、安全生产管理原理（如预防原

理）

D. 根据预警分析的结果对事故征兆的不良趋势进行矫正、预防与控制

正确答案： A

参考解析：2023教材 P224 、2022教材 P225

事故预警系统是综合运用事故致因理论（如系统安全理论）、安全生产管理原

理（如预防原理），以事故预防和控制为目的，通过对生产活动和安全管理过

程中各种事故征兆的监测、识别、诊断与评价，以及对事故严重程度和发生可

能性的判别给出安全风险预警级别，并根据预警分析的结果对事故征兆的不良

趋势进行矫正、预防与控制。当事故难以控制时，及时做出警告，并提供对策

措施和建议。

(14.)根据《建设项目工程总承包管理规范》（GB/T50358—2017），工程总承

包单位可以受业主委托，按合同约定对工程建设项目的()等实行全过程或若干

阶段的承包。

A. 勘察、设计、施工、采购、试运行

B. 决策、设计、施工

C. 决策、设计、施工、采购

D. 设计、施工、采购、试运行、运行管理

正确答案： A

参考解析：根据《建设项目工程总承包管理规范》（GB/T50358-2017）规定，

工程总承包企业受业主委托，按照合同约定对工程建设项目的勘察、设计、采

购、施工、试运行等实行全过程或若干阶段的承包。

(15.)我国建设工程的业主方选择设计方案和设计单位的主要方式是()。

A. 设计竞赛

B. 设计招标

C. 直接委托

D. 设计竞赛与设计招标结合



正确答案： B

参考解析：我国业主方主要通过设计招标的方式选择设计方案和设计单位。而

在国际上不少国家有设计竞赛条例，设计竞赛与设计任务的委托并没有直接的

联系。

(16.)施工组织总设计以()为主要对象编制。

A. 单位工程

B. 若干单位工程组成的群体工程或特大型项目

C. 采用新技术的工程项目

D. 技术复杂的工程项目

正确答案： B

参考解析：本题考核的是施工组织总设计的编制对象。施工组织总设计即以若

干单位工程组成的群体工程或特大型项目为主要对象编制的施工组织设计，对

整个项目的施工过程起统筹规划、重点控制的作用。

(17.)下列属于项目实施过程中项目目标的动态控制的第二步的是()。

A. 将项目进行分解

B. 确定用于目标控制的计划值

C. 收集项目目标的实际值

D. 定期进行项目目标的计划值和实际值的比较

正确答案： D

参考解析：项目目标动态控制的工作程序：（1）第一步，项目目标动态控制的

准备工作：将项目的目标进行分解，以确定用于目标控制的计划值。（2）第二

步，在项目实施过程中项目目标的动态控制：①收集项目目标的实际值，如实

际投资、实际进度等。②定期进行项目目标的计划值和实际值的比较。③通过

项目目标的计划值和实际值的比较，如有偏差，则采取纠偏措施进行纠偏。

（3）第三步，如有必要，则进行项目目标的调整，目标调整后再回复到第一

步。

(18.)下列关于施工组织设计的编制和审批的说法，错误的是()。

A. 施工组织设计应由项目负责人主持编制

B. 施工组织总设计应由总承包单位技术负责人审批

C. 施工方案应由项目经理审批

D. 单位工程施工组织设计应由施工单位技术负责人或技术负责人授权的技术人

员审批

正确答案： C

参考解析：



施工组织设计应由项目负责人主持编制，可根据需要分阶段编制和审批。A正

确。施工组织总设计应由总承包单位技术负责人审批；单位工程施工组织设计

应由施工单位技术负责人或技术负责人授权的技术人员审批，施工方案应由项

目技术负责人审批；重点、难点分部（分项）工程和专项工程施工方案应由施

工单位技术部门组织相关专家评审，施工单位技术负责人批准。B、D正确，C

错误。

(19.)建设项目工程总承包的基础出发点是借鉴工业生产组织的经验，实现建设

生产过程的()。

A. 组织柔性化

B. 组织集成化

C. 组织扁平化

D. 组织高效化

正确答案： B

参考解析：建设项目工程总承包的基本出发点是借鉴工业生产组织的经验，实

现建设生产过程的组织集成化，以克服由于设计与施工的分离致使投资增加，

以及克服由于设计和施工的不协调而影响建设进度等弊病。

(20.)建设工程项目管理规划涉及项目整个实施阶段，它属于()项目管理的范

畴。

A. 业主方

B. 施工总承包方

C. 监理方

D. 分包方

正确答案： A

参考解析：本题考核的是建设工程项目管理规划。建设工程项目管理规划涉及

项目整个实施阶段，它属于业主方项目管理的范畴。

(21.)下列关于项目经理工作性质的说法，正确的是()。

A. 建造师是一个工作岗位的名称，而项目经理是一种专业人士的名称

B. 项目经理应为合同当事人所确定的人选，并在通用合同条款中明确项目经理

的姓名、职称、注册执业证书编号、联系方式及授权范围等事项。

C. 项目经理在紧急情况下为确保施工安全和人员安全，有权采取必要的措施保

证与工程有关的人身、财产和工程安全，但应在 24小时内向发包人代表和总监

理工程师提交书面报告。

D. 项目经理应常驻施工现场，且每月在施工现场时间不得少于专用合同条款约

定的天数。

正确答案： D

参考解析：A：建造师是一种专业人士的名称，而项目经理是一个工作岗位的名

称。B：项目经理应为合同当事人所确定的人选，并在专用合同条款中明确项目

经理的姓名、职称、注册执业证书编号、联系方式及授权范围等事项。C：项目



经理在紧急情况下为确保施工安全和人员安全，有权采取必要的措施保证与工

程有关的人身、财产和工程安全，但应在 48 小时内向发包人代表和总监理工程

师提交书面报告。

(22.)有关施工总承包模式在合同管理方面特点的表述，说法错误的是()。

A. 招标及合同管理工作量会减小



B. 业主只需要进行一次招标，与施工总承包商签约

C. 费率招标实质上是书面合同，对业主方的合同管理和投资控制十分有利

D. 在很多工程实践中，采用的并不是真正意义上的施工总承包，而采用所谓的

费率招标

正确答案： C

参考解析：本题考核的是施工总承包模式在合同管理方面的特点。施工总承包

模式在合同管理方面特点如下：（1）业主只需要进行一次招标，与施工总承包

商签约，因此招标及合同管理工作量将会减小；（2）在很多工程实践中，采用

的并不是真正意义上的施工总承包，而采用所谓的“费率招标”。“费率招

标”实质上是开口合同，对业主方的合同管理和投资控制十分不利。

(23.)在项目实施过程中，设计方编制的设计工作进度应尽可能与招标、施工和

()等工作进度相协调。

A. 项目选址

B. 可行性研究

C. 物资采购

D. 竣工验收

正确答案： C

参考解析：设计方进度控制的任务是依据设计任务委托合同对设计工作进度的

要求控制设计工作进度，设计方应尽可能使设计工作的进度与招标、施工和物

资采购等工作进度相协调。

(24.)沟通过程的五要素包括()。

A. 沟通主体、沟通客体、沟通介体、沟通环境和沟通渠道

B. 沟通主体、沟通客体、沟通介体、沟通内容和沟通渠道

C. 沟通主体、沟通客体、沟通介体、沟通环境和沟通方法

D. 沟通主体、沟通客体、沟通介体、沟通内容和沟通方法

正确答案： A

参考解析：沟通过程包括五个要素，即：沟通主体、沟通客体、沟通介体、沟

通环境和沟通渠道。

(25.)关于利用时间一成本累积曲线编制施工成本计划的说法，正确的是()。

A. 所有工作都按最迟开始时间，对节约资金不利

B. 所有工作都按最早开始时间，对节约资金有利

C. 项目经理通过调整关键工作的最早开始时间，将成本控制在计划范围之内

D. 所有工作都按最迟开始时间，降低了项目按期竣工的保证率

正确答案： D

参考解析：本题考核的是按工程进度编制施工成本计划的方法。一般而言，所

有工作都按最迟开始时间开始，对节约资金贷款利息是有利的。但同时也降低

了项目按期竣工的保证率，因此项目经理必须合理地确定成本支出计划，达到

既节约成本支出，又能控制项目工期的目的。



(26.)建设工程项目总进度目标论证的工作内容中有如下三步：①编制各层进度

计划②进度计划系统的结构分析③项目的工作编码，则正确的顺序为()。

A. ②—③—①

B. ①—②—③

C. ③—②—①

D. ①—③—②

正确答案： A

参考解析：建设工程项目总进度目标论证的工作步骤如下：（1）调查研究和收

集资料；（2）项目结构分析；（3）进度计划系统的结构分析；（4）项目的工

作编码；（5）编制各层进度计划；（6）协调各层进度计划的关系，编制总进

度计划；（7）若所编制的总进度计划不符合项目的进度目标，则设法调整；

（8）若经过多次调整，进度目标无法实现，则报告项目决策者。

(27.)某工程双代号时标网络计划如下图所示，则工作 B的自由时差和总时差

()。

A. 分别为 2周和 4周

B. 均为 2周

C. 均为 4周

D. 分别为 3周和 4周

正确答案： A

参考解析：本题考核的是双代号时标网络计划。工作的自由时差就是该工作箭

线中波形线的水平投影长度（以终点节点为完成节点的工作除外），即 FF B =2 

周；工作的总时差等于其紧后工作的总时差加本工作与该紧后工作之间的时间

间隔所得之和的最小值，即 TF E =min｛0+2，2+1｝ 周=2 周，TF B =（2+2）

周=4 周。

(28.)以下有关项目各参与方进度控制的任务的说法正确的是()。

A. 业主方应视项目的特点和施工进度控制的需要，编制深度不同的控制性、指

导性和实施性施工的进度计划

B. 出图计划是施工方进度控制的依据



C. 出图计划是业主方控制设计进度的依据

D. 业主方进度控制的任务不包括项目动用前准备阶段的工作进度

正确答案： C

参考解析：在进度计划编制方面，施工方应视项目的特点和施工进度控制的需

要，编制不同功能的控制性、指导性和实施性施工的进度计划，以及按不同计

划周期（年度、季度、月度和旬）的施工计划等。A错误。出图计划是设计方进

度控制的依据，也是业主方控制设计进度的依据。B错误，C正确。业主方进度

控制的任务是控制整个项目实施阶段的进度，包括控制设计准备阶段的工作进

度、设计工作进度、施工进度、物资采购工作进度，以及项目动用前准备阶段

的工作进度。

(29.)项目人力资源管理的目的是()。

A. 提高员工的业务水平

B. 建立广泛的人际关系

C. 降低项目的人力成本

D. 调动所有项目参与人的积极性

正确答案： D

参考解析：项目人力资源管理的目的是调动所有项目参与人的积极性

(30.)比率法是指用两个以上的指标的比例进行分析的方法。常用的比率法不包

括()。

A. 相关比率法

B. 构成比率法

C. 动态比率法

D. 置换比率法

正确答案： D

参考解析：本题考核的是常用的成本分析比率法。常用的比率法包括；相关比

率法；构成比率法；动态比率法。

(31.)某工程单代号网络图如下图所示，则()。

A. 工作 D的 ES为 2

B. 工作 G的 FF为 2

C. 工作 H的 FF为 1



D. 工作 F的 FF为 1

正确答案： B

参考解析：具体数据见下图：

(32.)某工程双代号网络计划如下图所示，关键线路有()条。

A. 1

B. 2

C. 3

D. 5

正确答案： C

参考解析：本题考核的是关键线路的确定。关键线路有：①→②→⑤→⑨→

⑩；①→②→⑤→⑥→⑦→⑨→⑩；①→④→⑥→⑦→⑨→⑩。

(33.)因窝工引起的设备费索赔，当施工机械是施工企业从外部租赁时，按照()

计算索赔费用。



A. 机械折旧费

B. 设备租赁费

C. 同类型设备的租金

D. 台班使用费

正确答案： B

参考解析：因窝工引起的设备费索赔，当施工机械属于施工企业自有时，按照

机械折旧费计算索赔费用；当施工机械是施工企业从外部租赁时，索赔费用的

标准按照设备租赁费计算。

(34.)根据《建设工程施工合同（示范文本）》（GF-2017-0201），除专用条款

另有约定外，下列合同文件中拥有最优先解释权的是()。

A. 通用合同条款

B. 投标函及其附录

C. 技术标准和要求

D. 中标通知书

正确答案： D

参考解析：《建设工程施工合同（示范文本）》（GF--2017--0201）通用条款

规定的优先顺序：　　（1）合同协议书；　　（2）中标通知书（如果有）；　　

（3）投标函及其附录（如果有）；　　（4）专用合同条款及其附件；　　

（5）通用合同条款；　　（6）技术标准和要求；　　（7）图纸；　　（8）

已标价工程量清单或预算书；　　（9）其他合同文件。

(35.)关于施工合同跟踪的说法，错误的是()。

A. 承包单位的合同管理职能部门对合同执行者的履行情况进行跟踪、监督和检

查

B. 合同执行者本身对合同计划的执行情况进行跟踪、检查和对比

C. 工程承包人可以将工程任务发包给专业分包完成，并由专业分包对合同计划

的执行进行跟踪、检查和对比

D. 合问跟踪的内容包括业主是否及时给予了指令、答复等

正确答案： C

参考解析：除主体工程外，经发包人同意工程承包人可以将工程施工任务分解

交由不同的工程小组或发包给专业分包完成，工程承包人必须对这些工程小组

或分包人及其所负责的工程进行跟踪检查、协调关系，提出意见、建议或警

告，保证工程总体质量和进度。

(36.)在工程实施过程中发生索赔事件以后，承包人首先应()。

A. 向建设主管部门报告

B. 向工程师发出书面索赔意向通知

C. 收集索赔证据并计算相应的经济和工期损失

D. 向工程师递交正式索赔报告

正确答案： B



参考解析：在工程实施过程中发生索赔事件以后，或者承包人发现索赔机会，

首先要提出索赔意向，即在合同规定时间内将索赔意向用书面形式及时通知发

包人或者工程师，向对方表明索赔愿望、要求或者声明保留索赔权利，这是索

赔工作程序的第一步。

(37.)关于建设工程项目总承包单位工作内容的说法，正确的是()。

A. 负责办理项目的审批、核准或备案手续，取得项目用地的使用权

B. 完成拆迁补偿工作，使项目具备法律规定的开工条件

C. 按照合同约定，完成设计、采购、施工、竣工试验和竣工后试验

D. 项目总承包单位可自主确定设计人员和设计分包者

正确答案： C

参考解析：建设工程项目总承包的任务应该明确规定。从时间范围上，一般可

包括从工程立项到交付使用的工程建设全过程，具体可包括：勘察设计、设备

采购、施工、试车（或交付使用）等内容。从具体的工程承包范围看，可包括

所有的主体和附属工程、工艺、设备等。

(38.)某工程基础施工中出现了意外情况，导致工程量由原来的 3000m3增加到

3500m3，原定工期是 30d，合同规定工程量增减 10%为承包商应承担的风险，则

承包商可以提出的工期索赔值是()

A. 2

B. 4

C. 6

D. 8

正确答案： A

参考解析：本题考核的是工期索赔值的计算。工期索赔值=原工期×新增工程量

/原工程量=30d×（3500-3000×110%）d/3000m3=2d。

(39.)施工过程中，工程师下令暂停全部或部分工程，而暂停的起因不是由承包

商引起，承包商向业主提出工期和费用索赔，则()。

A. 工期和费用索赔均不能成立

B. 工期索赔成立，费用索赔不能成立

C. 工期索赔不能成立，费用索赔能成立

D. 工期和费用索赔均能成立

正确答案： D

参考解析：施工过程中，工程师有权下令暂停全部或任何部分工程，只要这种

暂停命令并非承包人违约或其他意外风险造成的，承包人不仅可以得到要求工

期延长的权利，而且可以就其停工损失获得合理的额外费用补偿。

(40.)当发包工程的内容和工程量一时尚不能明确、具体地予以规定时，则可以

采用()形式。

A. 总价合同

B. 单价合同



C. 成本加固定费用合同

D. 成本加奖金合同

正确答案： B

参考解析：当发包工程的内容和工程量一时尚不能明确、具体地予以规定时，

则可以采用单价合同形式，即根据计划工程内容和估算工程量，在合同中明确

每项工程内容的单位价格（如每米、每平方米或者每立方米的价格），实际支

付时则根据实际完成的工程量乘以合同单价计算应付的工程款。

(41.)在国际工程承包合同中，根据工程项目的规模和复杂程度，DAB争端裁决

委员会的任命有多种方式，只在发生争端时任命的是()。

A. 常任争端裁决委员会

B. 特聘争端裁决委员会

C. 工程师兼任的委员会

D. 业主指定争端裁决委员会

正确答案： B

参考解析：本题考查施工承包合同争议的解决方式。根据工程项目的规模和复

杂程度，争端裁决委员会可以由一人、三人或者五人组成，其任命通常有三种

方式。（1）常任争端裁决委员会，在施工前任命一个委员会，通常在施工过程

中定期视察现场。（2）特聘争端裁决委员会，由只在发生争端时任命的一名或

三名成员组成，他们的任期通常在 DAB对该争端发出其最终决定时期满。（3）

由工程师兼任，其前提是，工程师是具有必要经验和资源的独立专业咨询工程

师。

(42.)施工合同履行过程中，承包商向指定分包商支付工程款的时间应当是()。

A. 分包合同约定的付款时间，不论承包人是否收到了业主支付的工程款

B. 业主向承包人支付工程款之前 14天

C. 业主向承包人支付工程款之前 7天

D. 承包商收到业主工程款之后

正确答案： D

参考解析：在分包管理的成本控制中，对业主指定分包，如果不是由业主直接

向分包支付工程 款，则要把握分包工程款的支付时间，一定要在收到业主的丁

程款之后才能支付，并应扣除管理 费、配合费和质量保证金等。

(43.)下列不属于建设工程项目的信息类型的是()。

A. 组织类信息

B. 合同类信息

C. 经济类信息

D. 法规类信息

正确答案： B

参考解析：



建设工程项目的信息包括在项目决策过程、实施过程（设计准备、设计、施工

和物资采购过程等）和运行过程中产生的信息，以及其他与项目建设有关的信

息，它包括：项目的组织类信息、管理类信息、经济类信息、技术类信息和法

规类信息。

(44.)在 FIDIC 系列合同条件中，《EPC 交钥匙项目合同条件》的合同计价采用()

方式。

A. 固定单价

B. 变动单价

C. 固定总价

D. 变动总价

正确答案： C

参考解析：本题考核的是 FIDIC 系列合同条件。《EPC 交钥匙项目合同条件》

适用于在交钥匙的基础上进行的工程项目的设计和施工，承包商要负责所有的

设计、采购和建造工作，在交钥匙时，要提供一个设施配备完整、可以投产运

行的项目。合同计价采用固定总价方式，只有在某些特定风险出现时才调整价

格。

(45.)以下《建设工程施工合同（示范文本）》（GF--2017--0201）通用条款规

定的顺序正确的是()。

A. 合同协议书-专用合同条款及其附件-通用合同条款-技术标准和要求

B. 合同协议书-通用合同条款-专用合同条款及其附件-技术标准和要求

C. 专用合同条款及其附件-通用合同条款-技术标准和要求-合同协议书

D. 合同协议书-技术标准和要求-专用合同条款及其附件-通用合同条款

正确答案： A

参考解析：以下是《建设工程施工合同（示范文本）》（GF--2017--0201）通

用条款规定的优先顺序：

（1）合同协议书；

（2）中标通知书（如果有）；

（3）投标函及其附录（如果有）；

（4）专用合同条款及其附件；

（5）通用合同条款；

（6）技术标准和要求；

（7）图纸；

（8）已标价工程量清单或预算书；

（9）其他合同文件。

(46.)在某双代号网络计划中，工作 A的最早开始时间为第 10天，其持续时间

为 6天，该工作有两项紧后工作，它们的最早开始时间分别为第 26天和第 31

天，最迟开始时间分别为第 27天和第 33天，则工作 A的总时差()天。

A. 11



B. 10

C. 9
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