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第一章	工程概况及项目部的组成
一、工程概况
xxx 生活垃圾填埋场封场工程位于延安市尹家沟，设计封场表面积为 5.95 万平方米，封场工程包括垃圾库区边界以上部分堆山作业中的边坡覆盖和最终的场区顶部覆盖。主要建设内容为封场覆盖系统、填埋场渗滤液填埋气收集及处理工程、封场防洪工程、场区道路、供配电、给排水、消防、通信、监控和绿化工程等，项目估算总投资xxx 万元。
二、施工组织设计编制依据
1、根据延 xxx 生活垃圾填埋场封场工程招标文件及有关问题的答疑文件；
2、xxx 生活垃圾填埋场封场工程建筑安装施工图；
3、本工程施工现场踏勘情况；
4、国家现行的施工规范、操作规程、工艺标准、施工验收及质量检查验收标准；
4.1主要技术规范及标准：
（1）	工程测量规范（GB50202-200）2

（2） 《建筑地基基础工程施工质量验收规（范G》B50202-200）2

（3） 《建筑工程施工质量验收统一标（准G》B50300-200）1

（4） 《砌体工程施工质量验收规范（》GB50203-200）2

（5） 《混凝土结构工程施工质量验收规（范G》B50204-200）2

（6） 《钢结构工程施工质量验收规（范G》B50205-200）2

（7） 《地下防水工程施工质量验收规（范G》B50208-200）2
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（8） 《建筑地面工程施工质量验收规（范G》B50209-200）2

（9） 《建筑装饰装修工程施工质量验收规（范G》B50210-200）1

（10） 《建筑给排水及采暖工程施工质量验收规（范GB》50242-200）2

（11） 《建筑电气工程施工质量验收规（范G》B50303-200）2

（12） 《土工布合成材料测试规程（》SL/1235-199）9

（13） 《土工合成材料应用技术规范（》GB50290-9）8

5、我公司技术水平和施工管理特点及新技术、新工艺开发利用成果；
6、我公司具备的机械装备及设备，技术资源和技术力量； 三、项目经理部的组成
1、指导思想和质量方针
1.1 、指导思想
制定合理、科学、先进的施工方案，组织精锐的施工队伍，配备先进的机械设备，以一流的现代组织管理方法和措施，保证把新工艺、新技术、新成果贯穿于施工全过程，统筹安排，精心施工，创造高速度、高质量、确保合同工程质量。
1.2 、质量方针
质量方针：精心施工、确保质量、服务用户、奉献社会。质量目标：优质高效、多创精品。
质量承诺：诚实守信、尽心尽力。2、	质量工期目标
2.1 工期目标：
确保施工510 日历天数，（2011年施工一个月，2012年、2013年每年按有效工期八个月2，40天计算，2011-2012年完成主要工程的80%，2012年-2013
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年为扫尾工程。）

2.2 质量目标：
认真贯彻建设部、省建委、我公司关于工程质量管理方面的各项规章制度，认真执行ISO9001质量管理及质量保证体系《，施工工艺操作规程》及现
行施工规范、标准，进行系统化、规范化管理，工程质量“确合保格”。3、	项目部方针及目标
3.1 项目部方针是：信守合同、科学管理、精益求精、保证质量、争分夺秒抢进度。
项目部的主要目标是：基础、主体、装修、安装主要分部质量必须合格， 确保工程质量达到“合格，”开展全方位的经济核算。
3.2 项目管理机构
我公司成立项目机构，详见附图
3.3 项目部管理人员一览表
 (
序号
姓 名
职
务
职
称
主要资力和承担过的工程
)项目经理部由项目经理、施工、技术、质量、安全、材料、核算、财务等人员组成，由我公司工作经验丰富，业务能力强，责任心强的工程技术人员及经济核算人员组织精心施工，严格遵守国务院质量终身制的规定，绝不将工程转包他人。《项目部管理人员一览表》如下：




	1
	xxx
	项目经理

	2
	xx
	技术负责人

	3
	xxx
	施工员

	4
	xx
	质检员

	5
	xxx
	安全员
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	6
	xx
	材料员

	7
	xxx
	预算员

	8
	xxx
	采购员

	9
	xxx
	会计



4 [image: ]项目部岗位职责
4.1 项目经理：
全面负责本工程项目的施工与管理、负责经济核算把关。
4.2 技术负责人：
负责本工程的技术管理，组织监督技术方案、规程、标准的实施与执行。
4.3 施工员：
负责组织各分项工程技术交底及各工序间的交接检查，及时组织分项工程的隐蔽验收和技术交底，并做好记录。
4.4 质检员：
负责本工程项目施工质量的监督与控制以及现场试验工作。
4.5 安全员：
监督检查本工程项目的安全防护及安全措施的实施情况，对本工程的安全全面负责。
4.6 材料员：
负责本工程项目各种材料的质量与验收，保管及发放。
4.7 项目经理质量职责
（1） 负责项目部全面管理，贯彻执行国家法令、法规及各项规章制度，确保各项经济指标的全面完成。
（2） 管理项目组织机构并落实项目部人员的岗位责任制，审批质量职责，并
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对其工作质量进行全面监督和管理。
（3） 编制项目施工组织设计和批准项目质量计划和编制审核工作，支持推广新工艺、新材料的应用。
（4） 科学组织工程施工中人、财、物等资源的管理，及时解决施工中出现的问题。
（5） 掌握施工进度，确保安全生产，使工程质量在施工过程中处于受控状态。
（6） 定期主持召开项目质量改良评审会,针议对项目施工中存在的问题，及时采取纠正和预防措施，不断改善和加强项目管理。
（7） 执行各项财经制度，加强预算管理，推行多种形式的承包责任制。
（8） 承担工程竣工交付后的保修服务工作。
4.8 工长质量职责
（1） 协助项目经理主抓生产管理工作，贯彻执行国家法令、法规及各项规章制度，确保各项经济技术指标的全面完成。
（2） 组织落实项目质量体系正常运行，并对其部门的工作质量进行全面监督和管理。
（3） 参加项目施工组织设计和项目质量计划的编制审核工作，支持推广新工艺、新材料的应用。
（4） 定期召开生产协调会经常检查项目施工中人、财、物等资源的管理，及时解决施工中出现的问题。
（5） 掌握施工进度，确保安全生产，使工程质量在施工过程中处于受控状态。
（6） 协调分包单位之间的配合，针对项目中存在的问题，及时采取纠正和预防措施，不断改革和加强项目管理。
（7） 配合项目经理加强预算管理，推行多种形式的承包责任制。
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（8） 负责现场文明施工与环保工作。
（9） 承担工程竣工交付后的保修服务工作。
4.9 技术负责人质量职责
（1） 协助项目经理抓好生产管理工作，贯彻执行国家法令、法规及各项规章制度，确保各项经济技术指标的全面完成。
（2） 组织落实技术部门主控的程序文件，搞好各自的本职工作，使项目质量体系正常运行。
（3） 参加项目施工设计和项目质量计划的审核工作，并贯彻执行。
（4） 参与编写分部、分项工程施工方案、冬雨季施工方案，编制关键工序的作业指导书，使其符合图纸和规范要求。
（5） 熟悉和审核图纸，提前发现问题，参加设计院组织的设计交底，办理一次性技术洽商，及时提出合理化建议。
（6） 掌握施工进度，确保科技先行，使工程质量在施工过程中处于受控状态。
（7） 协助分项工长依照图纸做好加工订货计划，提出各种预埋件的加工单。认真填写施工日志和质量记录，管理好图纸收发及各种施工方案的发放工作。
（8） 组织做好水平仪、经纬仪、钢卷尺、磅称及各种计量器具的标识工作。
（9） 做好施工技术资料的整理和归档工作。
4.10 质检员的质量职责
（1） 协助项目经理抓好质量管理工作认，真执行国家规范规、定及设计要求，按质量标准逐项检查操作质量和中间产品质量。
（2） 组织落实质量部门主控的程序文件，搞好各自的本职工作，使项目质量体系正常运行。
（3） 加强项目施工组织设计和项目质量计划的审核工作，并贯彻执行。
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（4） 辅助项目经理、配合监理对分部、分项工程进行验收检查，使其符合图纸和规范要求。
（5） 负责分部分项工程的质量核定工作。
（6） 掌握施工进度，确保工程质量，使其在施工过程中处于受控状态。
（7） 参加进场材料的检验工作。
（8） 收集并整理质量评定记录，做好质量评定资料的归档工作和开竣工资料管理。
（9） 负责做好成品保护及竣工验收记录和内部质量审核记录。
4.11 安全员质量职责
（1） 协助项目经理主抓安全管理工作，贯彻执行国家有关劳动保护、安全管理法令、法规及上级部门制定的规程、规定。
（2） 组织落实主控程序文件的正常运行，并对其项目安全工作进行全面监督和管理。
（3） 参加审查施工组织设计和施工方案编制的安全技术措施，并对贯彻执行的情况进行监督检查。参加季度、年度先进单位的评比工作。
（4） 严格执法，有效地控制物体打伤、机械伤害、触电、高处坠落等安全因素，使安全生产在施工过程中处于受控状态。
（5） 精通业务，掌握了解施工段的结构类型、施工特点、机械设备、暂设设施的分状况，强化安全动态管理，正确使用安全管理否决权。
（6） 与相关部门共同做好新人、分包方、特殊工种人员的安全技术培训、考核、签发证工作。
（7） 进行工伤事故统计、分析和报告以及工伤事故的调查和处理，并及时采取纠正和预防措施，不断改善和平共处加强项目安全管理。
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（8） 贯彻执行文明安全管理和各种规定，负责施工现场文明安全工地创建、达标工作。
4.12 核算员质量职责
（1） 协助项目经理主抓经营管理工作，贯彻执行国家财经制度和有关法令、法规。
（2） 主控《合同评审工作程序，》对施工概算、合同标书进行评审。
（3） 负责办理机构设备委托合同和管架、模板加工合同，并对设备、价格、服务进行评审。
（4） 贯彻落实《劳务分包方选择工作程，序使》其正常运行，并对其项目劳务工作进行全面监督和管理。
（5） 参加项目工程成本的设计，降低成本的计划编制，并对工程成本的降低提出合理的措施及实施监督检查。
（6） 负责对机械设备、材料加工、人工结算的平衡进行监控。
（7） 负责对工程质量成本进行分析，使工程在施工过程中处于受控状态。
（8） 负责项目成本核算工作，对项目部的成本核算归档，进行成本分析，并监督检查。
4.13 材料员质量职责
（1） 协助项目经理抓好材料管理工作，贯彻执行国家法令、法规及各项规章制度，确保各项经济技术指标的全面完成。
（2） 组织落实材料系统主控程序文件，搞好各自的本职工作，使项目质量体系正常运行。
（3） 参加项目施工组织设计和项目质量计划的审核工作，并贯彻执行。
（4） 负责选择合格的材料分供方实，地考察或进场验收分供方的材质规、模，
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出场合格证，使其符合图纸和规范要求。
（5） 负责对进场材料的验收、贮存、保管、发放、回收和退货工作。
（6） 负责对进场的材料及各种成品和半成品的标识工作。
（7） 掌握施工进度，确保材料供应，使工程质量在施工过程中处于受控状态。
（8） 负责向技术资料员及时提供各种原材料及成品、半成品的出厂合格证和质量保证书。
（9） 每批材料的进场和发放都应有记录，并建立台帐。
4.14 施工员的质量职责
（1） 熟悉图纸、掌握规范，组织班组进行分部分项工程的施工，对施工中工人的具体工作做好指导、检查和监督。
（2） 认真执行上级有关安全生产规定，对所有管辖专业的安全生产负直接责任。
（3） 按照网络计划，合理安排工序，使工程质量在施工过程中处于受控状态。
（4） 认真执行项目质量计划和施工组织设计，做好分部分项工程的交底和安全交底。
（5） 组织班组进行自检、互检和交接检。
（6） 填写隐、预检记录，会同技术员，质检员办理隐预检。
（7） 填写部门、分项工程的质评记录，交质检员认可后签字保管。
4.15 机械员质量职责
（1） 认真执行上级有关安全生产规定、及《建筑机械使用安全技术，规程》

对所有管辖专业的安全生产负直接责任。
（2） 机械员必须了解机械的性能，掌握操作方法和安全规则在施工中能保证继续的正常运转，确保工期。
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机械员要认真执行项目质量管理计划和施工组织设计，做好各机械使用的技术交底和安全交底。

第二章、 施工方案和施工技术措施
一、施工准备
（一）技术准备

1、	项目经理、管理人员名单报公司生产、安全部门备查。
2、	认真收集、查阅基础工程的技术档案资料。现场勘察地形地貌、

水文地质、地下管线等情况。检查验收红线桩及水准点。现场测量放线，建立坐标控制点和水准控制点。对桩基的轴线位置、标高进行复测、复核。
3、	组织现场施工人员熟悉理解施工图纸和有关技术资料。认真做好图纸自审、会审，自审有项目经理部组织有关人员参加，会审由建设单位主持，有关单位参加。
4、	编制合理的施工组织设计及分项方案。
5、	施工技术交底。工程重要部位由公司技术负责人和施工组织设计

的主编进行交底；一般部位由项目技术负责人给施工员进行交底；施工员应就工程施工组织设计和施工工艺向班组及作业人员进行详细的分部分项交 底。
6、	对参与施工管理、过程控制以及具体实施施工的有关人员进行进场培训教育。
（二）、生产准备
组建项目经理部后制，订项目经理部岗位人员责任制根；据施工图纸以及
编制的施工组织设计，详细计算工程量，合理配置劳动力、机械设备及检测设
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备，安排好进场日期；现场准备材料场地，提出材料计划，报送材料部采供。并按本工程所用材料计划，选定合格供应商，签订供货合同，满足质量工期要求。
二、土方工程
施工技术人员，在拟建地点根据设计轴线设定轴线控制桩，然后进行平面、高程测量，再根据设计施工图纸的要求，在实地进行放样并标定木桩。
1、土方开挖：①、根据设计图纸和地面高程，测好平面控制网点， 在不受干扰的适当位置埋设控制点，在填埋区内测设方格网;②、由于垃圾厂填埋区开挖断面大，故开挖分二次进行，第一次开挖要求为： 垃圾厂填埋区坝体位置用推土机配合装载机、挖掘机、自卸汽车开挖土方至填埋区坝顶高程。第二次开挖，采用挖掘机开挖，按开挖边坡
和设计高程预留 10 15cm，并配以人工修整，开挖过程中及时检查开挖
~
断面，及时进行检查修整，以确保原基不发生扰动。开挖弃料送至覆土区。
土方开挖施工工艺流程见图 5-1。
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2、垃圾厂填埋区坝坡土方夯填；填筑前，先对原基土进行表层处理，清理植物根系、垃圾、乱石、坟墓、坑穴、陡坎等，清理厚度 50cm， 形成新鲜、平整的填筑基层面，然后就近开挖合格土料进行填筑。对填筑土料首先进行洒水处理，确保其含水量，然后用自卸汽车运至填方段分层铺筑，铺筑厚度根据碾压实验确定，并留有富余宽度，压实用牵引式 16t 振动碾分层压实，每一层碾压完成后，按规范要求取样试验，试验合格后再进行下一层铺筑，结合面要洒水、刨毛，填方高程至设计坝顶高程后进行坝体横断面开挖，人工配合修整边坡。
2.1 施工方法
采用 1.0m3挖掘机装车、10t 自卸车运输、推土机和 3.0 m3 装载机进行摊铺，采用 16t 振动碾进行碾压，局部小工作面采用手扶振动碾和蛙式打夯机配合人工进行回填、夯实。根据施工详图和技术规范规定的尺寸、高程及质量标准进行土石方的填筑和碾压。
2.2 施工工艺
(1) 在填筑前，按技术规范要求，完成土石方填筑部位的基础清理和排水工作。
(2) 回填前所有勘探钻孔、坑槽等，均按施工图纸要求回填密实。(3)填筑部位的全部基础处理工作，按施工图纸要求施工完毕，并
符合技术规范要求。
(4) 填筑的基础，经验收合格后，方可开始填筑施工。
(5) 以现场生产性试验选定施工碾压参数，确定合理的铺料厚度， 含水量和压实遍数，以便在施工中加以控制。
(6) 各施工层按铺料、洒水、碾压施工程序分成三个面积大致相等
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的填筑块，以进行流水作业，完成各项施工程序。填筑施工断面较窄处及过渡料、垫层料等铺料厚度小的填料采用进占法卸料。
(4) 回填料在装卸时应特别注意避免分离，不从高坡向下卸料，在与岸坡或混凝土建筑物接触处铺料时不得发生粗颗粒集中现象，以较细石料铺筑，严防架空现象。
(5) 回填料逐层回填逐层碾压，每层铺料厚度 60～80cm。边角小型器具施工部位，铺料厚度为 30～40cm。
(6) 回填料碾压密实度须满足设计要求。
(7) 分段填筑时接合部位的施工采用台阶接坡法，台阶宽度1.0～1.5m。
(8) 砼建筑物及其它建筑物周围的土石回填，需要待建筑物砼强度达到设计要求后再进行填筑施工。
(9) 土石方填筑施工流程见图 5-4。
3、库区夯实：垃圾厂填埋区开挖成型后，采用牵引式 16t 振动碾原基洒水夯实，原基夯实相对密度大于 0.75.
建筑物开挖工程因断面、形状、深度各异，大方量采用机械开挖， 剩余部分采用人工开挖。建筑物填方利用就近弃土、洒水、蛙式夯夯实。
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图 5-4	土石方填筑施工工艺流程
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三、库区防渗工程

3.1. 施工准备

填埋场库底整平后，防渗材料由下至上铺设，库底清理整平至粘土层，作为膜下保护层，然后铺设 HDPE 防渗膜，防渗膜铺设验收合格后，铺设长丝土工布一层（300g/m2），300mm 厚的导流层，长丝土工布一层(200g/m2)

坝内坡坡脚和库区边坡防渗：坝内坡坡脚及库区边坡清理整平， 清至粘土层，或填夯至粘土层，然后铺设 HDPE 防渗膜一层，长丝土工布一层（300g/m2）

填埋区场地整平施工顺序为先清理边坡，再整平库底；边坡整平原则：节约土方量，整平时首先清除包括库底范围内的表层盐渍土， 堆于覆土备料场作为日覆盖土；然后按照各控制点高程和坐标将库底
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整平为纵向坡度为 1.2%，横向坡度为 1.2%的场地

1） 防渗膜及土工布材料质量检测。本工程所用防渗膜及土工布为两布一膜和一布一膜针刺防渗膜及土工布，使用前委托甘肃省水利科学研究院实验中心对产品的各项技术指标进行检测，各项指标均符合标准规定和设计要求。

2） 防渗膜及土工布具有一定的抗顶破、抗刺破能力，但在填筑垃圾过程中，常被膜下尖砾、树根顶破。垃圾填埋场在防渗施工中，土方开挖清除至粘土层，并按设计尺寸削坡挖平和欠坡回填夯实，找平并洒水夯实，使夯填土干容重不小于 1.65t/m3。并剔除其表面的石子、树根等坚硬尖状物，并喷洒除草剂等药水，整理后的坡面应平整、密实、光滑，以防防渗膜及土工布被刺破。达到设计平整度要求后，经监理工程师验收合格，为防渗膜及土工布铺设提供工作面。

3） 土工膜场内拼接。为了施工方便，保证拼接质量，防渗膜及土工布应尽量采用宽幅，减少坝坡现场拼接量，施工前应根据防渗膜及土工布幅宽、现场长度需要，在库内专用场地剪裁，并拼接成符合要求尺寸的块体，卷在钢管上，人工搬运到工作面铺设。

3.2. 防渗膜及土工布的铺设 1）防渗膜及土工布的铺设方法
防渗膜及土工布铺设分库底铺设、坡面铺设两个部分。铺设方法： 防渗膜及土工布的铺设要求在平地先将幅宽拼接焊成 20m 宽幅，然后
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在坡面自上而下，垂直于坝轴线方向通幅铺设。坡面铺设在坡面验收合格后，从堤顶向堤脚沿垂直于堤轴线方向缓慢展铺到坡脚齿槽外顶处与库底土工膜丁字形相接。库底铺设在库底开挖验收合格后，从齿槽外顶向库内沿垂直于堤脚轴线方向缓慢展铺到库内 25m 处。

2） 防渗膜及土工布的铺设技术要求

铺设应在干燥暖和天气进行，为了便于拼接，防止应力集中，防渗膜及土工布铺设采用波浪形松驰方式，富余度约为 1.5%，摊开后及时拉平、拉开，要求防渗膜及土工布与坡面吻合平整，无突起褶皱，施工人员应穿平底布鞋或软胶鞋，严禁穿钉鞋，以免踩坏土工膜，施工时如发现土工膜损坏，应及时修补。

3） 、工艺流程：

库底：库底平面夯实（填埋区迎水面夯实）—— 1000mm 厚粘土层
——人工修整——铺1.5mm厚HDPE膜——接缝焊接——长丝土工布铺设（300g/m2）——30cm 厚卵石渗沥液导流层（导流管）——长丝土工布（200g/m2）。

坝坡：坝坡夯实（填埋区迎水面夯实）——700mm 厚粘土层——人工修整——铺 1.5mm 厚 HDPE 膜——接缝焊接——长丝土工布铺设
（300g/m2）——30cm 厚袋装卵石渗沥液导流层。

3.2. 防渗膜及土工布的拼接
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1） 本工程采用两布一膜和一布一膜防渗，防渗膜及土工布的连接分 2 个程序进行，即上层土工布的缝接，下层 HDPE 膜的连接。土工布的缝接用手提缝纫机、尼龙线进行双道缝接，搭接宽度 10cm；HDPE 膜采用焊接工艺连接，焊接工具采用自动调温(调速)电热模式双道塑料热合机。拼接包括土工布的缝接、土工膜的焊接，为了确保焊接质量，焊接应尽量在厂内进行，但为了施工方便，防渗膜及土工布幅宽又不应太宽，必须在施工现场拼接。

2） 防渗膜焊接质量的好坏是防渗性能成败的关键，所以务必做好土工膜的焊接，确保焊接质量，因此，土工膜焊接应由生产厂家派专业技术人员到现场操作，指导，培训，采用土工膜专用焊接设备进行。本工程土工膜焊接采用专业型热合土工膜焊接机，土工布采用手提式封包机缝接。

3） 焊接工艺：第一幅土工膜铺好后，将需焊接的边翻叠（约60cm 宽），第二幅反向铺在第一幅膜上，调整两幅膜焊接边缘走向，使之搭接 10cm。

4） 焊接全部在现场进行，要求天气晴好，风力 3 级以下，严禁在雨天、高温和严寒天气下施工，焊接基底表面应干燥，焊接前用电吹风吹去膜面上的砂子、泥土等脏物，再用干净毛巾擦净，保证膜面干净，在焊接部分的底下垫一条长木板，以便焊机在平整的基面上行走， 保证焊接质量，正式焊接前，应先根据施工气温、HDPE 膜厚度，利用相同材质的 HDPE 膜进行试焊，施焊温度为 220～300℃，掌握好的焊
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接机温度及行走速度，确定好施工工艺参数，再进行正式施工，焊缝应透明、平整、顺直、连续。拼接焊缝两条，每条宽10mm，两条焊缝间留有 10mm 的空腔，用此空腔检查其焊缝质量。

3.3. 防渗膜及土工布的锚固

防渗膜及土工布的锚固分坝坡的锚固，库底的锚固，上部锚固采用在坝顶路缘石基础底部嵌固足够长度防渗膜及土工布，其结构形式矩形槽，在槽内夯填土。坝脚沿坝脚设计线开挖沟槽，铺设防渗膜及土工布时将防渗膜及土工布紧贴在沟内侧，在沟槽内夯填土。

3.4. 上覆保护层

防渗膜及土工布焊接完并经质量验收合格后，及时在膜上面均匀铺设 30cm 砾石（5-25mm）垫层，找平拍实后铺设长丝土工布，以防止底部塑膜在紫外线照射下老化和其它因素引起的破坏。

3.6 防渗膜及土工布施工质量控制

防渗膜及土工布的铺设，是该工程施工的关键。施工质量控制包括材料采购、进场原材料质量控制、施工操作过程控制、施工完质量检测。

1） 材料采购
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结合工程实际及所选防渗膜及土工布的规格，确定防渗膜及土工布的质量标准、几何尺寸，选择生产规模较大、产品质量符合要求的生产厂家进行招标采购。

2） 原材料质量控制

进场的防渗膜及土工布必须有厂家提供的合格证书，性能及特性指标和使用说明书。防渗膜及土工布进场后，随机抽取防渗膜及土工布对其性能指标委托甘肃省水利科学研究院实验中心进行复测，复测结果全部合格后方可使用。

3） 施工操作过程控制

防渗膜及土工布铺设前编好施工组织设计，说明铺设方法和技术措施，经监理批准后方使用，施工人员均应穿平底布鞋或软胶底鞋进行铺设，严禁穿钉鞋以防踩坏土工膜，做到随铺随压，防渗膜及土工布铺设要与保护层铺设、导流层铺设相协调。拼接中防渗膜焊缝质量是拼接关键，施工中尤其要加强接缝检测，检测方法有：一、目测法； 二、现场检漏。目测法：防渗膜及土工布焊接好后，观察有无漏接， 接缝是否烫损，有无褶皱，是否拼接均匀等。现场检漏有两种：①充气法：焊缝为双条，两条之间留有约 10mm 的空腔，将待测段两端封死， 插入气针，充气至 0.05MPa～0.20MPa，静观 0.5min，观察真空表，如气压无下降，表明不漏，焊缝合格，否则要查找原因及时修补。②充水法：焊缝为双条，两条之间留有约 10mm 的空腔，将待测段一端封死， 另一端插入水针，充水至0.05MPa～0.20MPa，如无水从孔腔漏出，表
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明焊缝合格，否则要查找原因及时修补。充水法较充气法有以下优点：
①直观性好，便于及时发现问题；②设备简便，操作简单，在现场便随时随地检查和抽查。鉴于以上优点，该工程采用充水法检查焊缝质量，自检合格后提交监理单位、质检部门及甲方联合抽样检查，实行逐段认证签证，对于虚焊、漏焊的接缝应及时进行补焊，并对补焊部位进行充水检测，直至验收合格后，才可以进行下道工序。
4） 、注意事项
4.1 在接近水平的区域内，防止形成鼓包，该鼓包会在塑膜层下集中来自土壤中的气体，故须考虑气体向外或顶部排出。
4.2 尽可能减少施工接缝的数量，特别是坝坡上的水平接缝。
4.3 防止在保护层铺设期间塑膜遭受穿孔破坏，严禁现场车辆及硬底鞋在塑膜上行走。
4.4 塑膜与坝体顶部建筑物及设计水位下刚性体接触部位要特殊处理，避免渗漏，确保垃圾厂填埋区的安全。
4.5 控制好日施工铺设强度，当日铺设的防渗膜和土工布必须当天覆盖，不得长时间裸露，造成材料老化。
四、铺设卵石渗沥液导流层
膜料及上下层土工布铺设完成经检验合格后，将备好的卵石料用机械配合人工铺筑。具体操作是，铺设时先进行库坝塑膜及上层土工布铺设，在塑膜及上层土工布铺设验收合格后，库底及坝顶各布置挖掘机一台，向库坝坡运卵石导流层料，然后人工结合整平。为保证铺设质量，膜料铺设和导流层应平等进行、分区施工。
五、管道施工
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工程内容为渗沥液收集管及喷管道，各种管件、管接头、管支架安装，其中还包括水压试验及有关作业。
1、管道施工：
（1） 管道的位置、标高及防腐和连接方式等符合国标图和设计图纸规定。
（2） 管道及及管件材料必须有准入证。
（3） 过墙及过现浇板的管道，一般应加预埋套管。穿墙套管长度不应小于墙厚，注意螺纹连接及焊接处均不得设在套管内和墙中，更不得直埋在地下。
（4） 暗装的排水管道，在隐蔽前必须做灌水试验，其灌水高度应不低于层面高度（满 15 分钟后，再灌满延续 5 分钟，液面不下降为合格）。
（5） 管道的坡度应符合规范规定。
（6） 管道附件在安装前都应按要求作外观检查，核对其材料的规格、型号、材质，同时必须具有制造厂的产品质量合格证及质保书， 然后按规范要求抽样打压，不合格者不得用于任何部位安装，管道附件及阀门的几何尺寸，必须符合国家有关标准。
（7） 凡隐蔽部分的管道必须做验收记录，必须按图纸要求在自检打压合格后，会同有关部门进行验收。
（8） 在施工的全过程中，现场施工作业人员、班长、施工员和技术负责人，应根据实际情况不断准确收集、整理施工原始记录及施工变更签证和施工技术核定单，对施工中不明确或有难度的地方应及时会同有关部门协商解决。
[image: ] (
实用标准文案
)

 (
文档大全
)


（9） 质量保证资料应做到资料齐全，资料必须真实可信。2、阀门及管道附件安装
工程内容为阀门及相关作业。施工要求：
1） 、阀门及管道附件的规格、型号、位置、标高等应符合国标和设计图纸规定。
2） 、阀门安装前，应作耐压强度试验。试验应以每批（同牌号、同规格、同型号）数量中抽查获 10%，且不少于一个，如有漏、裂不合格的应再抽查 20%，仍有不合格的则须逐个试验。对于安装在主干管上起切断作用的阀门，应逐个作强度和严密性试验。强度和严密性试验压力应为阀门出厂规定的压力。
3） 、阀门
a、	截止阀与管道连接为热熔连接。b、	公称压力为 1.0Mpa，
c、	应正装，即介质流向阀瓣下方向上。六、截洪沟及封场排水沟工程
1、土方工程
按渠道衬砌外围尺寸，采用挖掘机反铲开挖断面并且采用固定模型控制开挖边坡及高程，渠底及边坡不得超挖，
2、浆砌石工程
采用铺浆法砌筑，砂浆稠度控制在 30~50mm，当气温变化时，做适当调整，砌筑前先将毛石和砼砌石洒水湿润，使表面充分吸收，但不留有残水，砌筑时转角和交接处同时砌筑，对不能同时砌筑而必须
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