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[bookmark: _Toc14349](一)、监理体系构建
1.1 监理团队构建
建设一个强大的监理团队是项目监控的关键。首先我们要明确监理团队的组织结构，比如监理经理、监理工程师、质量专员等成员，每个成员的职责要清晰明确。我们会充分考虑每个成员的专业背景和经验，以确保监理团队具备足够的专业知识。
1.2 监理计划制定
监理计划将明确监理的整体框架和目标。我们会明确每个阶段的监理重点、监理频率以及监理报告的提交周期等。制定监理计划旨在确保监理工作能够有系统地进行，涵盖项目的各个方面。
1.3 引入监理工具
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