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临时用电施工方案





临时用电施工方案    一、编制依据
1、《110～500kV 架空送电线路施工及验收规范》 (GB50233-
2005);

2、《110kV-500kV 架空送电线路工程施工质量及评定规程
(DL/T5168-2002)》;

3、《高压架空电力线路基础施工技术规定》;
4、《电力建设安全工作规程第2 部分：架空电力线路》
(DL5009.2-2004);
5、《混凝土结构工程施工质量验收规范》 (GB50204-2002)

6、《钢筋焊接及验收规程(JGJ18-2003)》

二、 工程概况
三、 冬季质量施工技术措施

3.1土方工程的冬季施工

3.1.1地基土的保温防冻
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采用翻松耙平防冻法。入冬前先确定冬季挖土的地面上，将 表土翻松耙平。翻耕的深度，根据土质和当地气候条件而定， 一
般不小于0 .3m, 其宽度不小于冻后深度的两倍与基坑底宽之和。
3.1.2冬季回填土施工
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施工回填基槽(坑)或管沟时按下列规定执行：

a)室外的基槽(坑)或管沟时可用含有冻土块的土回填，但冻 土块体积不得超过填土总体积的15%,且冻土块的粒径应小于
150mm;

b)回填土工作应连续进行，防止基土或已填土层受冻。
c)冬季大面积填方应符合下列要求

1)填土前应清除其表面冰雪，填土中严禁冰雪混入；
2)填方边坡表面1m 内，不得用冻土；

每层填土厚度应比常温季节施工规定标准少20-30%,预留沉
降量适当增加；

3)上层应用未冻的或透水性好的土质，其厚度应符合设计要
求；

4)室外平均气温在-5℃以上时，填方高度不受限，平均气温
在-5℃--10℃时，填方高度不宜超过4.5m。

3.1.3钢筋工程的冬季施工
3.1.3.1基本要求
a) 在负温条件下，钢筋的力学性能要发生变化：屈服点和抗
拉强度增加，伸长率和抗冲击韧性降低，脆性增加。
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b)在负温条件下使用的钢筋，施工过程中要加强管理和检查。
钢筋在运输过程中要注意防止撞击，刻痕等缺陷。
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3.1.3.2钢筋负温的冷拉和冷弯
a) 钢筋负温冷拉方法可采用控制应力方法或控制冷拉率方法。

b)在负温条件下采用控制应力方法冷拉钢筋时，由于伸长率 随温度降低而减少，如控制应力不变，则伸长率不足，钢筋强度 将达不到设计要求，因此在负温下冷拉的控制应力应较常温提高。 而冷拉率的确定应与常温施工相同。钢筋冷拉设备仪表和液压工  作系统油液应根据环境温度选用，并应在使用温度条件下进行配
套校验。

3.2砼工程
3.2.1砼结构工程的冬季施工需采取措施的原因：

混凝土的温度降至0℃时，其抗压强度不得低于抗冻临界强 度.砼抗冻临界强度如下： a 矿渣硅酸盐水泥或普通水硅酸盐水泥 配制的混凝土，标准强度的30%;b 矿渣硅酸盐水泥配制的混凝土， 为标准强度的40%,但C10 及 C10 以下的混凝土，不得低于5Mpa。  所以《砼结构工程施工质量验收规范》 (GB50204-2002) 规定：室 外日平均气温连续5 天稳定低于5℃时，砼结构工程的施工应采 取冬期施工措施。可以取第一个出现连续5 天稳定低于5℃的初 日作为冬期施工的起始日期。同样， 当气温回升时，取第一个连
续5天稳定高于5℃的末日作为冬期施工的终止日期。

第  3   页  共  37   页
日平均气温系指 一 天内2,8,14,20时等4次室外气温观测
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结果的平均气温。这是在地面以上1.5m处，并远离热源的`地方
测定的 。

3.2.2防止砼早期冻害的措施：
a) 早期增强：主要提高砼早期强度，使其尽快达到受冻临界 强度。具体措施有：使用早强水泥或超早强水泥；掺早强剂或早强
型减水剂；早期保温蓄热等。
b) 改善砼内部结构：具体做法是增加砼的密实度，排除多余 的游离水或掺用减水剂，提高砼抗冻能力。还可以掺用防冻剂，
降低砼的冰点温度。

3.2.3砼冬季施工的工艺要求

砼在浇筑前，应清除模板、钢筋上的冰雪和污垢，尽量加快 砼的浇筑速度，防止热量散失过快。砼拌合物的出机温度不宜低 于10℃,入模温度不得低于5℃。在施工操作上要加强砼的振捣， 尽可能提高砼的密实度。冬季振捣砼要采用机械振捣，振捣时间
适当延长。
施工时，应要满足下列要求：

a)当温度为负温时，严禁浇水且外露表面必须覆盖.

b)当拆模后砼的表面温度与环境温度差大于15℃时，应采用
保温材料覆盖。
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c) 砼的初期养护温度，不得低于防冻剂的规定温度，达不到
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规定温度时，应立即采取保温措施。

3.2.4砼冬季施工方法

根据砼强度增长特性，可以确定砼冬季施工主要解决问题是 砼从拌合到达抗冻临界强度的养护保温措施。根据本线路途径地 区气象资料、工程特点及现场条件，砼养护可先选用黑塑料布覆 盖法或辅以外加剂法，严禁使用拢火法。除了保温养护措施做好 外，关键要控制好砼浇筑完毕的初温，要控制砼浇筑完毕的#39;
初温得先控制砼拌合前骨料及砼出料的温度。

3.2.5砼拌合过程需注意事项：

3.2.5.1 主要采用加热水(可达80℃)拌合，需先与骨料拌合 均匀后才能加入水泥及外加剂，当热水拌合的方法仍达不到出机 温度时，还需要对砂，石进行加热，保证据砼的出机温度(温度不 宜超过35℃),但任何情况下均不得对水泥加热或直接用火焰烧
烤砂石料。
3.2.5.2水泥使用普通硅酸盐水泥(P.O),  使用不低于42.5的
普通水泥。掺用防冻剂的混凝土，严禁使用高铝水泥。

3.2.5.3 掺外加剂法：是在混凝土中加入一定数量的化学抗 冻、早强剂，使其早期强度迅速增长，在冻结前达到要求强度， 或增强抗冻性，使混凝土在负温下强度继续增长和不受冻结.具有
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施工简便，费用较低，大小工程都可使用等优点，但混凝土强度
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增长缓慢，有些抗冻外加剂对混凝土性能尚有一定的副作用。本 工程中考虑使用能降低砼冰点、提高早期强度，对钢筋无腐蚀作 用的外加防冻剂如：硫酸钠复合早强剂及三乙醇胺复合早强剂(三
乙醇胺0.05%+氯化钠0.5%+亚硝酸钠0.5～1%)。

四、 冬季施工安全措施

4.1一般管理要求：冬季施工期间，工地应加强现场安全专项 督查。定期、不定期的进行冬季安全施工专项检查，各施工队应
每周进行一次安全检查。

4.2大风、大雪、大雾、冷雨等恶劣天气时，必须停止露天高 处作业，重新开始工作前，应组织有关人员对脚手架、托木、施 工平台、钢丝绳、铁塔缆风绳、走道等所有防护设施进行全面检 查。发现有倾斜、变形、松动等现象，必须及时修整、加固，经复
查验收后，方可重新使用。

4.3 防滑跌安全措施

4.3.1对脚手架、临时平台和走道，应及时清除积水、霜雪，
并采取防滑措施(如铺设砂石垫等)。

4.3.2 钢架上的高空作业，结冰、结霜后应有相应的防滑措
施，通道栏杆应完善
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4.3.3现场道路在气温低于5℃时，应停止洒水灭尘，并及时
清除积水、霜雪，防止路面积冰。
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4.3.4基坑周边、浇砼使用的临时平台、托木、公路、铁塔钢
架、抱杆底脚滑轮、走道等施工应认真检查，防止滑跌坠落。

4.4防冰冻安全措施

4.4.1 施工机械及汽车应加注冬季专用机械油，水箱应加注 防冻液。油料冻结时，应采用热水或蒸汽化冻，严禁用火烤化。 雨、雪、雾气候条件出车时，应减速慢行。冰雪路面行驶时应有
防滑措施(装防滑链等)。

4.4.2  如遇氧、乙炔(氢)气瓶、管道结冻，只可用40℃以下 的温水解冻，严禁火烤。乙炔(氢)管道冻结或堵塞，严禁用氧气
吹扫。

4.4.3 对消防器具应定期进行全面检查，对消防设施应做好
保温防冻措施。

4.4.4当气温急剧降低后，应对脚手架紧固件进行检查，避免
因温度变化而使紧固件松动。
4.5冬季用电安全措施

4.5.1对施工、生活用电定期进行全面检查，加强用电管理，
确保供电设备、线路的正常运行。

4.5.2 施工配电盘必需装设漏电保护器，临时电源只能从漏
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电保护器后接引。

4.5.3加强电动工具管理，严防电动工具受潮，雨雪天气使用
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的电动工具，必须符合相应防护等级的安全技术要求。

4.5.4 各施工队应注意冬季电取暖防止触电和引发火灾的措
施。
4.6夜晚加班安全措施
4.6.1尽量避免夜间高处作业，如确需进行，必须配备足够的
照明，并有防寒、防滑措施(注：主要对砼浇筑)。
4.6.2寒冷天气高处作业，除应做好防寒、防冻、防滑措施外，
作业人员必须配备御寒劳动保护用品。

4.6.3基坑周边应使用砂、石铺垫做为防滑措施。
4.7冬季防火安全措施
4.7.1施工作业人员进山入林严禁乱扔、乱丢烟头、山林和施
工点烧火。
4.7.2加强动火管理、及时清除火源周围的易燃物，动火区布
置一定数量的灭火器。
4.7.3供应存放的特殊设备、材料，应尽量室内存放，确需室 外存放的，必须采取必要的防潮、防冻措施。供应库内严禁明火
取暖。
4.7.4禁止在密闭的房间内避寒、取暖，避寒、取暖设施必需
保证通风良好。
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4.7.5严禁使用焊、割炬取暖、照明。
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临时用电施工方案

本工程工期有限，整个工程要历经秋季、冬季，为确保工程
的施工质量，特编制以下冬季季节性施工方案。

(一)、雨季施工方案
1、 管理措施

(1)雨期施工前认真组织有关人员分析雨期施工生产计划，根
据雨期施工项目编制
雨期施工措施，编制施工措施时，要根据雨期施工的特点， 不宜在雨期施工的分项工程提前或拖后安排。对必须在雨期施工
的工程制定有效的措施。所需材料要在雨期施工前准备好。

(2)夜间设专职的值班人员，保证昼夜有人值班并做好值班记
录，同时要设置天气
预报员，负责收听和发布天气情况。

(3)组织相关人员进行一次全面检查施工现场的准备工作，包
括临时设施、临电、机械设备防雨、防护等各项工作。

(4)原材料、成品、半成品的防雨。水泥应放在室内按先收先
发后收后发的原则，避免久存受潮而影响水泥的活性。

(5)备足排水需用的水泵及有关器材，准备适量的塑料布，油
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毡等防雨材料。

2、 分部(分项)措施
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(1)混凝土施工
a、砼施工应尽量避免在雨天进行。大雨和暴雨天不得浇筑砼，
新浇砼应覆盖，以防雨水冲刷。防水砼严禁雨天施工。

b、 雨期施工，在浇筑板、柱砼时，可根据实际情况调整坍落
度。

c 、浇筑板、柱砼时，可适当减少坍落度。梁板同时浇筑时应 沿次梁方向浇筑，此时如遇雨停止施工，可将施工缝留在次梁和
板上，从而保证主梁的整体性。

(2)钢筋工程

a 、现场钢筋堆放应垫高，以防钢筋泡水锈蚀。有条件的应将
钢筋堆放在钢筋骨架上。

b、雨后钢筋视情况进行除锈处理，不得把锈蚀严重的钢筋用
于结构上。
c、 下雨天避免钢筋焊接的施工，以免影响施工质量。
(二)、冬季施工

冬季施工一般是指连续五天日平均气温低于五度时进入冬期 施工，特别是混凝土基础应采取冬季施工措施，并应及时采取气
温突然下降的防冻措施。
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一 、冬季气候条件对工程施工所造成的主要影响

1、 冬季对工程施工安全所造成的主要影响
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1.1、 施工队驻地、基础浇制现场架设火炉，易引发火灾和煤
气中毒；

1.2、 寒冷的工作环境将对施工人员健康造成损害；

1.3、施工人员因受冷易造成肢体麻木，从而引起机械操作事
故；

1.4、霜冻下雪天道路及塔材湿滑，易引发交通安全及高空作
业事故；
1.5、 机械设备受冻不能正常运转而影响正常施工；

1.6、施工人员使用电热器取暖，电热器漏电及电源线漏电引
发触电事故；

1.7、 野外生火取暖引起的火灾事故；

1.8、 事故人员受寒或饮食不卫生引发身体疾病问题。

2、 冬季对工程施工质量所造成的主要影响：

2.1、 砼浇制和养护没有采取正确的防冻措施，对基础混凝土
强度及铁塔保护帽强度造成影响，引发质量隐患，造成质量缺陷；

2.2、 雾雪、大风天气弧垂观测不便造成质量缺陷；

2.3、施工人员施工时因寒冷而手脚不便造成的安装质量缺陷
问题。
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3、 其他方面的影响：

3.1、 管理人员在恶劣气候条件下的检查、监督不到位；
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3.2、 后勤保障和服务问题；
3.3、 针对冬季特点，全线以及各个作业点任务安排问题。

二、 针对冬季气候对工程施工所造成的主要影响应采取的措
施
1、 冬季施工准备

1. 1技术准备
1、施工技术方案(措施)的制定必须以确保施工质量及生产安
全为前提，具有一定的技术可靠性和经济合理性。

2、 制定的施工技术方案(措施)中，应具有以下内容：施工部 署(进度安排)、施工程序、施工方法、机具与材料调配计划、施 工人员技术培训(测温人员、掺外加剂人员)与劳动计划、保温材 料与外加剂材料计划、操作要点，质量控制要点、检测项目等方
面。

1.2生产准备
根据制定的进度计划安排好施工任务及现场准备工作。如现 场供水管道的保温防冻，搅拌机棚的保温，场地的整平及临时道
路的设置。
1.3、 资源准备
根据制定的计划组织好外加剂材料，保温材料，施工仪表(测
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温剂),职工劳动保护用品等的准备工作。

第  12  页 共  37  页




2、 冬季施工主要的技术措施

2.1、 土方工程
1、 基础土方工程应尽量避开在冬季施工，如需在冬季施工， 则应制定详细的施工计划，合理的施工方案及切实可行的技术措
施，同时组织好施工管理，争取在短时间内完成施工。

2、施工现场的道路要保持畅通，运输车辆及行驶道路均应增
设必要的防滑措施。

3、在相邻建筑侧边开挖土方时，要采取对旧建筑物地基土免
受冻害的措施。施工时，尽量做到快挖快填，以防止地基受冻。

4、 基坑槽内应做好排水措施，防止生产积水，造成由于土壁
下部受多次冻融循环而形成塌方。

5、开挖好的基坑底部应采取必要的保温措施，如保留脚泥或
铺设草包。

6、 土方回填前，应将基坑底部的冰雪及保温材料清理干净。
7、基坑或电缆沟可用含冻土块的土回填，但冻土块体积不超
过填土总体积的15%。

8、回填采用人工回填时，每层铺土厚度不超过20cm, 夯实厚
度为10-15cm。
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9、 回填土工作应连续进行，防止基土或填土层受冻。

2.2、 钢筋工程
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1、 钢筋冷拉

(1)钢筋负温冷拉时、可采用控制应力或控制冷拉率方法。对
于不能分清炉批的热轧钢筋冷拉，不宜采用控制冷拉率的方法。

(2)在负温条件下采用控制应力方法冷拉钢筋时，由于伸长率 随温度降低而减少，如控制应力不变，则伸长率不足，钢筋强度
将达不到设计要求，因此在负温下冷拉的控制应力应较常温提高。

2、 钢筋负温焊接

(1)从事钢筋焊接施工人员必须持有焊工上岗证，才可上岗操
作。

(2)负温下钢筋焊接施工，可采用闪光对焊，电弧焊(帮条、
搭接、坡口焊)及电渣压力焊等焊接方法。

(3)焊接钢筋应尽量安排在室内进行，如必须在室外焊接，则 环境温度不宜太低，在风雪天气时，还应有一定的遮蔽措施。焊
接未冷却的接头，严禁碰到冰雪。
(4)焊接时必须防止产生过热，烧伤、咬肉和裂纹等缺陷，在
构造上应防止在接头处产生偏心受力状态。
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(5)为防止接头热影响区的温度突然增大，进行帮条、搭接电 弧焊，应采用分层控温施焊。帮条焊时帮条与主筋之间用四点定 位焊固定。搭接焊时用两点固定，定点焊缝离帮条或搭接端部20mm
以上。
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(6)坡口焊时焊缝根部，坡口端面以及钢筋与钢垫板之间均应
融合良好。

2.3、 混凝土工程
1、 基础要求

(1)冬季施工的混凝土宜选用硅酸盐水泥或普通硅酸盐水泥， 水泥标号不宜低于32.5,每立方米混凝土中的水泥用量不宜少于 300kg, 水灰比不应大于0.6,并加入早强剂。有必要时应加入防冻
剂(根据气温情况确定)。

(2)为减少冻害，应将配合比中的用水量降至最低限度，办法
是：控制坍落度，加入减水剂，优先选用高效减水剂。

(3)模板和保温层，应在混凝土冷却到5℃后方可拆除。当混 凝土与外界温差大于20℃时，拆模后的混凝土表面，应临时覆盖，
使其缓慢冷却。

(4)未冷却的混凝土有较高的脆性，所以结构在冷却前不得遭
受冲击荷载或动力荷载的作用。

2、 混凝土的搅拌
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(1)搅拌混凝土用的骨料必须清洁，不得含有冰雪和冻块，以 及易冻裂的物质，在掺有含钾、纳离子的外加剂时，不得使用活 性骨料。在有条件的时候，砂石筛洗应抢在零上温度时做，并用
塑料纸，油布盖好。
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(2)拌制掺外加剂的混凝土时，如外加剂为粉剂，可按要求掺 量直接撒在水泥上面和水泥同时投入。如外加剂为液态，使用时 应先配制成规定浓度溶液，然后根据使用要求，用规定浓度溶液 配制成施工溶液。各溶液要分别置于有明显标志的容器中，不得
混淆。每班使用的外加剂溶液应一次配成。

(3)当施工期处于0℃左右时，可在混凝土中添加早强剂，掺 量应符合使用要求及规范规定，且应注意在添加前应做好模拟实 验，以核实有关技术措施；对于有限期拆模要求的混凝土，还应适
当提高混凝土设计等级。

(4)混凝土中添加防冻剂时，严禁使用高铝水泥。

(5)严格控制混凝土水灰比，由骨料带入的水分及外加剂溶液
中的水分均应从拌合水中扣除。

(6)搅拌掺有外加剂的混凝土时，搅拌时间应取常温搅拌时间
的1 . 5倍。

(7)混凝土拌合物的出机温度不低于10℃,入模温度不得低
于5℃。
(8)冬季拌制混凝土时应采用加热水的方法，水及骨料的加热
温度不得超过，水≤80℃,骨料≤60℃。
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(9)水泥不应直接加热，宜在使用前运入暖棚放置。

3、 混凝土的运输和浇筑



以上内容仅为本文档的试下载部分，为可阅读页数的一半内容。如要下载或阅读全文，请访问：https://d.book118.com/788063074051006041

第  16  页 共  37  页
image1.png




