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第一节 工程概况


一、工程概况
梨园河风井场地土方、道路工程位于山西宁武县薛家 洼乡。本工程主要项目为场地土方开挖及回填土工程、余土 外运工程。因土方平整工作规模较大，所以对施工过程中施 工工序的安排、施工措施、机械人工数量必须合理安排。上 方回填时必须将垃圾清运，换填原土，回填地段必须分层夯 实。 土方开挖量约为71235m³,   土方回填量21354.13m   3。 平土范围：以购地边界为准，平土面积为2.00hm² 。 原  场地表层为地表植被，沙土层、垃圾杂物，部分地段为耕地  机淤泥；地表以下为松软土层；部分地段为岩石，机械无法
开挖时需进行爆破处理。
道路工程全长5.5km,    路 宽 为 6m,   混凝土混度为 220mm,   混凝上强度等级为 C30.路基工程，部分地方为松 软土层时需做路基换填处理。木道路采用土路肩，宽度为 0.5m。 水泥稳定砂砾底基层压实要求大于等于95%.路基采 用梯形边沟，用M5 水泥砂浆砌筑 MU30  片石，沟宽0.4M,
沟深依据水量确定一般为0.4m,   沟底最小纵坡0.3%.
路侧挡土墙采用毛石砌筑。  挡土墙墙身及基础采用 M10 水泥砂浆砌MU30  毛石。护墙墙顶采用 C20 碎石混凝 土设置20cm  厚墙帽，墙帽以外设置截水沟。为增加护墙稳
定性，在护墙中部设置耳墙一道，宽1.0M。挡上墙接缝处

[bookmark: bookmark3]采用 M10  水泥砂浆勾缝。挡土墙基础开挖后，采用机械碾 压4—6次，挡土墙为梯形状，边砌筑边夯实挡土墙内侧的 回填土，回填土分层夯实。墙身不要受到夯实影响。严格按 照施工规范布置泄水孔位置。泄水孔间距设置2—3m  成梅
花形布置。
二、编制依据
《     工    程    测    量   规    范     》 (GB50026-93)
《     爆     R (店)            3                         全     规     程     》
(GB6722-86)
《 土 方 与 爆 破 工 程 施 工 及 验 收 规 范 》 (GBJ201-83)
《建筑机械使用安全技术规程》           (JGJ33-86)
《混凝土结构工程施工质量验收规范》       (GB 50204-2002)
《  建  筑  工  程  安  全  检  查  标  准  》 (JGJ59-2011)
国家现行的有关市政施工验收规范和操作技术规程。
施工图纸
梨园河煤矿指挥部提供的有关资料
第二节 编制原则


根据该工程的重要意义，本施工方案以确保施工安全，
确保施工工期，创一流管理的指导思想进行编制。
一、在施工组织机构建立上立足专业化，选用最富有施 工经验的管理人员和具有技术专长的技术人员组成强有力 的施工组织管理的工程项目部，全面负责工程的施工进度、
工程质量以及人力、物力、财力的调配和安全保证等，直接
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二、在机械及检测仪器配置方面加强管理，不断提高机 械化施工和劳动生产力，为保证工程质量、工程工期提供有
力的物资条件。
三、在工程施工上，仔细分析，合理安排施工计划，用 统筹方法组织平衡流水作业和立体交叉作业，不断加快工程
进度。
四、在施工方案的制定、施工工艺的选择、施工技术的 实施方面立足规范化、标准化，落实各项施工技术措施，确
保工程质量和工程工期。
五、精心进行现场布置，节约施工用地，组织文明施工，
搞好环境保护。
六、严格执行施工验收规范、有关操作技术规程，加强
生产管理，确保工程质量，工程工期和施工安全。

第三节 工程项目情况


一、工程名称：风井场地土方道路工程
二、工程地点：宁武县薛家洼梨园河煤矿
三、工程内容：场地土方开挖、回填，路基土石方挖运，挡
上墙及基槽开挖，道路工程等。
四、 工程量：土方开挖量约为71235m³,    土方回填量
21354.13m³。  平十面积为2.00h m²。道路长度5.5km。
五、工程质量标准：    合 格 标 准
六、 工程冻土深度：  本工程冻土深度为1.5m。
七、  工期要求：    90日历天
第二章  施工总布置


为确保该分项工程按期完工，保证工程质量达合格，我

[bookmark: bookmark6]公司对现场情况做了详细的实地勘测，认真阅读了相关招标 文件和施工图纸，并结合工程施工特点，对该分项工程进行
如下部署。

第一节 质量保证体系和管理体系


·、公司是项目质保体系的监督和协调机构，将按照
ISO9002 标准监督项日的质量管理和质量保证体系运行。
二、根据工程必须达到合格的质量日标，依据质量管理 和质量保证体系的要求，由项目经理组织职能部门或人员制
定项日质量计划，并负责执行检查监督。
三、项目经理是工程质量负责人，项目技术负责人在项 目经理领导下，全面负责质量管理和监督工作，项目的专职 质检员及相关部门组成质量管理网络，项目部建立质量责任 制，开展全员，全过程和全面的质量管理活动，通过全面的
质量控制，保证工程质量。
四、 严格按质保体系的要求做好过程质量控制，如各分 项的每一工序必须在白检后经甲方、设计、监理验收达到合
格标准后进行下道工序施工。
五、 抓好本工程的关键工序和特殊过程的控制，本工程 关键工序拟定为测量控制、挡上墙砌筑、上方回填、材料验
收等。
六、工程达到交、竣工条件时，按照自检、预检、正式 验收的程序进行工程的交、竣工检查、尽可能减少消灭交工
后的质量问题。
第二节  安全文明施工体系
一 、安全目标
1、 杜绝人身伤亡事故的发生，并严格控制一般事故。
2、 杜绝机械伤害，物体打击事故。

[bookmark: bookmark7]3、 文明施工严格按照现场标准化进行管理，树立公司
形象。
二、安全生产保证体系
安全生产保证体系由组织保证、工作保证、制度保证组
成。
1、组织保证
为实现安全目标，强化安全管理，本项目成立以经理、 安全检查工程师为主要成员的安全生产委员会，下设安全检 查室。安检室配备安全检查工程师，施工队专设专职安全员， 工班配兼职安全员，形成自上而下的安全生产监督、保障体 系，对施工生产全过程实施安全监控。经理部负责安全设计， 队、班组负责实施。建立各级领导层层负责，包保落实，群
体保安全的总体格局，为实现安全生产提供强有力的组织保

证 。
2、 工作保证
落实基础工作。树立“安全第一，预防为主”的思想， 抓好安全教育，开展行之有效的预测预防活动。力争将事故 隐患消灭在萌芽状态。加强职工岗前培训，提高全员的安全
意识，实行持证上岗。
确定防范重点，本合同段将防物体打击事故、防漏电、  触电事故、防行车交通事故、防机械车辆事故列为防范重点。
针对具体情况，制定详细的安全技术措施或操作规程，并一

一落实到各项工作中，以强有力的工作保证，确保安全日标
的实现。
3、 制度保证
为保证各项安全技术措施的落实，确保安全生产万无一失， 制定安全生产制度，对施工生产全过程进行安全督导。以制 度规范每一个职工的行为，并逐渐转变成一种白觉的行动，
真正实现安全生产。
三、 安全生产保证措施
1、 安全生产一般保证措施
加强施工安全管理工作，建立健全安全监察组织
项目经理部成立安全施工领导小组，设相应职能部室，
各施工队设专职安全员，工班设兼职安全员，制定严格的安 全施工措施，定期分析安全生产形势，充分发挥各级安检人 员的监督指导作用，研究、解决施工生产中存在的问题，及
时发现和排除安全隐患。
2、实行安全检查制度。经理部每周由安全生产委员会(领 导组)组织安全生产大检查。专职安检工程师和安全员负责
日常安全检查，发现问题及时处理，堵塞漏洞，消除隐患。
3、开展安全教育。上岗前，由单位领导负责组织全体人 员，认真学习有关施工安全规则和安全技术操作规程，提高
全员的安全生产意识。工班每日由班长或安全员进行班前讲
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主，防治结合。
4、 实行安全生产岗位责任制，明确责任，把安全工作落实
到个人。


第三节  境保护体系和管理体系
为了保护和改善生活环境与生态环境，防止山于土方工程施 工造成的作业污染和扰民，保障工程施工点附近居民和施工
人员的身体健康，我公司将努力做好环境保护工作。
组织措施来源：施工期间对环境进行保护是业主对施工单位 的要求，也是施工单位的自身职责。我公司将根据公司管理 标推、国家省市规定、业主要求，结合工程的具体情况制定 本工程《环境保护实施细则》,以细则的各项具体规定作为
统一和规范全体施工人员的行为准则。
同时，委派专门的环境保护工作人员，全面负责本项目
的环境保护工作。
加强环保教育和激励措施，把环保作为全体施工人员的 上岗教育内容之一，提高环保意识。对违反环保的班组和个
人进行处罚。
2  防止大气污染措施来源：
(1)清理施工垃圾时使用容器吊运，严禁随意抛撤造 成扬尘。施工垃圾及外运土石方及时清运，清运时，适量洒
水减少扬尘。
(2)施工道路采用硬化，并随时清打洒水，减少道路 扬尘。
(3)  工地上使用的各类柴油、汽油机械执行相关污染
物排放标准，不使用气体排放起标的机械。
(4)易飞扬的细颗粒散体材料尽量库内存放，如露天

存放时采用严密苫盖。运输和卸运时防止遗洒飞扬。
(5)在施工区禁火焚烧有毒、有恶臭物体。
3  防止水污染措施来源：
(1)办公区、施工区、生活区合理发置排水明沟、排
水管，道路及场地适当放坡，做到污水不外流，场内无积水。
(2)在搅拌机前台及运输车清洗处设置沉淀池。排放 的废水先排入沉淀地，经二次沉淀后，方可排入污水管网或
回收用于洒水降尘。
(3)未经处理的泥浆水，严禁直接排入河流与耕地农
田，所有排水均要求达到国家排放标准。
(4)临时食堂附近设置简易有效的隔油池，产生的污
水先经过隔油池，平时加强管理，定期掏油，防止污染。
(5)在厕所附近设置砖砌化粪池，污水均排入化粪池， 当化粪池满后，及时通知环卫处，由环卫处运走化粪池内污  物。
(6)禁止将有毒有害废弃物用作土方回填，以免污染 地下水和环境。
4  防止施工噪声污染措施
(1)作业时尽量控制噪音影响，对噪声过大的设备尽 可能不用或少用。在施工中采取防护等措施，把噪音降低到
最低限度。
(2)对强噪声机械(如搅拌机、电锯、电刨、砂轮机
等)设置封闭的操作棚，以减少噪声的扩散。
(3)  在施工现场倡导文明施工，尽量减少人为的大声 喧哗，不使用高音喇叭或怪音喇叭，增强全体施工人员防噪
声扰民的自觉意识。
(4)尽量避免夜间施工，确有必要时及时向环保部门办理 夜间施工许可证，并向周边居民告示。
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一、施工顺序总原则：
先清表土及植被、沙土，后挖土石方和需要爆破处理的岩
石；
土方施工先浅后深，先高后低。
道路施工开挖路基土方，路基碾压，压实系数达到0.95.
分层碾压天然砂砾垫层，搅拌水泥砂砾分层回填，然后
安装道路混凝土模板，浇筑混凝土，施工排水沟。
挡土墙工程，先挖挡土墙基础，修好山体造型，用毛石砌筑
挡土墙。
二、施工流程图：
(一)、设计图纸会审
进行设计交底，解决设计遗留和未决定问题，为工程施
工在技术上做准备。
1.上石方道路工程施工流程：
设计图纸会审→现场交接平面、高程控制点并复核→测 量放线 →土石方开挖 →土石方回填平整 →路基分层回填 →
路面混凝土施工。
2.挡土墙工程施工流程：
放线 → 人工开挖沟槽 → 人工清理、修整 → 验槽 → 砌 20.00以下毛石基础 → 回填土(夯填) →砌阶梯形毛石挡土 墙→预埋中100PVC 管泄水孔→毛石挡上墙外侧勾缝→伸缩
缝填塞沥青麻筋→检查、清理
(二)、现场交接平面、高程控制点并复核
在施工现场落实平面及高程控制点情况，并加以复核以 确定其准确性。
(三)、测量放线
1、 场地控制网的测设

遵守先整体后局部、高精度控制低精度的工作程序，即 先测设场地整体的平面控制网和标高控制网，再以控制网为
依据进行道路、挡土墙的定位、放线和标高的测设。

本工程测量设置场地控制网，各点的设置优先考虑设置 在附近区域内的永久性建筑物墙面上。如没有永久性建筑， 则在场外地面上设置永久性控制桩，控制桩采用砼基座保护
处理。

本工程的场地标高控制网共设四个控制点，分别设在挡 土墙四个角区域附近的永久性控制桩上，并在挡土墙本身四 个外角设置标高线加以综合控制。所有设置点均以100mm
三角形用红油漆标绘。

2、 测量定位放线

本工程根据总平面图中的规划红线，道路中心线或甲方 移交的测量控制点，采用直角坐标法进行轴线的定位和校
核。

为了确保工程质量，防止同测量放线的差错造成的损 失，必须在整个施工的各个阶段和各主要部位做好验线工
作，并要在审查测量放线方案和指导测量放线工作方面下功

夫，改变只是事后验收的被动工作方法。建立一切定位、放 线工作要经自检、互检合格后，方可申请监理部门验收的工
作制度。

3、 工程轴线控制
(1)平面控制

本工程为挡上墙毛石结构,根据其形状特点，平面采 用“井”型主轴线控制。利用经纬仪测出挡土墙轴线控制桩， 经复测合格后(误差不超过2mm),    引测至安全、固定位置， 做砼护墩加以妥善保护。用红色三角油漆标绘，后重新投测 验成，将误差控制在2mm  以内，经复测合格后再依据经纬 仪和锤球直接投测到基础上。其它轴线控制，主要采用外控 法，即用经纬仪竖向投测法中的延长轴线法，基础完成后，  用经纬仪投侧或锤球投标到五条轴线的柱外侧，做好红色三 角标绘，弹上墨线，施工时以内控制轴成法用吊线坠相结合
双向控制，每投测一次，必须进行复测、验线。

(2)高程控制

水准点在挡土墙基础土方开挖时，应根据在场内设置的
永久性控制桩和高程控制点，通过三点水准测量进行引测。

对测量成果进行平差后，确定其最终结果，用红色油漆三角

标绘，再根据原始标高控制挡土墙的高程。
(四)、土石方开挖并分层回填夯实
施工红线及中桩、路基高程确定后，明确了挖方及填方 区域，在测量控制下即进行上石方的挖运及回填作业，如遇 有较为坚硬的岩石，尚须进行爆破作业，最终按照设计要求
完成十石方开挖工作。
(五)、道路工程
依据施工图纸，测量道路中心线，依据路宽计算出土方
开挖范围，依据现场高程确定土方开挖深度。土方开挖完成
后依据图纸先进行路基碾压，压实土基之后回填天然砂砾
层，按配比进行搅拌水泥稳定砂砾底基层用料，进行分层回
填，分层回填并夯实，压实系数不低于0.93.按定位测量做
好路基碾压工作，碾压机分层压实每层厚度30-50cm 。 路 基工程，部分地方为松软土层时需做路基换填处理。本道路 采用土路肩，宽度为0.5m 。水泥稳定砂砾底基层压实要求 大于等于95%.路基采用梯形边沟，用 M5   水泥砂浆砌筑 MU20 片石，沟宽0.4M,  沟深依据水量确定一般为0.4m,    沟底最小纵坡0.3%.按道路宽度6m,   安装模板，依据设计 要求，申请混凝上配比，进行道路混凝上浇筑，覆盖塑料薄膜。 按施工规范设置道路变形缝，做好混凝土养护工作，混凝十
养护不少于7天，并由专人负责。
道路排水沟做法严格按照施工规范及设计要求，依据现
场测量数据进行施工。
( 六 ) 、 挡土墙工程
测量定位挡土墙位置，现场踏勘、测量山体是否与设计  要求的挡土墙位置一直，否则进行挡土墙山体造型开挖、回
填。严格按照测量数据开挖挡上墙基础，选好挡上墙毛石材

[bookmark: bookmark10][bookmark: bookmark11]料(包括毛石大小，形状，毛石的强度)。砌筑挡土墙墙身 采 用M10 水泥砂浆和 MU30  石材。按配比搅拌砂浆，按设 计要求做好挡土墙泄水孔的位置，泄水孔成梅化形布置，在 泄水孔进水口处设置反滤层，反滤层材料采用碎砾石。挡土 墙砌筑到顶部时，采用 C20  碎石混凝上做顶帽。严格控制 挡上墙高度，泄水孔位置，沉降缝位置及施工质量。最后在 挡土墙接缝处采用 M10  水泥砂浆勾缝。按图纸要求采用 C20 碎石混凝土设置25cm  厚墙帽，并在墙帽以外设置截水
沟。
(七)、清场及验收

土石方开挖、回填、道路工程、排水沟、挡土墙工程完
毕后，清理场地余料做好养护工作及成品保护作。组织监
理、甲方进行验收。
第三章 进度计划安排

工期日标：本分项工程计划工期为90天，我公司结合实 际施工经验和技术实力，在保证工程质量合格的前提下，实现
工期目标，完成施工任务，采取有效措施保证施工工期。

第一节、施工总进度计划



施工总进度计划是整个工程施工过程中总控制计划，其他 所有的施工计划均要满足其编制的节点，具有指导规范其他各
级计划的作用。本工程的施工总进度计划详见下图：



《施工总进度计划横道图》
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[bookmark: bookmark12]第二节、各阶段施工进度计划


一、 施工准备阶段10天
此阶段主要进行：
1. 组织管理人员认真阅读设计施工图，领会设计意图。
2. 建立工程轮廓、实地勘察、检清地下管线的布置；
3.对道路中线控制桩、边线桩及高程控制桩等进行复核；
4. 组织施工人员，机具设备的进场；
5.对进场施工人员及班组进行施工技术交底及质量安全
教育；
二、各分项工程施工工序及进度计划
此阶段主要施工项目及施工工序进度计划：

 (
测量确定挖图范围
清除地表植被，淤泥沙土
测定挖图深度
土方开挖或爆破
场 地
 
平
 
整
场地土方工程施工工序(图2)
道路测量定位
路基挖、运
路基回填、碾压
道路基层混凝土
道路工程工序(图1)
)



[image: ]测量确定挡土墙位置
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