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（建筑工程管理）伊水苑施工组织设计

力合·伊水苑项目
单元入户门厅、壹层大厅装饰工程
施工组织设计
投标人名称：河南宏发装饰工程XX 公司(公章)
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第壹章编制依据

壹、编制依据
力合·伊水苑项目单元入户门厅、壹层大厅装饰工程施工组织设计 编制依据如下：国家现行规范标准、我公司建筑施工方法和先进管理经验、业主提供该工程招标文件、设计图纸及招标答疑等。
二、编写范围
以设计研究院设计的全套施工图及有关规范所包含的施工内容为

准。
三、编写原则及要求
1、编制原则：
针对本工程实际情况和招标文件要求，于施工组织设计中我们把施工总体目标、施工总进度计划、生产和施工能力、售后服务及承诺、施工机械设备、劳动力计划、主要项目施工方法、工程质量保证措施、工期保证措施、安全文明施工保证措施、环境和健康保证措施于本施工组织设计中作为重点阐述，其他常规性施工项目的施工方法仅作了壹般性阐述，以体现本施工组织设计的全面性、可行性、科学性和针对性。
本公司机构健全，技术质量部、生产安全部是指导、督促、检查履行工期，执行标准、规范、规程、施工组织设计及其公司规章制度的职能部门，使工程的质量、安全文明施工、工期得到了保证。
本工程技术标书的编制以指导现场施工、可操作性强、针对性强、切合实际、先进可行为原则。
2、编制要求：

体现我公司综合施工手段和管理手段，依靠机械化施工优势和先进施工工艺，满足质量、工期的要求，通过文明施工，确保该工程达到符合国家质量验收备案标准。
第二章工程简介
壹、工程简介
力合.伊水苑住宅小区位于洛阳伊滨新区伊洛大道以西滨河路以南，总建筑面积约 60 万㎡。其中住宅 46 万㎡，地下 12.8 万㎡，该项目由 3 个组团 29 幢高层建筑组成，系迁入伊滨新区办公的党政机关生活配套工程。
二、工程范围
本工程范围：力合.伊水苑项目 29 栋住宅楼壹层单元入户门厅处的外立面，门厅、合用前室内墙面，顶棚，地面（自垫层起不含垫层）、室外台阶（仅装饰面层），残疾人坡道（仅装饰面层含不锈钢栏杆高 0.9m），壹层电梯门套，入户门，铝合金固定玻璃窗等施工设计图范围内的这些内容。
三、工期、质量目标
工期：按甲方要求。
工程目标：符合国家质量验收备案标准。
第三章施工方案和技术措施
壹、施工准备
1、施工现场准备：
根据施工现场的总体情况，施工前期对生产、生活设施进行规划，

设计生产生活设施、主要建筑物的形式及现场和临建总体用水用电设施。
组织人员进场，进行生产生活设施全面施工，建立现场“五图壹牌”，做好开工前的准备工作。
施工现场测量控制网：
组织测量人员到现场，对设计院、监理工程师提供的导线点及水准点进行复测，将复测结果报送工程师，确认无误后，根据施工需要， 设置现场测量控制网，施测前将有关施工测量的复核方案报送监理工程师审批。
开工前，把施工组织设计、开工方案、水准点、导线点的复测记录于临时工程开工前最少 3 天，提交给监理工程师批复。
2、施工材料机具准备：
根据施工方案和进度计划的要求，认真做好施工材料采购的准备工作，落实货源，编制好材料、机具的需用计划及进场计划，做到随时使用随时进场。有计划分批分期组织机械设备及人员进场，对进场设备及时调试和保养。
3、施工技术准备：
1） 、认真阅读图纸,充分领会设计意图，组织各专业技术人员进行图纸会审，做好会审记录；参加设计单位组织的技术交底会。
2） 、根据工程规模、结构特点和业主要求，编制能指导工程施工全过程的实施性施工组织设计；编写主要分项工程施工方案，对作业人员进行技术交底。编制进度控制、质量控制、安全控制、成本控制

实施细则。之上经工程师批准后方可实施。
1） 、按照施工图纸所确定的工程量、施工组织设计拟定的施工方法、明确成本控制目标。
4、施工人员准备：
根据施工组织设计要求，管理人员由我公司按投标承诺的人员进行统壹调配进入施工项目，项目班子配备由我公司以文件的形式下达。确保项目管理人员及时到位。
对作业队统壹进行上岗培训，制定上岗人员花名册，制定劳动力进场计划。做好劳动力及特殊工种的储备，保证人员的随用随到。
二、确定各施工过程的施工顺序
于装饰施工阶段，装饰施工将按照从墙、顶面到地面的施工顺序， 根据不同工种和不同楼栋组织交叉流水作业。
三、分部分项尤其是主要施工过程的施工方法
1、施工测量
1、施工测量前准备
校对测量仪器：本工程所使用的激光经伟仪、水准仪等测量仪器及工具必须经国家计量单位校核，以保证测量工具的准确性。
2、建筑物定位和基础工程测量放线
根据建筑物的实际情况，依据《工程测量规程》进行控制网布设， 控制桩设置于安全、易保护位置，相邻点间应通视良好。
3、建筑物的沉降观测
沉降观测点布置准备工作：测量仪器和工具采用精密水准仪及和

之配套使用的钢尺。
1） 点的设置：
沉降观测水准点考虑永久使用，埋设数量不少于十个，埋设位置及方法应严格按图纸要求进行。
沉降观测点位置依据施工图规定进行布设。
2） 沉降观测中，应每次记录观测时间，建筑物的荷载变化，气象情况和施工条件的变化。
沉降观测于施工过程中要定期观测、记录、存档，每层做壹次观测记录，建筑物竣工后，第壹年不少于 5 次，第二年不少于 2 次，以后每年壹次，直至沉降稳定为止。
3） 沉降观测事项：
沉降观测是壹项长期性，系统性观测工作。为保证观测成果的正确性，如实反映建筑物沉降情况，应做到四固定：
固定人员观测和整理成果；固定使用的水准仪及水准尺；使用固定水准点，按固定的日期、方法及路线进行观测。
4） 沉降观测点成果的整理：
沉降观测资料应及时整理，妥善保存，作为该工程技术档案资料的壹部分。
整理沉降观测结果，计算出每次观测的沉降量，前后几次观测点高程和累计沉降量，且绘制出沉降观测日期、沉降量的关系曲线图， 供设计、施工有关技术负责人员使用。
2、脚手架的搭设

本工程部分施工采用外脚手为落地外脚手架，部分施工采用内装饰施工脚手架，紧随每个装修过程采用满堂脚手架或单排脚手架。具体内容有单独的脚手架搭设方案。
（1） 脚手构造
其中主要受力构件为斜杆和水平横杆，水平横杆和框架梁内预埋件焊接,脚手每层搭设，用安全网封闭。
（2） 搭设要点
扣件式钢管脚手架的搭设顺序为:地基处理或搭设三角承力架－ 竖立柱同时安装扫地杆－搭设水平杆－搭设剪刀撑－铺设竹笆操作台
－搭设护栏。
每根立杆的底部向上 2OOmm 处应设置纵、横向扫地杆，且用直角扣件和立杆连接。当立杆基础高度不于同壹高度上时，应将高处的纵向扫地杆向低处沿长俩跨，且和低跨立杆固定。
大横杆钢管长度应不小于 3 跨，其接头用对接扣件连接，接头应错开，不得于同壹跨内。大横杆和立杆相交处用直角扣件连接固定。
双排脚手架的小横杆靠墙壹端和墙装饰面的距离壹般为150-2OOmm，采用竹笆脚手板时,小横杆宜放于大横杆下方。凡立杆和大横杆相交处均应设置壹根小横杆，小横杆距立杆的距离不应大于55mm，且严禁随意拆除。
为防止脚手架内、外倾覆，立杆应从第壹步大横杆处开始设置刚性固定件和建筑物可靠连接，固定件布置间距垂直及水平间距均不大于 6M。

剪刀撑应设置于脚手架外侧，接头宜采用搭接接头，接头长度不小于 lm，且不少于 2 个回转扣件固定，固定间距不小于 80Omm，回转扣件固定应于立杆或小横杆的伸出端上，其交点距居中，中心节点距离不应大于 15Omm。
（3） 脚手架的拆除
所有参加脚手架拆除的人员、管理人员、监护人员必须参加本施工方案的安全、质量和外装饰保护措施的交底会。
准备拆除段的脚手架范围内的装饰及其它装饰完成后的最后修整和清洁工作，其质量已符合要求且经验收同意后，由现场项目经理签发拆除令。
安全监督人员对拆除段脚手架进行安全检查，确认脚手架不存于严重隐患，如存于影响拆除脚手架安全的隐患，应先对脚手架进行修整和加固，以保证脚手架拆除过程中不发生危险。
场地除要有“上部拆除脚手架，严禁行人通过”的警告牌且设专人监护外，仍须做防护栏。
大门处通道防护必须牢固，纵横向再加壹层竹片，进出大门的人员壹律从防护棚中通行。
合理安排各班组劳动力，脚手架拆除严禁于垂直方向同时作业， 绝不允许下部做外饰面和上部脚手架同时进行。
脚手竹片上所有垃圾杂物必须清除，严禁向下抛物。细屑无法用扫帚集中袋装的，可从脚手架内侧向下倾倒。
随着脚手架的向下拆除，对饰面要及时做好清洁和保护工作，每

组派二名责任心强的同志参加，脚手架连接饰面的修补和脚手架同步进行，饰面修补经认定合格，且做好清洁和保护工作后方可继续向下拆除脚手架。
为尽量减少脚手架饰面修补的工作量，于拆完上壹段脚手架后， 应于下壹段贴面开始前调整脚手架的斜撑杆及连接杆数量，做到该段每层连接点每立面不少和 3 只，且保证俩端的点连接点，原设斜撑楼层的斜撑某杆亦调整至每立面不少于 3 根。
3、装饰工程
装修工程项目多，工序多，立体作业，壹旦工序颠倒，就会出现返工或成品严重污染。为确保优质高效地完成装修任务，实现质量目标，本工程装饰施工由专业装饰作业队进行。负责内外装饰、楼地面等工程的施工。装饰作业队人员选择技术过硬，多年从事装饰作业的专业人员组成。于公司范围内抽调装饰施工专业人员，全面负责装饰的各项施工任务。
装饰施工前编制详细的施工方案及作业指导书，且要作好各项技术交底工作，使施工人员明确施工的工艺标准及要求。施工操作要严格按照施工工艺标准及要求进行施工。
装修作业要充分利用时间和空间，合理组织交叉流水作业，不但于时间上适时组织粗细装修进场施工，而且充分利用空间，有工作面出现就插入装修，且和水、电安装施工紧密配合。即有交叉，又给各工种留出壹定的时间。
施工组织：施工时应先室内、后室外、先湿作业后干作业，待初

装修全部完毕后再进行施工。由上至下组织完成，室内精装修待顶棚及初装修完成后组织完成。装饰施工将按照从墙、顶面到地面的施工顺序，根据不同工种和不同楼栋组织交叉流水作业。施工前，先做样板，经建设方、设计、监理方认可后，其余层间再按样板组织有序的施工，且建立样板施工制度。质量检查以样板间为准。
1、乳胶漆施工工艺
1） 准备工作
a、材料准备：成品腻子、封底漆、乳胶漆。
b、施工工具：基层处理工具有刮刀、扫帚等；涂刷工具有毛刷、涂料滚子、托盘、手持电动搅拌器、空气压缩机、喷枪；劳保用品有口罩、手套、工作服等。
c、作业条件：
对涂料施工有影响的其他土建及水电安装工程均要求已施工完毕， 且预先加以覆盖；室内水、暖、电、卫设施及门窗等均需要必要的遮 挡。
2） 施工工艺
a、基层处理：基层清理，将地面基层处的粘杂物清理干净，提前壹天湿润基层。
b、找规矩、做灰饼：用壹面基层做基准先用方尺规方。施工部位面积较大时应先于地上弹出十字中心线然后按基层面平整度弹出地角线。随后于距地阴角 100mm 处吊垂线且弹出铅垂线，再按地上弹出的角线往墙上翻引弹出阴角俩面上的地面抹灰层厚度控制线，以此做灰饼。

c、冲筋：于灰饼间抹灰厚度和宽度和灰饼同。上下水平抹盘应于同壹铅垂面内。壹般情况下，冲完筋约 4h 左右能够抹底灰。
d、底灰分层分遍和冲筋抹平。底灰为 15mm 厚，第壹层抹灰厚度为 6-7mm e、底子灰 5-6 成干时即可抹罩面灰，罩面灰为 5mm。
1） 刷乳胶漆：
a、基层清理：检查基层平整度，将地面基层处的粘杂物清理干净，将影响面层厚度的凸出部位剔除平整。
b、检查基层，填补缝隙，局部处刮腻子。
c、满刮腻子壹遍：腻子应具有良好的可塑性和易刮涂性。干燥后应粘结牢固，不起皮、龟裂和粉化。
d、刷涂用毛刷操作。刷涂的顺序是先左后右、先上后下。待第壹遍乳胶漆干后，方可刷第二遍。俩次涂间隔时间 4h 之上。
2） 质量要求
a、掉粉、起皮不允许b、漏刷、透底不允许c、返碱、咬底不允许d、流坠、疙瘩不允许
e、颜色、刷纹颜色壹致，无砂眼，无刷纹f、装饰线分色线平直偏差不大于 1mm
g、门窗、灯具洁净5）施工注意事项

a、各种涂料的稀释方法、施工温度及使用方法等，应严格执行使用说明书的规定。壹个工程所需涂料应为同壹批号的产品且壹次备齐。涂料于使用前及使用过程中，应经常搅拌。
b、涂料的存放和运输按使用说明书的规定进行。壹般水性涂料应密封存放于 0℃之上的室内。溶剂型涂料仍需严防烟火。
c、喷刷涂料后至成膜前应避免淋水，风雪天应停止施工。风力于四级之上时，不得进行喷涂施工。
2、石材铺装施工工艺
（1） 面砖的施工工艺步骤为：抗裂砂浆层→弹线→粘贴→勾缝→ 清理→检查→验收。
于关联部位纵向挂铁丝垂线，作上下砂浆塌饼，横向水平线根据窗盘线拉统长线控制。
（2） 弹线排砖：于抗裂砂浆层上，先弹出垂直、水平控制线，再根据面砖的规格尺寸、排列图，弹出面砖控制线。
排砖要求：根据面层排列图要求，水平、垂直缝宽分别控制于5mm。水平缝、窗台面壹般于同壹水平线上。面层阴、阳角处第壹块必须为整砖，如排砖不巧时，面砖容许切割，放于窗洞口俩边，但切割后的面砖长度要求不小于 30mm，窗洞俩边严格要求对称。试排成功后， 于基层抹灰上弹出每块砖纵、横分格线，保证面层砖粘贴后灰缝横平竖直。
（3） 粘贴：粘贴采用“自上而下”的施工顺序进行施工。粘结层厚度为 3㎜左右。面砖或石材于粘贴后 5 分钟范围内可调动砖位置和接

缝宽度，且附线捣实。于 20 分钟后，严禁振动或移动面砖。面砖粘贴密实，砖缝顺直、均匀。勾缝深度 3㎜圆弧缝，及时清理面砖周边的砂浆，使面砖周边清洁，表面干净。
于同壹平面内无间隔的面层，不能设置俩种缝，其缝应均匀壹致。面砖的粘结层采用厂家配置的专用胶粘剂。
每层的面砖粘贴完毕，经班组自检合格后，书面通知工长、质检及关联负责人检查。经检查合格后，方可进行下壹步施工。
（1） 勾缝：使用面砖或石材专用勾缝材料
勾缝施工应于面砖施工检查合格后进行，勾缝时应先勾横缝再勾竖缝，缝深 1-2mm 缝隙要顺直，轮廓要圆滑，颜色要壹致。
缝勾完后应立即用棉丝、海绵蘸水或清洗剂擦洗干净，勾缝完毕对大面积外面层进行检查，保证整体工程的清洁美观。
清理：面砖勾缝后，用废旧毛巾或棉纱将面砖表面擦洗干净，以免影响面砖的整体清洁、美观。
3、轻钢龙骨石膏板施工
1、施工准备
施工准备，编制轻钢骨架石膏板顶棚工程施工方案，且对工人进行书面技术及安全交底。材料要求，轻钢龙骨、配件和罩面板均应符合现行国家标准和行业标准的规定。当装饰材料进场检验，发现不符合设计要求及室内环保污染控制规范的有关规定时，严禁使用。
A、轻钢龙骨主件：沿顶龙骨、沿地龙骨、加强龙骨、竖向龙骨、横撑龙骨应符合设计要求。

B、轻钢骨架配件：支撑卡、卡脱、角托、连接件、固定件、护墙龙骨和压条等附件应符合设计要求。
C、紧固材料：拉锚钉、膨胀螺栓、镀锌自攻螺丝、木螺丝和粘贴嵌缝材，应符合设计要求。
D、罩面板应表面平整、边缘整齐、不应有污垢、裂纹、缺角、翘曲。
2）填充材料：材料应符合设计要求选用。
2、关键质量要点
材料的关键要求，龙骨、配件和纸面石膏板材料均应符合现行国家标准和行业标准的规定。技术关键要求，弹线必须准确，经复验后方可进行下道工序。固定沿顶和沿地龙骨，各自交接后的龙骨，应保持平整垂直，安装牢固。质量关键要求：
1） 上下槛和主体结构连接牢固，上下槛不允许断开，保证关联部位的整体性。严禁连接件采用射钉固定于墙上。应采用预埋件进行连接，上下槛必须和主体结构连接牢固。
2） 罩面板应经严格选材，表面应平整光洁。安装罩面板前应严格检查龙骨的垂直度和平整度。
3、施工工艺
（1） 工艺流程
弹线→安装天地龙骨→竖向龙骨分档→安装竖向龙骨→安装系统管、线→安装横向卡挡龙骨→安装门洞口框→安装第壹层罩面板（壹侧）→安装隔音棉→安装第壹层罩面板（另壹侧）→安装第二层罩面

板

（1） 操作工艺
1） 弹线
于基体上弹出水平线和竖向垂直线，以控制隔断龙骨安装的位置、龙骨的平直度和固定点。
2） 龙骨的安装
A、沿弹线位置固定沿顶和沿地龙骨，各自交接后的龙骨，应保持平直。固定点间距应不大于 600mm，龙骨的端部必须固定牢固。边框龙骨和基本之间，应按设计要求安装密封条。
B、当选用支撑卡系列龙骨时，应先将支撑卡安装于竖向龙骨的开口上，卡距为 400-600mm，距龙骨俩端的为 20-25mm。
C、选用通贯系列龙骨时，高度低于 3m 的墙安装壹道；3-5m 时安装俩道；5m 之上时安装三道。
D、门窗或特殊接点处，应使用附加龙骨，加强其安装应符合设计要求。
E、墙的下端如用木踢脚板覆盖，墙的罩面板下端应离地面10-20mm； 罩面板下端应和踢脚砖上口齐平，接缝要严密。
 (
项次
项目
允许偏差
检验方法
1
立面垂直
3mm
用 2m 托线板检查
2
表面平整
2mm
用 
2m
 直尺和楔型塞尺检查
)F、骨架安装的允许偏差，应符合下表的规定。墙骨架允许偏差

3） 石膏板安装
A、安装石膏板前，应对预埋中的管道和附于墙内的设备采用局部加强措施。
B、石膏板应竖向铺设，长边接缝应落于竖向龙骨上。
C、双面石膏罩面板安装，应和龙骨壹侧的内外俩层石膏板错缝排列，接缝不应落于同壹根龙骨上；需要隔声、保温、防火的应根据设计要求于龙骨壹侧安装好石膏罩面板后，进行隔声、保温、防火等材料的填充；壹般采用玻璃丝棉或 30-100mm 岩棉板进行隔声、防火处理； 采用 50-100mm 苯板进行保温处理，再封闭另壹侧的板。
D、石膏板应采用自攻螺钉固定。周边螺钉的间距不应大于 200mm， 中间部分螺钉的间距不应大于 300mm， 螺钉和板边缘的距离应为10-16mm。
E、安装石膏板时，应从板的中部开始向板的四边固定。钉头略埋入板内，但不得损坏纸面；钉眼应和石膏腻子抹平。
F、石膏板应按框格尺寸裁割准确；就位时应和框格靠紧，但不得强压。
G、墙端部的石膏板和周围的墙或柱应留有 3mm 的槽口。施铺罩面板时，应先于槽口处加注嵌缝膏使面板和邻近表面接触紧密。
H、于丁字型或十字型相接处，如为阴角应用腻子嵌满，贴上接缝带，如为阳角应做护角。
I、石膏板的接缝，壹般应为 3-6mm 缝，必须坡口和坡口相接。4）细部处理

墙面安装胶合板时，阳角处应做护角，以防板边角损坏，阳角的处理应采用刨光起线的木质压条，以增加装饰。
4、质量标准
（1） 主控项目
1） 轻钢骨架和罩面板材质、品种、规格、式样应符合设计要求和施工规范的规定。
2） 轻钢龙骨架必须安装牢固，无松动，位置准确。
3） 罩面板无脱层、翘曲、折裂、缺楞掉角等缺陷，安装必须牢固。
（2） 壹般项目
1） 轻钢龙骨架应顺直，无弯曲、变形和劈裂。
2） 罩面板表面应平整、洁净、无污染、麻点、锤印，颜色壹致。
3） 罩面板之间的缝隙或压条，宽窄应壹致，整齐、平直、压条和接缝严密。
4、成品保护
（1） 轻钢龙骨架及罩面板安装时，应注意保护其内装好的各种管线；
（2） 施工部位已安装好的门窗，已施工完的地面、墙面、窗台等应注意保护、防止损坏。
（3） 轻钢骨架材料，特别是罩面板材料，于进场、存放、使用过程中应妥善管理，使其不变形、不受潮、不损坏、不污染。
4、真石漆施工工艺：
1、施工设备及要求：

（1） 空气压缩机：功率 5 匹之上，气量充足，至少带三根气管， 能满足三人之上同时施工。
（2） 下壶喷枪：容量 500ml，口径 1.3mm 之上，容量不能太大， 否则太重，操作不便，口径小则施工速度慢，可能延缓工期，不宜大面积施工。
（3） 真石漆喷枪：根据不同的花色选择单色用单枪，双色、多色用双枪、三枪，以便适应不同施工工艺，喷出更理想的效果。
（4） 各种口径喷嘴：根据样板的要求选择不同口径的喷嘴，口径越小则喷涂效果越平整均匀，口径大则花点越大，凸凹感越强。
2、施工流程：
12 个小时 24 小时之后打磨喷底油俩遍——喷真石漆 2-3mm—喷面油俩遍。
3、施工技术指标：
（1） 喷涂底油：选用下壶喷枪，压力 4-7kg/平方厘米，施工时温度不能低于 10 摄氏度，喷涂俩遍，间隔 2 小时，厚度约 30 微米，常温干燥 12 小时。
（2） 喷涂真石漆：选用真石漆喷枪，空气压力控制于 4-7 千克/ 平方厘米，施工温度 10 摄氏度之上，厚度约 2-3mm，如需涂抹俩道、三道，则间隔 2 小时，干燥 24 小时后方可打磨。
（3） 打磨：采用 400——600 目砂纸，轻轻抹平真石漆表面凸起的砂粒即可。注意用力不可太猛，否则会破坏漆膜，引起底部松动， 严重时会造成附着力不良，真石漆脱落。

（4） 喷涂面油：选用下壶喷枪，压力 4-7 千克/平方厘米，施工不低于 10 摄氏度，喷涂俩遍，间隔 2 小时，厚度约 30 微米，完全干燥需 7 天。
4、施工底材及要求：
适用于施工底材表面基层应平整、干净，且具有较好的强度，干湿度方可施工。
对于不同喷涂对象的真石漆喷涂工艺技术
（1） 砖形真石漆：先按要求设计好砖形尺寸，然后于已涂好底油的墙面用木框架做好砖形模型，于喷上真石漆，于真石漆仍没有表干前取下木框即可。
（2） 垂直面喷涂：采用划圈法，距离 30cm-40cm，以半径约 15cm 横向划圈喷涂，且不时上下抖动喷枪，这样喷速度快而均匀，且易控制，如果采用壹排壹排的主式重叠喷涂，速度慢，上下交接处难控制均匀，将影响外观，造成涂料缺陷。
（3） 罗马圆柱喷涂：因其是圆柱形，所以采用“m”线形喷涂，距离略远约 40cm，喷枪要垂直柱面喷涂，自上而下，喷好壹面再转向另壹面，转向角度约 60 度为宜。
（4） 方形柱喷涂：方形柱棱角分明，很容易因喷涂不匀而使棱角模糊，为了喷涂方便，以约 50cm 的距离喷涂棱角，远距离喷涂，雾花散得开，面积大而均匀，如果距离太近，稍不注意就会喷厚，喷不均匀，使棱角线条显现不出来，失去了原有建筑的整体外观美感。
5、门窗安装工艺
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