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1 编制依据

1、天津地铁6线工程水上西路站、理工大学站设计图纸;

2、《建筑机械使用安全技术规程》(JGJ33—2012)；

3、《建筑施工起重吊装安全技术规范》(JGJ 276-2012)；

4、《起重吊装常用数据手册》；

5、《钢筋焊接及验收规范》(JGJ18—2003)；

6、大型起重机械设备安全管理规定；

7、起重吊装技术与常用数据速查;

8、机具设备选用计算和安全作业操作技术规范手册；

9、我公司现有的施工技术、管理水平及机械配套能力。

2工程概况

2。1水上西路站地连墙设计概况

水上西路站是天津市轨道交通6号线工程的中间站，同时也是远期16号线 的

换乘站，位于水上公园西路与宾水西道交叉路口道路下方，车站站位沿宾水西 道

呈东向西布置，为岛式站台车站。车站有效站台中心里程为口立6+479。234 (左 

DK26+482。502),包括车站设计起点里程 DK26+333。608 (左 DK26+334。320)至 

车站设计终点里程DK26+560。214(左DK26+564。861)范围内的主体部分和附 属部

分.

车站主体结构采用明挖法施工，为地下二层岛式站台车站，车站长度226.1m， 

标准段宽23.428m，高度为15。31m，车站设置3个出入口与2组风亭。

车站围护结构采用800mm厚地下连续墙，共计94幅。地下连续墙采用刚性 十

字钢板止水接头,形式如下图2.1—1、2。1—2所示。在远期盾构穿越预留处 采用

锁扣管接头，形式如下图2.1—3所示,地下连续墙施工完成后,锁扣管及时 拔除。

开挖过程中连续墙表面或接缝有渗漏水时，及时进行堵漏处理。

十字钢板接头6。8m段1幅，6.1m段1幅，6m段40幅，5.5m段13幅，5.2m 段8幅，

5m段11幅，4。5m段2幅，4。2m段1幅；4m段3幅；L型11幅,T 型4幅，Z型4幅;共计

99幅。其中锁扣管6m段1幅,5。5m段6幅，L型2幅。 标准段墙深32。09m，钢筋笼

长28。54m；盾构井段墙深34.3m，钢筋笼长33.55m； 盖板段墙深32。09m，钢筋

笼长25。49m.
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