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总述

第一节总说明

我公司荣幸地进入了XXX 铝电有限责任公司二期 15 万吨电解铝工程。为了能为桥头铝电

建设和发展做贡献，我公司上下群情振奋，将以饱满的热情，凭借我公司的实力和在一期电

解铝工程中的突出表现，有信心、有决心和能力高标准、高质量提前完成二期15 万吨电解

铝工程的建设任务。为此，对施工总体部署、施工网络进度计划、施工方案、施工总平面布

置、安全质量等保证措施进行了认真编制。

1.1 编制依据

1.1.1XXX 铝电股份有限公司二期 15 万吨电解铝工程协议。

1.1.2 建筑工程质量检验评定标准（GBJ301—88）

1.1.3 现场设备、工业管道、焊接工程施工与验收规范（GB50236—98）

1.1.4 轻金属冶炼机械设备安装工程施工与验收规范（YSJ412—92）

1.1.5 铝母线焊接施工与验收规范（YSJ5471—95）

1.1.6 240KA 铝电解槽槽壳制作安装规程

1.1.7 240KA 铝电槽筑炉规程

1.1.8 铝电解厂工艺设计规范

1.1.9 建筑工程施工与验收规范

1.1.10 采暖与卫生工程施工与验收规范（GBJ242—82）

1.1.11 电气装置安装工程电气照明装置施工与验收规范（GB50258—96）

1.1.12 建筑采暖卫生与煤气工程质量检验评定标准（GBJ302—88）

1.1.13 建筑电气安装工程质量检验评定标准（GBJ303—88）

1.1.14 建筑安装工程质量检验评定标准——通用机械安装工程（TJ305）

1.1.15 建筑工程冬期施工规程（JGJ104—97）

1.1.16 暖通空调施工及验收规范

1.1.17 《建筑施工安全检查标准（JGJ59—99）》

1.2 编制的指导思想

根据市场条件及本企业实力确定指导思想是：微利保本，合理报价，确保省（部）级优良工

程 。安全施工，提前工期，管理出效益，科技降成本，树立“冶建”新品牌，树立新丰碑。

1.3 本工程包括的内容和范围

电解车间 CD 跨厂房土建及钢结构工程，电解槽、铝母线、槽内衬砌筑工艺管道及电气工

程和配套设施的制安工程及调试。

1.4 承建本工程的优势条件

1.4.1 我公司是建设部首批批准的工程施工总承包特级企业，具有有色施工资质，并通过公

开招标进入。有着五十年的辉煌施工经历。通过组织和参与众多的国家和地方重点工程建设，

积累了丰富的大型工程建设管理和施工经验，并具有门类齐全，专业配套的各类技术、管理

人员 2322 名（中级以上专业技术职称），各类施工机械设备 4223 台。并有一整套建设大

型工程成熟的组织机构管理模式，是建设好本项工程的有力保证。

1.4.2 为本工程项目组成精干高效的项目经理部，并组织有丰富实践经验的施工队伍，确保

本工程施工任务的完成。

1.4.3 我公司有承担类似工程的经验，近几年先后建成了山东邹平铝业有限公司12 万吨/年

电解铝工程、榆次恒裕铝厂、山西关铝股份公司 7 万吨/年电解铝工程、山东丛林集团铝厂、
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