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工程管理曲线
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9。9

报批施工方案

递交开工报告

施工测量放样 清表掘除 临时排水设施

监理现场签认

划分挖土工点

机械开炸石方

挖掘机挖装土石方

弃运土石方

不合格

碾压成型 自合检格压实度

监理工程师验收

路基挖方施工工艺框图
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报批施工方案 土工试验

递交开工报告

施工测量放样 清表掘除 填前碾压

临时排水设施 监理现场签认

运输摊铺土方 检测含水量

洒水或翻晒 推土机初平

稳 压

平地机精平

碾压成型 自检压实度

不合格 合格

监理工程师验收

下一层填筑

路基填土施工工艺框图
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测量放样

基坑开挖，排水

监理签证 基坑检验

换填砂性土，分层压实砂性土

养护 砼基础立模，灌注

养护 拱涵涵身、台座立模灌注

支立拱架，安装拱模

对称灌注拱圈砼

检查、验收、签

证

养护拱圈砼强度达设计值

对称拆除拱架、拱模

检查、验收、签

施做防水层 证

涵顶对称填土、分层夯实

出入口、八字墙等附属工程施工

钢筋砼拱涵施工工艺流程图
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圆管涵施工工艺流程图

施工准备

施工放样

施工准备

基坑开挖

浆砌片石基础

预制涵管 管涵安装

管缝防水层

砌筑八字墙

勾 缝

截水墙砌筑

交 验
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测量放样 资料整理

不合格项目重做

开挖基坑
资料整理

工程师检验

签

证

材质

检查

基底土质

检查

测量

复核

审核

资料

材质检查

片石

质量

河砂

质量

水泥

质量

配合比选

择

资料整理

不合格项目重做 浆砌片石砌体

浆砌

片石

勾

缝

伸缩

缝

挂线

调平

运

料

资料整理

工程师检查

不合格项目重做

不

合

格

项

目

重

做
清理场地

检查验收 不合格项目重做

浆砌片石施工工艺框图

不合格项目重做

签 砌体 砂浆 各部位尺 `审核

证 质量 标号 寸 资料

保 余土 余料 拆除

养 运走 运走 料棚

合格
分项质量评定
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制定报批施工方案

平整场地 桩位测量放样 筑岛并搭设施工平台

护筒制作、修正 埋设护筒

制备泥浆 钻机就位 桩位复测

泥浆护壁 钻 孔

测量孔深、孔径、垂直

成孔检查验收

清 孔

钻机移位

安放钢筋笼 钢筋笼制作

试拼检验导管 安装砼浇筑导管

制作砼试件 浇筑混凝土 配制混凝土

拆除导管、钢护筒

清理桩头

成桩验收

钻孔桩施工工艺框图
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人工挖孔桩施工工艺框图

场地平整

桩位放样

挖第一节桩孔土石方

支模浇筑第一节砼护壁

标高、桩位复测

提升、抽水、通风、照明等设备安置

挖下一节土石方

校核桩孔垂直度、直径等

拆上节模板支下节、灌注下节砼护壁

循环作业直至设计深度

基底清理

检查基底、进行扩底

制作钢筋笼

吊放钢筋笼就位 运至孔位

制作钢筋笼运

测量砼面高度 安装串筒、灌注桩身砼 砼制备、输送
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测设基坑平面位置

放线挖掘机开挖

基坑抽水

基底检验处理

安装模板

砼拌和、运输 灌注混凝土

墩台接缝处理

基坑回填

制作试件

压试件

基础承台施工工艺流程图
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10

测量放样

钢筋下料 钢筋绑扎

支模板 现场检查

砼拌合运输 浇注砼

试块制作 养 生

试块检测 拆 模

墩台身施工工艺框图
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