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安全监理实施细则
[bookmark: _TOC_250034]一、编制说明
为充分贯彻“安全第一、预防为主，综合治理”的安全方针及保证宝安坪洲新村二期工程做到安全有序施工，特编制本安全监理实施细则。
[bookmark: _TOC_250033]（一）、本监理实施细则的编制依据：
1、由项目监理机构编制、公司技术负责人批准实施的《宝安坪洲新村二期工程监理规划》；
2、中华人民共和国安全生产法》
3、《建设工程安全生产管理条例》
4、《建设工程监理规范》（GB50319-2000）；
5、《建筑工程安全生产监督管理工作导则》
6、《建筑工程安全防护、文明施工措施费用及使用管理规定》
7、《广东省建设厅建筑工程安全生产动态管理办法》
8、《深圳经济特区建设工程监理条例》
9、由施工单位编制的《宝安坪洲新村二期工程工程施工组织设计》以及各专项施工方案。
（二）、本监理实施细则中的名词和用语，含义参照国家标准 GB50319—2000《建设工程监理规范》“术语”。
（三）、本监理实施细则引用的表格中，AQ 系列是《广东省建筑施工安全管理资料统一用表》之表格，
GD 系列是《广东省建筑工程竣工验收统一用表（深圳版）》之表格，都应严格执行。
（四）、本细则中的黑体字，均为相应标准、规范中的强制性条文，必须严格执行。二、工程概况：
[bookmark: _TOC_250032]（一）、工程概况
1、 项目名称：宝城坪洲(二期)居住小区
2、 建设单位：深圳市宝安住宅局
3、 设计单位：广州市城市规划勘测设计研究院
4、 勘察单位：深圳市协鹏工程勘察有限公司
5、 施工单位：深圳市建业建筑工程有限公司（基础工程）主体工程等工程施工单位：
标段一：待定标段二：待定标段三：待定
6、质量监督：宝安区建设工程质量监督站
7、安全监督：宝安区施工安全监督站
8、监理单位：深圳市恒浩建工程项目管理有限公司
9、 建设地点：深圳市宝安区 65 区，西乡镇坪洲路麻布村南端，西南与滨海大道、东南与海城路、东北与兴业路相邻，拟建场地东北角紧邻兴业路垃圾中转站。
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10、 投资性质：国有资金
11、 工程类别：安居工程
12、 工程等级：壹级
13、工程用途：普通住宅
14、建设规模：
总建筑面积：179319.60㎡建筑栋数：14 栋
建筑层数：24-28 层高层住宅建筑高度：
结构形式：框架-剪力墙结构
12、总造价：44010 万元
13、合同监理总工期：1095 天（最后以各标段为准）
14、宝城坪洲(二期)居住小区—建筑概况一览表（略）
（二）、基本数据概述:
小区占地面积 67996.90㎡，14 幢 24～28 层高层住宅，总户数 1326 套，总建筑面积约 179319.60㎡，地下室建筑面积约 45367.03㎡，计容积率建筑面积约 133000㎡，建筑覆盖率 13％，绿地率为 48％，框架剪力墙结构，地下室一层（局部两层），地下室设计车位 1188 个，地面停车位 170 个（其中商业停车 60 个，住宅停车 110 个）；小区内配套有，超级市场、社区健康服务中心、文化活动中心等，需进行二次装修，需建设太阳能、中水处理等设施。
基础结构形式：
本工程分两个组团；第一组团为 1、2、3、4、5、6、7 楼天然微风化混合花岗岩岩石基础，地基承载力 6000KPa，一层地下室，采用锚杆抗浮，单根锚杆抗拔承载力特征值为 390KN，钢筋在岩石中有效锚固长度为 2400mm。第二组团 11、12、13 楼，其中 11、12、13 楼为两层地下室；8、9、10、14 栋无地下室，基础采用冲孔灌注桩，桩径 800、1000、1200、1400 四种，桩身长 4 米，桩端支承为微风化混合花岗岩。
主体结构形式：高层含地下基础为钢筋砼剪力墙结构；地下室为钢筋砼框架结构。装饰装修标准为精装修。
现场情况简述：第一组团第二组团的地下室部分的基坑在 2008 年已经基本形成，从暴露出来的土质看，需要开挖深度范围内仅 1 米左右为中风化，以下为混合花岗岩微风化岩石，与地质勘察报告吻合，已经形成的基坑底部绝对标高为-2.5 米，顶部绝对标高 3 米左右。
（三）、安全监理工作的特点和难点（施工安全控制中主要危险源）
1、 基坑加深及基础开挖（静爆辅助）施工；
2、 灌注桩成孔（静爆辅助）施工，灌注桩钢筋安装工程，砼浇筑；
3、 地下室结构工程：高支模搭设和拆卸、钢筋安装、砼浇筑；
4、 施工临时用电工程；施工机械使用；施工电梯安装拆卸和使用；
5、 地上结构工程：脚手架搭设和拆卸、塔吊安装使用和拆卸、卸料平台的搭设和拆卸、高空作业、
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高空坠物、模板工程、钢筋安装工程、砼浇筑及养护、砼浇筑设备搭设和拆卸；
6、 建筑装修工程：楼层物料水平运输、高空作业、交叉作业、高空坠物；
7、 水电安装工程：楼层物料水平运输、高空作业、交叉作业、高空坠物；各种实验和设备运行；
8、 铝合金和幕墙工程：楼层物料水平运输、高空作业、交叉作业、高空坠物；
9、 其它。
[bookmark: _TOC_250031]三、建立健全施工现场安全管理组织机构
1、组建项目施工现场安全生产管理委员会（下称安委会），安委会由施工单位、建设单位、监理单位的成员组成，一般由总包单位的项目经理任安委会主任，总监、业主代表、各分包单位项目经理为副主任，施工单位的技术负责人和安全员、监理人员、业主方的其它人员为安委会的成员；总包单位现场安全负责人和负责安全监理工作的监理工程师主持协调日常工作，总监理工程师（或总监代表）监督安委会的工作。
2、安委会要根据本工程的特点，制订现场安全管理制度、安全检查制度和安全生产奖罚制度，经安委会成员通过后打印盖总包、监理、业主公章后分发各单位，严格执行。
3、安全生产奖罚制度要明确奖、罚的对象，罚单开处过程和罚金的保管和处置。一般来说，处罚的对象应是现场违章指挥、违章作业人员；罚单应由施工单位的安全主任、监理工程师或业主代表签署后，从施工单位的工程进度款中扣除后，可由业主财务代为保管。罚金主要用来奖励现场安全生产的有功人员、或安委会的开支。
[bookmark: _TOC_250030]四、安全管理工作监理细则
[bookmark: _TOC_250029]（一）、核查施工单位资质和营业执照、安全生产许可证
1、要求施工单位提供施工单位资质和营业执照、安全生产许可证复印件并盖单位公章（红章）；
2、核查施工单位资质和营业执照、安全生产许可证是否经年检有效？所承包的工程规模是否在其资质允许承担的工程范围内。
[bookmark: _TOC_250028]（二）、核查施工单位安全生产管理组织机构
1、核查施工单位《工程项目部安全管理组织机构框架图》（AQ2.1.2）；
2、核查施工单位《项目经理任命通知书》（GD2201SZ002）、《项目经理部人员设置通知书》
（GD2202SZ003）或《工程项目管理人员名册》（AQ2.1.3）、《项目经理部人员变更通知书》（GD2202SZ004）；
3、核查“三类人员安全生产考核合格证”，企业法人代表、项目经理、安全员必须有安全生产考核合格证；
4、核查安全员的配置数量是否符合建设部《建筑施工企业安全生产管理机构设置及专职安全生产管理人员配备办法》有关规定的要求。
[bookmark: _TOC_250027]（三）、核查施工单位安全生产责任制编制、落实情况
1、督促施工单位和项目部必须建立健全各职能部门及各类人员的安全生产责任制，其中项目部管理人员安全生产责任制还应挂上墙；（安全生产管理制度可参照 AQ3.1.1.1~AQ3.1.2.12）
2、总分包单位之间、企业和项目部应签订安全生产目标责任书。工程各项经济承包合同中必须有明确的安全生产指标，安全生产目标责任书中必须有明确的安全生产指标、有针对性的安全保证措施、双方责任及奖惩办法。
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3、施工现场各工种安全技术操作规程齐全，上墙或悬挂在工人作业现场。
[bookmark: _TOC_250026]（四）、核查施工单位安全生产管理目标执行情况
施工现场必须实行安全生产目标管理，工程开工前应制定总的安全管理目标，包括伤亡事故指标、安全达标和文明施工目标以及采取的安全措施，查施工单位《施工现场安全生产保证计划》（AQ1.1.5）。
[bookmark: _TOC_250025]（五）、审批施工单位编制的施工组织设计
1、工程开工前，要求施工单位报送《单位工程施工组织设计》，随同报送《施工组织设计（方案）报审表》（DG2202002）；
2、《施工组织设计》的编制、审核、批准等签字手续齐全，其中批准（或审核）人必须是具有法人资格的施工单位技术负责人（不应是项目部技术负责人或项目经理）签字，并加盖单位公章，否则监理工程师不予审批。
3、在对《施工组织设计》审批前，项目总监应安排专业监理工程师仔细阅读《施工组织设计》，必要时应先在项目监理部内部进行沟通，求得比较一致的意见。
4、如果认为施工单位编制的施工组织设计存在比较大的缺陷，总监理工程师应将存在的主要问题，以文字批复施工单位补充完善后再报监理审核。
5、总监主持召开《施工组织设计》审查会议，参加会议人员一般应该有：
（1） 、施工单位：项目经理、项目技术负责人（必要时可要求施工单位技术负责人参加）、施工组长、安全主任；
（2） 、监理单位：项目总监、各专业监理工程师、监理员；
（3） 、建设单位：业主代表；
（4） 、设计单位：建筑、结构设计人员；
（5） 、质量监督站（安监站）：质量监督员（安全监督员）。
5、《施工组织设计》一般分两部分进行审查：
（1） 、施工技术部分，审核的重点是：略
（2） 、施工安全部分，审核的重点是：
①、审核安全管理、质量管理和安全保证体系的组织机构，包括项目经理、项目技术负责人、安全管理人员、特种作业人员配备的人数及安全资格培训持证上岗情况；
②、审核施工安全生产责任制、安全管理规章制度、安全操作规程、文明施工管理制度的制定情况；
③、审核起重机械设备、施工电梯、施工机具和电器设备等设置是否符合规范要求；
④、审核施工临时用电、桩基、基坑支护、土方开挖、石方爆破、高支模、脚手架、起重吊装工程、拆除爆破工程、预防高处坠落事故、大型吊装设备的安装拆卸及文明施工等专项安全技术方案是否符合规范要求；
⑤、审核事故应急救援预案的制定情况；
⑥、审核夜间施工及其它特殊条件下的安全技术措施情况；
⑦、审核台风、雷暴、高温、雨季等季节性施工方案的制定情况；
⑧、施工总平面图是否合理，办公、宿舍、食堂等临时设施的设置以及施工现场场地、道路、排污、
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排水、防火措施是否符合有关安全技术标准规范和文明施工的要求。
⑨、对危险性较大的安全技术措施，承包商应组织专家论证审查。
6、会后由监理整理施工组织设计审查专题会议纪要。
7、根据施工组织设计审查会议比较一致的意见，监理工程师、总监理工程师签署施工组织设计审批意见。
[bookmark: _TOC_250024]（六）、审批施工单位编制的专项施工方案
1、施工组织设计审查会议必须明确本工程应编制的专项工程施工方案，一般应该有：
（1） 、基坑支护工程施工方案；
（2） 、土方工程施工方案；
（3） 、临时施工用电方案；
（4） 、桩基工程施工方案；
（5） 、地下室工程施工组织设计；
（6） 、模板工程施工方案；
（7） 、脚手架工程施工方案；
（8） 、主体工程施工组织设计；
（9） 、转换层工程施工方案；
（10） 、卸料平台施工方案；
（11） 、塔吊安装、拆卸施工方案；
（12） 、施工电梯等大型机械设备安装、拆卸施工方案；
（13） 、防水工程施工方案；
（14） 、玻璃幕墙工程施工方案；
（15） 、文明施工专项方案；
（16） 、消防工程施工方案。
（17） 、拆除、爆破工程施工方案；
（18） 、预防高处坠落事故专项方案；
（19） 、大型钢结构安装工程施工方案。
2、各项专项施工方案都必须在该项工程施工前报监理审批同意后方可开始施工。
3、所有的专项施工方案，监理都必须会同业主和施工单位共同审核，必要时可召开专题审查会议进行审查。一些重要的施工方案还应该邀请设计单位和质量监督站参加。
4、安全技术措施和专项安全施工组织设计内容要有针对性，根据工程实际编写，能有效地指导施工。
5、审查的方法同（一）项，均要注意施工技术和施工安全两个方面。
6、根据施工组织设计组织施工，严格督促落实安全措施。施工过程中更改方案的，必须经原审批人员同意并形成书面方案。
[bookmark: _TOC_250023]（七）、安全检查监理工作要点
安全检查监理工作分为两部分进行，其一为督促施工单位搞好其自身的安全检查；其二为监理开展的
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安全生产检查工作。
1、督促施工单位完善安全生产检查制度
施工方企业和项目部必须建立定期安全检查制度，明确检查方式、时间、内容和整改、处罚措施等内容，特别要明确工程安全防范的重点部位和危险岗位的检查方式和方法。检查次数公司每月不少于一次，项目部每半月不少于一次，班组每星期不少于一次。
2、项目监理部的安全生产检查
（1） 、月度安全定期检查制度：
①、每月下旬 25 日左右对施工现场进行定期安全检查评分；
②、检查评分的依据是：《建筑施工安全检查标准》（JGJ 59-99）；
③、参加检查评分的人员：
施工单位：项目经理、技术负责人、安全主任、安全员；
监理单位：项目总监、总监代表（或项目负责人）、专业监理工程师、监理员；建设单位：业主代表。
④、检查由项目经理（或总监）组织，分组进行，检查后集中评分；
⑤、检查评分结果存档备查；
⑥、检查中发现的安全隐患，监理下达《安全隐患整改通知单》责成施工单位整改并验证；
⑦、监理整理《安全生产专题会议纪要》分发各相关单位。
⑧、月度安全定期检查可与施工单位上级部门的安全定期检查相结合，但检查评分表要复印给监理归档。
（2） 、日常安全巡查制度
①、监理人员必须坚持每日安全巡查，可结合工程隐蔽验收、施工现场巡视等工作同时进行；
②、安全巡查的重点是：
施工现场“三宝”——安全帽、安全带、安全网的应用和配置情况； “四口”及临边防护情况；
施工现场文明施工情况；
脚手架杆件间距、剪刀撑及脚手板与防护栏杆情况；模板工程的支撑系统与立柱稳定情况；
施工用电配电箱漏电保护、接地接零及线路老化、破皮和在地下、水上拖的情况；起重吊装提升设备和施工电梯操作人员的执证上岗情况。
③、巡查情况记入监理日记并填写《安全施工检查记录》。
④、发现安全隐患下达《安全隐患整改通知单》并督促施工单位整改、验证。
[bookmark: _TOC_250022]（八）、特种作业持证上岗核查
1、	施工现场必须按工程实际情况配备特种作业人员和中小型机械操作工，建立特种作业人员和中小型机械操作工，填写《特种作业人员登记表》（AQ2.7.1）。
2、	特种作业人员必须经有关部门培训考核合格后持证上岗，操作证应按规定年限复审，不得超期
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使用。
3、	施工单位应将《特种作业人员登记表》（AQ2.7.1）连同特种作业人员的考核合格证（复印件盖红章）报送项目监理部，监理应进行核查。
[bookmark: _TOC_250021]（九）、施工标志核查要点
1、施工现场应有《安全警示标志平面布置图》（AQ2.9.1）。
2、安全标志应按图挂设，特别是主要施工部位、作业点和危险区域（危险源）及主要通道口均应挂设相关的安全标志。
3、施工机械设备应随机挂设安全操作规程牌。各种安全标志应符合国家《安全标志》（GB2894-82）及《深圳市建设局关于在施工现场正确使用安全色和安全标志的通知》的规定，制作美观、统一。
[bookmark: _TOC_250020]（十）、安全防护、文明施工措施费核查要点
1、根据建设部文件《建筑工程安全防护、文明施工措施费用及使用管理规定》（建办[2005]89 号）和《深圳市建设工程施工安全文明措施费管理暂行办法》等有关文件的精神，“工程监理单位应当对施工单位落实安全防护、文明施工措施情况进行现场监理”。
2、在《监理配合要求》中，请建设单位提供该工程施工合同中约定的“安全防护、文明施工措施费用支付计划”。
3、在《监理配合要求》中，要求施工单位对建筑工程安全防护、文明施工措施费用实行专款专用，在财务管理中要单独列出安全防护、文明施工措施项目费用清单备查。
4、施工单位在每月进度款申请时，按合同的要求，单独列出安全防护、文明施工措施费申报数额；监理在审批当月工程进度款时，要对其中安全防护、文明施工措施费用数额单独列出来。
5、每月底进行安全生产检查时，要求施工单位提供上月安全防护、文明施工措施费用使用清单，并附相关严格守法的复印件备查。
6、项目监理部应建立“工程款及安全防护、文明施工措施费用拨付台账”，表格式样见附表，连同施工单位提供的相关资料供建设行政主管部门核查。
7、如果该工程项目投资未列入监理工作内容，或者施工单位不提供“安全防护、文明施工措施费用清单”，项目监理部应在《安全及文明施工监理报告》中报告。
[bookmark: _TOC_250019]（十一）、《安全及文明施工监理报告》和《监理快报》
根据深圳市建设局《关于加强监理报告工作的通知》（深建质安〔2005〕84 号）的要求，凡在我市从事建设工程施工阶段监理活动的项目监理机构，应当定期将项目的工程质量安全状况向监督该项目的市或区质量、安全监督机构提交书面监理报告《安全及文明施工监理报告》；当施工现场出现质量安全事故或有违规行为又不能有效制止时，项目监理机构应立即报告《监理快报》。监理报告应由总监理工程师审核、签字并加盖监理执业章和单位公章。
1、《安全及文明施工监理报告》要求各项目监理部于当月底编报，由项目总监理工程师审核、签字并加盖总监执业章后，于次月初公司召开总监例会时报公司监理部。公司监理部审核后加盖公司公章，并传真给项目所属辖管的 “安监站”。各项目监理部自留复印件备查，原件留公司监理部存档。
2、《监理快报》发生时，项目监理部先电话报告公司监理部，然后将《监理快报》送交公司监理部（或
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传真），公司监理部收到后即盖公司公章并传真给该项目所属辖管的“质监站”或“安监站”。
3、《安全及文明施工监理报告》填写要求：
（1） 、施工进度栏：对上月施工主要分部工程的形象进度作出概括性的说明
（2） 、建设程序的完成情况栏：
① 建设单位发包的专业工程施工许可证的办理情况；
② 总包单位分包的专业工程分包合同备案情况；
③ 对总包及专业分包公司是否取得安全生产许可证及三类人员是否取得安全生产考核合格证作说明。
（3） 、建设各方责任主体安全行为栏：
① 各施工单位的安全管理制度的编制情况；
② 主要管理人员（项目经理、技术负责人、安全负责人）到位情况；
③ 专项安全措施费的支付和使用情况；
④ 总承包及专业分包公司安全责任的划分情况及执行情况；
⑤ 各专项施工方案的制订、评审和实施情况作说明
（4） 、施工现场上月安全与文明施工状况栏：
①	对上月工程安全与文明施工状况作出总体评述（上月的安全检查情况：包括做得较好的方面及存在的问题）；
② 施工现场建筑垃圾的处置是否符合相关规定。
（5） 、整改处理情况栏：
① 对现场存在的安全隐患是否提出整改意见并督促施工单位落实整改措施作说明（附《监理工程师通知单》、《工程暂停令》等）；
② 对安监机构发出的安全文书的整改情况进行评述
（6） 、现场管理机构人员变更情况栏：
第一次监理报告应填写建设各方现场安全管理人员的名单及联系电话。以后若有变动应及时填写，无变动则不填。当有新的分包队伍或专业承包队伍进场施工时，要填写相应的安全管理人员名单及联系电话
（7） 、其它应说明的情况栏：
对施工单位现场安全教育落实情况作说明
[bookmark: _TOC_250018]五、现场文明施工监理细则
（一）、现场文明施工应符合国家标准《建筑施工现场环境与卫生标准》（JGJ146-2004）和《深圳市建设工程现场文明施工管理办法》和《深圳市建设工程现场文明施工检查评定标准》的要求。施工总包单
位在编制施工组织设计时，对文明施工必须进行设计，有关部门在审查施工组织设计时一并审查。
[bookmark: _TOC_250017]（二）、现场围档监理检查要点
1、在本市主要路段和市容景观道路及机场、码头、车站广场设置围档，其高度不得低于 2.5 米，使用的材料应保证围档稳固、整齐、美观（主要用砌筑材料）；
2、在其他路段设置的围档，其高度不得低于 1.8 米，使用的材料应保证围档稳固、整齐、美观（不得使用铁皮瓦、石棉瓦）；

 (
11
)
3、围档外应做简易装饰，色彩与周围环境协调；
[bookmark: _TOC_250016]（三）、现场标牌监理检查要点
1、施工现场应设置工程标牌 （五牌一图），即：工程概况牌、文明施工管理牌、组织网络牌、安全纪律牌、防火须知牌和施工总平面布置图；
2、五牌一图的具体要求见《深圳市建设工程现场文明施工管理办法》和《深圳市建设工程现场文明施工检查评定标准》
[bookmark: _TOC_250015]（四）、施工场地监理检查要点
1、施工现场的主要道路必须进行硬化处理，土方应集中堆放。祼露的场地和集中堆放的土方应采取覆盖、固化或绿化等措施。
2、建筑物内施工垃圾的清运，必须采用相应容器或管道运输，严禁凌空抛掷。
3、施工现场严禁焚烧各类废弃物。
[bookmark: _TOC_250014]（五）、材料堆放监理检查要点
1、建筑材料、构件、料具必须按施工现场总平面布置图堆放，布置合理。
2、建筑材料、构配件及其他料具等必须做到安全、整齐堆放（存放），不得超高。堆料分门别类，悬挂标牌，标牌应统一作，标明名称、品种、规格数量等。
3、易燃易爆物品分类堆放，专人负责，确保安全。
[bookmark: _TOC_250013]（六）、现场住宿监理检查要点
1、施工现场根据作业需要设置职工宿舍。宿舍应集中统一布置，严禁在厨房、作业区内住人。
2、施工现场作业区与办公、生活区必须明显划分，确因场地狭窄不能划分的，要有可靠的隔离栏护措施。
3、宿舍应确保主体结构安全，设施完好，禁止用钢管、毛竹及竹片等搭设的简易工棚宿舍，活动房搭设不宜过二层。
4、施工现场宿舍必须设置可开启式窗户，宿舍内的床铺不得超过 2 层，严禁使用通铺。
5、宿舍内（包括值班室）严禁使用煤气灶、煤油炉、电饭煲、热得快、电炒锅、电炉等器具。
[bookmark: _TOC_250012](七)、  现场防火监理检查要点
1、施工现场必须建立健全消防防火责任制和管理制度，并成立领导小组，配备足够、合适的消防器材及义务消防人员。
2、本工程建筑物每层应配备消防设施，并应随层做消防水源管道（2 寸立管，设加压泵，留消防水源接口），配备足够灭火器，放置位置正确、固定可靠。
[bookmark: _TOC_250011]（八）、生活设施监理检查要点
1、食堂必须有卫生许可证，炊事人员必须持身体健康证上岗。
2、施工现场应设固定的男、女简易淋浴和厕所，并要保持结构稳定、牢固和防风雨。厕所天棚、墙面刷白，高 1.5M 墙裙、便槽贴面砖，地面用水泥砂浆或地砖，宜采用水冲式。
[bookmark: _TOC_250010]（九）、社区服务监理检查要点
1、遵守国家有关劳动和环境保护的法律法规，有效地控制粉尘、燥声、固体废弃物、泥浆、强光等对
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