

现场工程量签认单

编号：【2014】03-033

施工单位：河南水利建筑工程有限公司南水北调焦作供水配套工程施工5 标项目部

监理单位：河南华北水电工程监理有限公司南水北调焦作供水配套工程监理I 标监理部

单位工程名称	河南省南水北调受水区焦作供水 配套工程施工 5 标	单元工程量	3
分部工程名称	管道输水工程 (WZ24+000~WZ25+000)	项目名称	混凝土浇筑
单元工程名称、 部位	TH52 镇墩垫层 C10 砼 (WZ24+)	项目编号	JZPT-04-03-056


工程量计算过程及计算简图：

1、TH52 镇墩垫层混凝土工程量

平面面积：m²

工程量：²×=³。

2、详见《焦作施工 05 标 26 号供水管线 15° ~ 45° 水平弯管镇墩结构图 (1/2)，详见图 (JZPT05-TJ-ZD-04)》



承包人：

监理单位：

计 算：

复 核：

现场监理工程师：

日 期：

日 期：

日

期：

现场工程量签认单

编号：【2014】03-34



施工单位：河南水利建筑工程有限公司南水北调焦作供水配套工程施工5 标项目部

监理单位：河南华北水电工程监理有限公司南水北调焦作供水配套工程监理I 标监理部

单位工程名称	河南省南水北调受水区焦作供水 配套工程施工 5 标	单元工程量	3
分部工程名称	管道输水工程 (WZ24+000~WZ25+000)	项目名称	混凝土浇筑
单元工程名称、 部位	TH56 镇墩垫层 C10 砼 (WZ24+680)	项目编号	JZPT-04-03-076

工程量计算过程及计算简图：

- 1、TH56 镇墩垫层混凝土工程量平
面面积： $\times (+\times 2+\times 2)=m^2$ 工
程量： $^2\times=^3$ 。
- 2、详见《焦作施工 05 标 26 号供水管线三通镇墩结构图，详见图（JZPT05-TJ-ZD-12）》

 水平弯管镇墩平面图	 TH56: 24+680
承包人：	监理单位：
计 算：	复 核：
日 期：	日 期：
现场监理工程师：	日 期：

现场工程量签认单

编号：【2014】03-36

施工单位：河南水利建筑工程有限公司南水北调焦作供水配套工程施工5 标项目部

监理单位：河南华北水电工程监理有限公司南水北调焦作供水配套工程监理I 标监理部

单位工程名称	河南省南水北调受水区焦作供水 配套工程施工 5 标	单元工程量	3
分部工程名称	管道输水工程 (WZ23+000~WZ24+000)	项目名称	混凝土浇筑
单元工程名称、 部位	VB50 泄水检修阀井井壁 C25 砼 (WZ23+400)	项目编号	JZPT-04-02-079



工程量计算过程及计算简图：

1、VB50 泄水检修阀井井壁混凝土工程量

平面面积： $\times = m^2$ ， $\times = m^2$

工程量： $^2 \times \times 2 + ^2 \times \times \times () 2 \times \times 2 = ^3$

2、详见《焦作施工 05 标 26 号供水管线放空检修阀井结构图（1/2），详见图（JZPT05-TJ-FJ-03）》



承包人：

监理单位：

计 算：

复 核：

现场监理工程师：

日 期：

日 期：

日

期：

现场工程量签认单

编号：【2014】03-37

施工单位：河南水利建筑工程有限公司南水北调焦作供水配套工程施工5 标项目部

监理单位：河南华北水电工程监理有限公司南水北调焦作供水配套工程监理I 标监理部

单位工程名称	河南省南水北调受水区焦作供水 配套工程施工 5 标	单元工程量	3
分部工程名称	管道输水工程 (WZ24+000~WZ25+000)	项目名称	混凝土浇筑
单元工程名称、 部位	VB51 排气阀井井壁 C25 砼 (WZ24+300)	项目编号	JZPT-04-03-083



工程量计算过程及计算简图：

1、VB51 排气阀井井壁混凝土工程量

平面面积： $\times = m^2$ ， $\times = m^2$

工程量： $^2 \times \times 2 + ^2 \times \times \times () 2 \times \times 2 = ^3$

2、详见《焦作施工 05 标 26 号供水管线放空检修阀井结构图（1/2），详见图（JZPT05-TJ-FJ-03）》



承包人：

监理单位：

计 算：

复 核：

现场监理工程师：

日 期：

日 期：

日

期：

现场工程量签认单

编号：【2014】03-40

施工单位：河南水利建筑工程有限公司南水北调焦作供水配套工程施工5 标项目部

监理单位：河南华北水电工程监理有限公司南水北调焦作供水配套工程监理I 标监理部

单位工程名称	河南省南水北调受水区焦作供水 配套工程施工 5 标	单元工程量	3
分部工程名称	管道输水工程 (WZ25+000~WZ26+000)	项目名称	混凝土浇筑
单元工程名称、 部位	VB53 排气阀井井壁 C25 砼 (WZ25+180)	项目编号	JZPT-04-04-069


工程量计算过程及计算简图：

1、VB53 排气阀井井壁混凝土工程量

平面面积： $\times = m^2$ ， $\times = m^2$

工程量： $m^2 \times \times 2 + m^2 \times \times \times (2)^2 m^2 \times \times 2 = 3$

2、详见《焦作施工 05 标 26 号供水管线排气阀井结构图，详见图（JZPT05-TJ-FJ-10）》



承 包 人：		监 理 单 位：	
计 算：	复 核：	现 场 监 理 工 程 师：	
日 期：	日 期：	日 期：	

现场工程量签认单

编号: 【2014】 03-41

施工单位：河南水利建筑工程有限公司南水北调焦作供水配套工程施工5 标项目部

监理单位：河南华北水电工程监理有限公司南水北调焦作供水配套工程监理I 标监理部

单位工程名称	河南省南水北调受水区焦作供水 配套工程施工 5 标	单元工程量	3
分部工程名称	管道输水工程 (WZ25+000~WZ26+000)	项目名称	混凝土浇筑
单元工程名称、 部位	VB54 检修放空阀井垫层 C10 砼 (WZ25+565)	项目编号	JZPT-04-04-074



工程量计算过程及计算简图:

1、VB54 检修放空阀井垫层混凝土工程量

平面面积: $\times = \text{m}^2$

工程量: $m^2 \times = 3$

2、详见《焦作施工 05 标 26 号供水管线检修放空阀井结构图，详见图（JZPT05-TJ-FJ-01）》



承包人:

监理单位:

计算:

复 核:

现场监理工程师:

日期:

日期:

日期:

现场工程量签认单

编号: 【2014】 03-42

施工单位：河南水利建筑工程有限公司南水北调焦作供水配套工程施工5 标项目部

监理单位：河南华北水电工程监理有限公司南水北调焦作供水配套工程监理I 标监理部

单位工程名称	河南省南水北调受水区焦作供水 配套工程施工 5 标	单元工程量	3
分部工程名称	管道输水工程 (WZ25+000~WZ26+000)	项目名称	混凝土浇筑
单元工程名称、 部位	VB54 检修放空阀井底板 C25 砼 (WZ25+565)	项目编号	JZPT-04-04-075



工程量计算过程及计算简图:

1、VB54 检修放空阀井底板混凝土工程量

平面面积: $\times = \text{m}^2$

工程量: $m^2 \times =^3$

2、详见《焦作施工 05 标 26 号供水管线检修放空阀井结构图，详见图（JZPT05-TJ-FJ-01）》



承包人:

监理单位:

计算:

复 核:

现场监理工程师:

日期:

日期:

日期:

现场工程量签认单

编号：【2014】03-45

施工单位：河南水利建筑工程有限公司南水北调焦作供水配套工程施工5 标项目部

监理单位：河南华北水电工程监理有限公司南水北调焦作供水配套工程监理I 标监理部

单位工程名称	河南省南水北调受水区焦作供水 配套工程施工 5 标	单元工程量	3
分部工程名称	管道输水工程 (WZ25+000~WZ26+000)	项目名称	混凝土浇筑
单元工程名称、 部位	VB55 排气检修垫层 C10 砼 (WZ25+660)	项目编号	JZPT-04-04-087



工程量计算过程及计算简图：

1、VB55 排气检修垫层混凝土工程量

平面面积： $\times = m^2$

工程量： $m^2 \times =^3$

2、详见《焦作施工 05 标 26 号供水管线排气检修阀井结构图，详见图（JZPT05-TJ-FJ-11）》



承包人：

监理单位：

计 算：

复 核：

现场监理工程师：

日 期：

日 期：

日 期：

现场工程量签认单

编号：【2014】03-46

施工单位：河南水利建筑工程有限公司南水北调焦作供水配套工程施工5 标项目部

监理单位：河南华北水电工程监理有限公司南水北调焦作供水配套工程监理I 标监理部

单位工程名称	河南省南水北调受水区焦作供水 配套工程施工 5 标	单元工程量	3
分部工程名称	管道输水工程 (BG0+200~BG0+)	项目名称	混凝土浇筑
单元工程名称、 部位	BG-VB01 检修放空阀井垫层 C10 砼 (BG0+)	项目编号	JZPT-04-06-050



工程量计算过程及计算简图：

1、BG-VB01 检修放空阀井垫层混凝土工程量

平面面积：×=m²

工程量：m²×=³

2、详见《焦作施工 05 标 26 号供水管线排气检修阀井结构图，详见图（JZPT05-TJ-FJ-01）》



承包人：

监理单位：

计 算：

复 核：

现场监理工程师：

日 期：

日 期：

日

期：

现场工程量签认单

以上内容仅为本文档的试下载部分，为
可阅读页数的一半内容。如要下载或阅
读全文，请访问：

[https://d.book118.com/045102144022
011224](https://d.book118.com/045102144022011224)