

# 2024 年监理工程师之监理概论全真模拟考试试卷 A

## 卷含答案

单选题（共 40 题）

1、注册监理工程师在注册有效期满需继续执业的，应当在注册有效期届满（ ）日前，按照规定的程序申请延续注册。

A. 15

B. 30

C. 60

D. 90

**【答案】 B**

2、下列损失控制的工作内容中，不属于灾难计划编制内容的是（ ）。

A. 安全撤离现场人员

B. 救援及处理伤亡人员

C. 起草保险索赔报告

D. 控制事故的进一步发展

**【答案】 C**

3、监理规划作为指导项目监理机构全面开展监理工作的纲领性文件，其内容应具有很强的（ ）。

A. 阶段性、强制性、实质性

B. 科学性、动态性、积极性

C. 针对性、指导性、可操作性

D. 时效性、防范性、适用性

【答案】 C

4、工程监理单位承担工程保修阶段服务时，应按（ ）及检查内容开展工作。

- A. 保修期回访计划
- B. 保修期监理规划
- C. 保修期监理实施细则
- D. 保修期监理工作规程

【答案】 A

5、依据《建设工程监理范围和规模标准规定》，下列工程项目必须实行监理的是（ ）。

- A. 总投资额为 2 亿元的电视机厂改建项目
- B. 建筑面积 4 万平方米的住宅建设项目
- C. 总投资额为 800 美元的联合国粮农组织的援助项目
- D. 总投资额为 2000 万元的科技项目

【答案】 C

6、常用的风险分析与评价方法不包括（ ）。

- A. 计划评审技术法
- B. 蒙特卡洛模拟法
- C. 调查打分法
- D. 头脑风暴法

【答案】 D

7、建设工程监理合同是一种（ ）

- A. 委托合同
- B. 买卖合同
- C. 承揽合同
- D. 建设工程合同

【答案】 A

8、为了保证住宅质量，对高层住宅及地基、结构复杂的（ ）应当实行监理。

- A. 多层住宅
- B. 住宅小区
- C. 住宅群落
- D. 保护性住宅

【答案】 A

9、根据《招标投标法实施条例》，经有关部门批准可采用邀请招标方式的是（ ）的项目。

- A. 采用公开招标方式的费用占项目合同金额的比例过大
- B. 需要采用不可替代的专利或专有技术
- C. 采购人依法能够自行建设或生产
- D. 需要向原中标人采购工程、货物或者服务

【答案】 A

10、在分析论证建设工程总目标的过程中，应遵循的基本原则不包括（ ）。

- A. 确保建设工程质量目标符合工程建设强制性标准

- B. 不同建设工程三大目标具有相同的优先等级
- C. 定性分析与定量分析相结合
- D. 不同建设工程三大目标可具有不同的优先等级

【答案】 B

11、依法必须进行招标的项目，全部使用国有资金投资或者国有资金投资占控股或者主导地位的，应当（ ）。

- A. 邀请招标
- B. 公开招标
- C. 挂牌
- D. 拍卖

【答案】 B

12、工程监理企业组织形式中，有限责任公司由（ ）个以下股东出资设立。

- A. 10
- B. 20
- C. 50
- D. 100

【答案】 C

13、下列属于 FIDIC 道德准则的是（ ）。

- A. 服务性
- B. 科学性
- C. 独立性

D. 公正性

【答案】 D

14、根据《建设工程质量管理条例》，建设单位未按照国家规定将竣工验收报告、有关认可文件或准许使用文件报送有关部门备案的，将被处以（ ）的罚款。

A. 10 万元以上 20 万元以下

B. 10 万元以上 30 万元以下

C. 20 万元以上 30 万元以下

D. 20 万元以上 50 万元以下

【答案】 D

15、根据《建设工程安全生产管理条例》，工程监理单位的安全生产管理职责是()

A. 发现存在安全事故隐患时，应要求施工单位暂时停止施工

B. 委派专职安全生产管理人员对安全生产进行现场监督检查

C. 发现存在安全事故隐患时，应立即报告建设单位

D. 审查施工组织设计中的安全技术措施或专项施工方案是否符合工程建设强制性标准

【答案】 D

16、风险识别的最主要成果是（ ）。

A. 风险清单损失值

B. 风险清单

C. 风险事件发生概率

D. 风险度量值

【答案】 B

17、（2020年真题）根据《标准监理招标文件》，关于合同附件格式的说法，正确的是（ ）。

- A. 合同附件格式包括合同协议书、履约保证金格式和安全、廉政责任书格式
- B. 合同协议书是合同组成文件中唯一要求委托人和监理人签字盖章的法律文书
- C. 合同附件格式中要求履约保证金采用有条件担保方式
- D. 合同附件格式中要求履约担保至委托人签发工程竣工验收证书之日失效

【答案】 B

18、《建设工程监理规范》GB/T50319-2013明确了项目监理机构的人员构成和职责，下列关于总监理工程师和总监理工程师代表的说法中，正确的是（ ）。

- A. 总监理工程师应由注册监理工程师担任
- B. 总监理工程师可同时担任四项建设工程监理合同的总监理工程师
- C. 需要同时担任多项建设工程监理合同的总监理工程师时，应书面通知建设单位
- D. 总监理工程师代表可由具有中级及以上专业技术职称、2年及以上工程实践经验并经监理业务培训的人员担任

【答案】 A

19、（2020年真题）项目监理机构组织形式中，任何一个下级只能接受唯一上级命令的是（ ）组织形式。

- A. 直线制
- B. 职能制
- C. 强矩阵制

D. 弱矩阵制

【答案】 A

20、 监理人更换总监理工程师应事先征得委托人同意， 并应在更换()天前将拟更换的总监理工程师的姓名和详细资料提交委托人。

A. 3

B. 5

C. 7

D. 14

【答案】 D

21、 下列工程目标控制任务中， 不属于工程质量控制任务的是（ ）。

A. 审查施工组织设计及专项施工方案

B. 审查工程中使用的新技术、 新工艺

C. 分析比较实际完成工程量与计划工程量

D. 复核施工控制测量成果及保护措施

【答案】 C

22、 按照工程规模大小和所委托的咨询工作繁简， 以建设投资的一定百分比来计算监理费用的计取方法指的是（ ）。

A. 按费率计费

B. 按人工时计费

C. 按服务内容计费

D. 按服务项目计费

【答案】 A

23、下列各项中，属于监理实施细则主要内容的是（ ）。

- A. 监理工作制度
- B. 监理工作方法及措施
- C. 监理工作的范围. 内容. 目标
- D. 监理工作依据

**【答案】 B**

24、根据《建筑法》国家推行建筑工程监理制度，（ ）可以规定实行强制监理的建筑工程的范围。

- A. 国务院
- B. 国家建设行政主管部门
- C. 省级人民政府
- D. 行业主管部门

**【答案】 A**

25、（2019年真题）决策树分析法是适用于（ ）决策分析的一种简便易行的实用方法。

- A. 风险型
- B. 质量型
- C. 安全型
- D. 获益型

**【答案】 A**



26、由于目标控制通常表现为一个有限的周期性循环过程，因此，目标控制是一种()

- A. 动态控制
- B. 主动控制
- C. 被动控制
- D. 实时控制

【答案】 A

27、(2017年真题)按风险影响范围分类，建设工程风险可划分为( )。

- A. 社会风险和政治风险
- B. 监理单位风险和施工单位风险
- C. 局部风险和总体风险
- D. 可管理风险和不可管理风险

【答案】 C

28、关于全过程工程咨询的说法，正确的是( )

- A. 全过程工程咨询侧重于工程建设实施阶段
- B. 全过程工程咨询侧重于管理咨询
- C. 全过程工程咨询是一种制度
- D. 全过程工程咨询是一种智力性服务

【答案】 D

29、直线职能制组织形式的主要缺点是( )。

- A. 下级人员受多头指挥

- B. 指挥系统不统一
- C. 信息传递路线长
- D. 职能部门不能直接发布指令

【答案】 C

30、国际上，工程咨询公司最基本、最广泛的业务是（ ）。

- A. 为业主服务
- B. 为承包商服务
- C. 为贷款方服务
- D. 联合承包工程

【答案】 A

31、（ ）是指项目监理机构在施工单位自检的同时，按照有关规定、建设工程监理合同约定对同一检验项目进行的检测试验活动。

- A. 巡视
- B. 平行检验
- C. 旁站
- D. 见证取样

【答案】 B

32、根据《建设工程监理规范》GB/T50319—2013，项目监理机构现场监理工作制度的内容不包括的是（ ）。

- A. 质量安全事故报告和处理制度
- B. 工程变更处理制度
- C. 技术经济签证制度

以上内容仅为本文档的试下载部分，为可阅读页数的一半内容。如要下载或阅读全文，请访问：<https://d.book118.com/087115115200006060>