

2024 年重庆市渝北区设备监理师之设备工程监理基础及相关知识题库大全（A 卷）

第 I 部分 单选题（100 题）

1. 为了确保设计的适宜性、充分性、有效性和效率，并达到规定目标所进行的设计质量管理的作业技术活动是（ ）。

- A: 设计评审
- B: 设计交底
- C: 设计策划
- D: 设计更改

答案：A

2. 设备监理成果是设备监理单位对设备的质量、进度、投资、（ ）等实施监督的结果。

- A: 安全及环境
- B: 风险及环境
- C: 管理与环境
- D: 安全监控

答案：A

3. 有关单位编制设备工程进度计划必须以（ ）为首要限制条件。

- A: 约束条件
- B: 合同文件及相关文件
- C: 设备工程所在地的环境及所需资源状况
- D: 风险分析资料

答案：B

4. 设计——采购——建造(EPC)总承包模式的特点是()。

- A: 业主负责项目的设计
- B: 承包商应负责项目的融资
- C: 业主负责项目设备的招标采购
- D: 承包商从事设计、采购、制造、安装和调试

答案：D

5. 以下关于工作或活动间的先后次序，即逻辑关系的说法正确的是()。

- A: 挖完沟才能敷设管线，此两项工作间的逻辑关系属于组织逻辑关系
- B: 组织逻辑是由工作或活动间客观的科学规律所决定的，不可改变
- C: 工艺逻辑是从活动组织安排及资源约束等方面考虑，确定各项工作或活动的工作顺序
- D: 组织逻辑关系在一定条件下是可以改变的

答案：D

6. 如果设备制造交货期需延期，被监理单位应用()，并详细说明原因和延期的计划。

- A: 延期申请表
- B: 施工组织设计报审表
- C: 进度计划报审表
- D: 临时延期申请表

答案：C

7. ()是政府对设备工程监理从业人员实行市场准入控制的手段。

- A: 设备监理工程师执业资格考试制度
- B: 设备监理工程师注册制度

专业设备监理师之设备工程监理基础及相关知识题库，word 格式可自由下载编辑，附完整答案！

- C: 设备工程监理人员培训制度
- D: 设备工程监理人员从业资格制度

答案：B

8. ()负责设备工程监理活动的管理。

- A: 国家发展和改革委员会
- B: 国家人事部门会同国家质检总局
- C: 国家质检总局和国家发展和改革委员会共同
- D: 国家质量监督检验检疫部门

答案：D

9. 设备工程监理服务实现策划过程的主要活动包括()。

- A: 合同交底
- B: 监理交底
- C: 编制服务规范
- D: 编制质量计划

答案：D

10. 下列关于风险转移对策的说法，错误的是()。

- A: 转移风险可以有效减少风险的危害程度
- B: 风险转移包括工程保险方式和合同转移方式
- C: 风险转移是项目风险管理中广泛采用的一项对策
- D: 风险转移是将风险转移给另一方来承担

答案：A

11. 下列关于项目计划的说法，正确的是()。

- A: 项目计划是项目的管理结果
- B: 项目计划应保证项目目标的实现

专业设备监理师之设备工程监理基础及相关知识题库，word 格式可自由下载编辑，附完整答案！

C: 项目计划由项目管理的委托方提出

D: 项目计划在项目执行过程中是不能改变的

答案：B

12. 设备工程监理服务提供过程中合同监督检查过程的输出是()。

A: 监理记录

B: 监理细则

C: 质量计划

D: 监理大纲

答案：A

13. ()也就是指对设计结果的检查和提供客观证据，以证实设计输出满足设计输入的要求。

A: 设计策划

B: 设计交底

C: 设计评审

D: 设计验证

答案：D

14. 顾客对监理服务质量的认识和感知包括服务的技术质量和功能质量两个方面。监理服务质量来源于：独到的服务设计和策划，提供以顾客满意和希望方式的系统服务，以及()。

A: 监理单位领导与监理人员的关系

B: 监理单位与顾客的关系

C: 监理单位与管理部门的关系

D: 监理单位和监理人员与顾客的关系

答案：D

专业设备监理工程师之设备工程监理基础及相关知识题库，word 格式可自由下载编辑，附完整答案！

15. 政府对设备工程管理的行政监督具有()，被监督者必须接受。

- A: 公正性与法令性
- B: 公开性与强制性
- C: 强制性与标准性
- D: 强制性与法令性

答案：D

16. 下列关于设备监理单位的监理业务范围的叙述，正确的是()。

- A: 乙级设备监理单位可以监理所有设备工程
- B: 甲级设备监理单位可以监理所有设备工程
- C: 甲级设备监理单位可以监理《设备监理单位资格证书》规定工程专业所有设备工程
- D: 乙级设备监理单位可以监理《设备监理单位资格证书》规定工程专业所有设备工程

答案：C

17. 设备工程进度控制的总目标是()。

- A: 时间目标
- B: 工期
- C: 资源均衡
- D: 进度优化

答案：B

18. 按照组织理论，管理组织的结构、职能、专业分工、权力、跨度、生产专门化及其合作关系可以根据组织目标的变化及外部环境因素的变化适时合理调整。这体现了组织设计的()原则。

- A: 专业与权力结合
- B: 适应性

专业设备监理师之设备工程监理基础及相关知识题库，word 格式可自由下载编辑，附完整答案！

C: 职能分工

D: 组织优化

答案: B

19. 组织设计的依据不包括组织的()。

A: 目标

B: 内外部约束

C: 内外部联系

D: 领导人选

答案: D

20. 根据设备工程监理服务质量差距分析模型，差距 V 即()是由监理服务的整个过程的其他差距综合作用引起的。

A: 服务策划差距

B: 服务设计差距

C: 服务提供差距

D: 服务感知差距

答案: D

21. 设备监理的对象是()。

A: 设备工程的质量、进度、投资等

B: 投资方

C: 业主

D: 承包商

答案: A

22. 相比委托项目管理公司管理项目方式，混合管理模式的优点是()

。

专业设备监理师之设备工程监理基础及相关知识题库，word 格式可自由下载编辑，附完整答案！

- A: 风险较高
- B: 成本较低
- C: 高管理水平
- D: 弹性较大

答案：D

23. 质量影响因素的()直接导致了质量的波动性。

- A: 广泛性
- B: 偶然性
- C: 隐蔽性
- D: 多样性

答案：D

24. 劳动保险费属于()。

- A: 人工费
- B: 建设单位管理费
- C: 措施费
- D: 企业管理费

答案：D

25. ()是指组织作为一个整体，必须以决策层为其最高决策中心。

- A: 最佳跨度原则
- B: 责任不可下推原则
- C: 权力层次性原则
- D: 统一指挥原则

答案：D

专业设备监理师之设备工程监理基础及相关知识题库，word 格式可自由下载编辑，附完整答案！

26. 组织目标、组织的内外部联系、组织的内外部制约和限制是组织设计的()。

- A: 原则
- B: 依据
- C: 任务
- D: 成果

答案：B

27. 开展设备工程监理工作，实际操作过程中更为适宜的顺序应是()。

- A: 监理合同在前，承包合同在后
- B: 承包合同在前，监理合同在后
- C: 监理合同、承包合同同时签订
- D: 承包合同签订 5 日内签订监理合同

答案：A

28. ()是组织中最低层成员的位置，直接操纵各种资源完成具体工作和任务，从而实现组织的目标。

- A: 执行层
- B: 操作层
- C: 协调层
- D: 决策层

答案：B

29. 下列选项中，不属于设备工程监理服务实现基本过程的是()过程。

- A: 市场开发
- B: 服务绩效改进

专业设备监理师之设备工程监理基础及相关知识题库，word 格式可自由下载编辑，附完整答案！

C: 监理服务提供

D: 监理服务策划

答案: B

30. 职能制企业组织结构的长处是()。

A: 机构简单、组织稳定、专业化程度高

B: 机构稳定、专业化程度高、防止产生多源指令

C: 防止产生多源指令、组织稳定、专业化程度高

D: 机构简单、有利于实施团队建设、专业化程度高

答案: A

31. 设备工程监理人员应具备的最基本的素质是()。

A: 组织、协调、执行能力

B: 丰富的工作经历

C: 过硬的心理素质

D: 广博的知识背景

答案: C

32. 根据《设备工程监理规范》，下列选项中，属于设备监理工程师执行的与安全有关的工作内容的是()。

A: 发生安全生产事故时，应主持安全事故的调查处理工作

B: 督促被监理单位建立健全安全保障体系

C: 发现不安全因素时，应要求被监理单位立即停工

D: 审批被监理单位有关人员的相关资格

答案: B

33. 根据《设备监理单位资格管理办法》规定，申请甲级设备监理单位的注册资金不少于()万元人民币。

专业设备监理师之设备工程监理基础及相关知识题库，word 格式可自由下载编辑，附完整答案！

A: 600

B: 300

C: 400

D: 500

答案：D

34. BOT 项目是指由一个项目公司发起并提出项目，由政府授予该项目公司以特许权，由()最终所有者。

A: 项目公司融资，项目公司为项目的

B: 政府融资，项目公司为项目的

C: 项目公司融资，政府为项目的

D: 政府融资，政府为项目的

答案：C

35. 生产单位提前进厂参加施工、设备安装、调试的人员，其工资、工资性补贴等费用应从()中支付。

A: 设备工器具购置费

B: 生产准备费

C: 建筑安装工程费

D: 业主管理费

答案：B

36. 在进行设备工程监理服务分析时，必须预先设计好的设计文件是()。

A: 设备工程服务蓝本

B: 设备工程监理细则

C: 设备工程监理规划/大纲

D: 设备工程监理服务质量标准

答案：D

37. 监理一词可理解为()。

- A: 依据法定的准则，对设备形成的全过程和 / 或最终结果进行监察、审核
- B: 依据法定的准则，对过程行为主体进行监督、控制
- C: 依据既定的准则，对过程行为主体进矩监督、指导
- D: 依据既定的准则，对过程行为主体的行为进行监督、控制，并指导、协调行为主体按既定的准则行事

答案：D

38. 关于设备监理与项目承包商的项目管理之间的关系，表述不正确的是()。

- A: 设备监理单位与承包商之间是监理与被监理的关系
- B: 设备监理单位还要坚持公正立场，不损害承包商的正当权益
- C: 设备监理工程师根据监理合同的约定，对承包商的履约行为进行监督和管理
- D: 设备监理单位与承包商之间是合同关系，必须接受监理单位的监督

答案：D

39. 在保证完成组织目标的前提下，在组织的结构层次与管理跨度、职责和权力、分工与合作等方面实现整体效率最高和组织运行费用最低，这体现了组织设计的()。

- A: 职责与权力一致原则
- B: 分工与合作原则
- C: 最佳跨度原则
- D: 组织优化原则

答案：D

40. 国际上常见的工程担保种类中，担保金额最大是()。

- A: 维修担保
- B: 履约担保
- C: 进口物资税担保
- D: 投资担保

答案：B

41. 按风险影响的范围不同，项目风险可分为()。

- A: 基本风险和特殊风险
- B: 可管理风险和不可管理风险
- C: 纯风险和投机风险
- D: 独立风险和非独立风险

答案：A

42. 既未排除风险，也不会减少风险的影响程度，只是风险承担者变化的风险管理对策是()。

- A: 风险回避
- B: 风险减轻
- C: 风险自留
- D: 风险转移

答案：D

43. 设备监理实施的前提是()。

- A: 设备监理单位应当建立监理机构
- B: 设备监理单位必须具有甲级资质
- C: 设备监理单位得到承包商的同意
- D: 设备监理单位得到业主的委托和授权

专业设备监理师之设备工程监理基础及相关知识题库，word 格式可自由下载编辑，附完整答案！

答案：D

44. 在组织中起到上传下达、协调沟通、执行控制作用的组织层次是()。

- A: 决策层
- B: 协调层
- C: 执行层
- D: 操作层

答案：B

45. 设备监理工程师应及时向政府质量监督人员反映实际的真实的情况，接受质量监督人员的()。

- A: 审查
- B: 帮助
- C: 指导
- D: 领导

答案：C

46. 评价管理组织是否优化的基本指标是()。

- A: 功能完备、协调运行
- B: 专门化、职能关系协调
- C: 跨度最佳
- D: 低成本、高效率

答案：D

47. 项目是由人、技术、资金、各类资源、时间和空间等各种要素组合在一起，为实现特定的目标而形成的一个有机整体。这体现了项目()特点。

专业设备监理师之设备工程监理基础及相关知识题库，word 格式可自由下载编辑，附完整答案！

- A: 临时性
- B: 系统性
- C: 固定性
- D: 目标性

答案：B

48. 监理工程师责任风险的具体对策不包括()。

- A: 提高委托方履约意识
- B: 提高管理水平
- C: 严格履行合同
- D: 提高专业技能

答案：A

49. 设备工程监理投标文件中的综合说明一般包括总体承诺、关于资格的声明及()。

- A: 关于能力的说明
- B: 关于项目背景の説明
- C: 服务提要
- D: 主要合同条件

答案：A

50. 根据《设备监理工程师职业道德行为准则》，设备监理工程师应做到()。

- A: 公平竞争，尊重他人
- B: 尊重同行，严于律己
- C: 公平竞争，尊重同行
- D: 公平公开，尊重事实

答案：C

专业设备监理师之设备工程监理基础及相关知识题库，word 格式可自由下载编辑，附完整答案！

51. 设备工程监理服务规范应描述将开展的设备监理服务的()，并确定对其要求及其在评价服务质量时的权重。

- A: 服务质量
- B: 服务特性
- C: 服务范围
- D: 服务对象

答案：B

52. 文件评审是指中国设备监理协会组织专家对申请方的质量管理体系文件进行审查以确保其文件符合()的要求。

- A: GB/T28001: 2003
- B: OHSAS18001: 2003
- C: ISO9000-2000
- D: CAPEC-S111: 2003

答案：D

53. 下列关于风险事件与后果的说法，正确的是()。

- A: 风险事件都是单一因素作用的结果
- B: 风险事件的结果是偏离原定目标
- C: 风险事件的结果往往与预期一致
- D: 风险事件是不可避免的

答案：B

54. 项目管理类企业中的项目制企业，它们的工作部门按项目设置。这类企业从总体上说属于()。

- A: 社会型组织结构
- B: 功能型组织结构

专业设备监理师之设备工程监理基础及相关知识题库，word 格式可自由下载编辑，附完整答案！

C: 直线线组织结构

D: 矩阵型组织结构

答案: C

55. 设备监理的专业特点主要指某一专业技术范围内设备/零部件生产或安装调试中()。

A: 影响进度的重要的和特殊的过程特点

B: 影响质量的重要的和特殊的过程特点

C: 影响安全的重要的和特殊的过程特点

D: 影响成本的重要的和特殊的过程特点

答案: B

56. 监理细则可以根据项目执行的具体情况作适当的调整。如确需调整时，由专业设备监理工程师根据项目执行过程出现的变化，具体分析后填写监理细则调整申请表，报()批准后执行。

A: 总工程师

B: 监理单位技术负责人

C: 总监理工程师

D: 总经理

答案: C

57. 某设备工程工作的乐观估计时间为 3 周，可能估计时间为 7 周，悲观估计时间为 11 周，该工作的期望完成时间应为()周。

A: 7

B: 6

C: 8

D: 5

答案: A

58. 监理工程师现场发出的口头指令及要求，事后应采用()予以确认。

。

- A: 工作联系单
- B: 监理日志
- C: 监理工程师通知单
- D: 监理备忘录

答案：C

59. 下面关于政府的行政监督与设备监理的关系的表述中，正确的是()。

- A: 两者都属于微观管理
- B: 行政监督是微观管理，设备监理是宏观管理
- C: 两者都属于宏观管理
- D: 行政监督是宏观管理，设备监理是微观管理

答案：D

60. 即使是同类项目，也会因时间、地点、环境、资源条件等方面的不同，做不到完全相同，因此很难将以往某个项目的建设过程完全复制。这体现了项目的()。

- A: 临时性
- B: 周期性
- C: 一次性
- D: 独特性

答案：C

61. 组织通常由三个基本层次构成，它们是()。

- A: 决策层、协调层、班组层

专业设备监理师之设备工程监理基础及相关知识题库，word 格式可自由下载编辑，附完整答案！

B: 决策层、部门层、操作层

C: 经理层、协调层、操作层

D: 决策层、协调层、操作层

答案：D

62. 建立设备工程监理项目信息管理体系的主体是()。

A: 监理方的项目监理机构

B: 业主方的工程部门

C: 行业主管部门

D: 承包方的项目管理部

答案：A

63. 在机会研究阶段，投资估算误差范围为()。

A: $\pm 20\%$

B: $\pm 30\%$

C: $\pm 5\%$

D: $\pm 10\%$

答案：B

64. 从目标的实际输出中发现偏差，及时纠偏的控制方式称为()。

A: 被动控制

B: 主动控制

C: 混合型控制

D: 事前控制

答案：A

65. ()是批准设计生效，进入生产制造阶段的先决条件。

A: 设计策划

- B: 设计确认
- C: 设计验证
- D: 设计评审

答案：B

66. 关于控制计划的以下表述，错误的有()。

- A: 控制计划是一反应文件，不随测量系统和控制方法的改进而更新
- B: 控制计划不能代替作业指导书
- C: 控制计划是控制设备工艺过程的书面描述，其目的是确保设备工艺过程处于受控状态
- D: 一个单一的控制计划可以适用于使用相同的原材料. 以相同的过程制造出来的同一系列的设备

答案：A

67. 根据组织设计的程序，确定组织总体框架前，应该首先()。

- A: 确定组织方案
- B: 设计管理规范
- C: 确定组织目标
- D: 设计组织结构

答案：C

68. 在应对设备监理工程师责任风险的具体对策中，防范监理行为责任风险的基础是()。

- A: 提高专业技能
- B: 严格履行合同
- C: 加强职业道德约束
- D: 提高管理水平

答案：B

69. 设备工程监理具有公正性。公正性的前提是()。

- A: 独特性
- B: 规范性
- C: 专业性
- D: 独立性

答案：D

70. 下列关于项目目标系统的说法，正确的是()。

- A: 项目的成功是以某个目标的最优化为成功标志的
- B: 项目目标系统表现为一个层次结构
- C: 项目目标系统中的不同目标之间不能相互冲突
- D: 实现项目的过程是多个目标完全一致的过程

答案：B

71. 某拟建项目的生产能力比已建的同类项目生产能力增加了 1.5 倍。设生产能力指数为 0.6，价格调整系数为 1，则按生产能力指数法计算拟建项目的投资额将增加()倍。

- A: 1.733
- B: 0.733
- C: 0.275
- D: 1.275

答案：B

72. 下列关于矩阵型组织的说法，正确的是()。

- A: 平衡资源分配是公司的权限
- B: 项目成员只接受单一指令
- C: 可以对顾客要求作出快速响应

D: 项目经理的权限高于职能经理

答案: A

73. 设备寿命周期中的决策与形成阶段是指设备从构思、()。

A: 规划、设计、安装、调试，直至交付使用的过程

B: 规划、设计、制造、安装、调试，直至更新改造的过程

C: 设计、制造、安装、调试、运行，直至维护修理的过程

D: 规划、设计、制造、安装、调试，直至交付使用的过程

答案: D

74. 设备监理的协调是对处于冲突境界中的双方或多方通过()的方式，使其利益分配达到新的公平。

A: 领导裁决

B: 监理与控制

C: 信息沟通与协商

D: 妥协与和解

答案: C

75. 现场评审是设备工程监理单位资格评审的重要程序之一，其工作内容是()。

A: 对申请方质量管理体系的符合性进行评审

B: 对申请方实施设备监理的能力进行见证评审

C: 对申请方的整改项进行跟踪评审

D: 对申请方专业管理和能力及质量管理体系运行的有效性进行评审

答案: D

76. 在满足业主期望的服务目标中，成果性目标是监理服务应达到的()。

专业设备监理师之设备工程监理基础及相关知识题库，word 格式可自由下载编辑，附完整答案！

- A: 项目功能要求
- B: 安全控制要求
- C: 质量控制要求
- D: 合同管理要求

答案：A

77. 设备工程的管理模式是指设备工程项目的业主采用的项目管理任务()的方式，以及相应的项目管理组织形式。

- A: 分配和下达
- B: 处理和安排
- C: 分解和组合
- D: 分配和委托

答案：D

78. 设备设计过程的设计输入应予以规定并形成文件，包括()。

- A: 以前类似设计提供的适用信息
- B: 分承包方的正式的组织和技术接口
- C: 设计采用的标准、规范及相关法规
- D: 项目的设计数据和基础资料

答案：A

79. 在装运港交货类中，FOB 习惯称为()。

- A: 运费在内价
- B: 抵岸价
- C: 到岸价
- D: 离岸价

答案：D

专业设备监理师之设备工程监理基础及相关知识题库，word 格式可自由下载编辑，附完整答案！

80. 按()分类可以分为政治风险、经济风险、技术风险和自然风险等。

- A: 风险的来源
- B: 风险影响范围
- C: 风险后果的承担者
- D: 风险后果

答案：A

81. 组建设备工程项目监理机构的方法包括()。

- A: 生产流程法
- B: 环境分析法
- C: 管理程序法
- D: 专家调查法

答案：C

82. 根据风险管理人员是否意识到风险的情况，可以将风险接受对策分为()。

- A: 可调整性风险接受和不可调整性风险接受
- B: 预见性风险接受和非预见性风险接受
- C: 计划性风险接受和非计划性风险接受
- D: 可控性风险接受和非可控性风险接受

答案：C

83. 根据我国设备监理单位资格管理审批程序，专家评审包括()评审、现场评审和见证评审。

- A: 文件
- B: 资质
- C: 能力

专业设备监理师之设备工程监理基础及相关知识题库，word 格式可自由下载编辑，附完整答案！

D: 专业

答案：A

84. 直接从事设备安装的生产工人职工福利费应该列入()。

A: 规费

B: 直接工程费

C: 企业管理费

D: 措施费

答案：B

85. ()工作完成的标志是设备、散材制造完成。

A: 检验

B: 采买

C: 催交

D: 运输

答案：C

86. 重要设备工程监理服务一般应采用公开招标和()两种方式确定监理单位。

A: 评议招标

B: 邀请招标

C: 直接委托

D: 保密招标

答案：B

87. 根据《设备监理单位资格管理办法》，乙级设备工程监理单位可以监理()。

专业设备监理师之设备工程监理基础及相关知识题库，word 格式可自由下载编辑，附完整答案！

A: 《设备工程监理单位资格证书》规定专业的一类设备专项设备工程

以上内容仅为本文档的试下载部分，为可阅读页数的一半内容。
如要下载或阅读全文，请访问：

<https://d.book118.com/106051215152011001>