

2024 年江西省新干县设备监理师之设备工程监理基础及相关知识题库大全附参考答案（满分必刷）

第 I 部分 单选题（100 题）

1. 下列关于设备监理人员的说法，正确的是（ ）。

- A: 设备监理人员可以分为总监理工程师和专业监理工程师两类
- B: 设备监理人员首先应是管理专家
- C: 设备监理人员应承诺与被监理单位的直接责任人无亲属关系
- D: 设备监理人员可以以个人身份独立执业

答案：C

2. 设备工程监理人员不应参与（ ）。

- A: 业主单位与被监理单位共同提供的任何活动
- B: 业主单位提供的任何活动
- C: 其他监理单位提供的任何活动
- D: 被监理单位提供的任何可能影响正常监理的活动

答案：D

3. 我国首个实行建设项目国际招标的项目是（ ）。

- A: 京津高速公路工程
- B: 京津高速公路工程的路基工程
- C: 鲁布革水电站工程的引水隧洞工程
- D: 西气东输工程

答案：C

专业设备监理师之设备工程监理基础及相关知识题库，word 格式可自由下载编辑，附完整答案！

4. 项目管理模式中，监理制模式是指通过招标等方式选择的监理单位，在监理合同约定下，（ ）对项目实施的过程及结果进行管理的模式。

- A: 协助政府有关部门
- B: 协助承建方
- C: 组织和联络建设单位
- D: 组织和督导承建方

答案：D

5. 每个项目都会创造独特的产品、服务或成果。尽管某些项目可交付成果中可能存在重复的元素，但这种重复并不会改变项目工作本质上的（ ）。

- A: 独特性
- B: 持续性
- C: 渐近明细性
- D: 系统性

答案：A

6. 《设备监理管理暂行办法》要求对（ ）设备的设计、采购、制造、安装、调试等过程的质量、进度和投资等实施监督。

- A: 民用
- B: 核心
- C: 所有
- D: 重要

答案：D

7. 我国负责制定并发布设备工程监理管理工作有关规章的管理机构是（ ）。

专业设备监理师之设备工程监理基础及相关知识题库，word 格式可自由下载编辑，附完整答案！

- A: 人力资源和社会保障部
- B: 国家质量监督检验检疫总局
- C: 有关设备专业行业协会
- D: 全国设备工程监理行业自律组织

答案：B

8. 下列不属于设备工程监理开展监理工作的依据的是()。

- A: 有关法律、法规、规章、技术标准
- B: 设备工程监理合同
- C: 设备工程合同
- D: 建设项目前期审批文件

答案：D

9. 职能制企业组织结构的长处是()。

- A: 机构简单、组织稳定、专业化程度高
- B: 机构稳定、专业化程度高、防止产生多源指令
- C: 机构简单、有利于实施团队建设、专业化程度高
- D: 防止产生多源指令、组织稳定、专业化程度高

答案：A

10. 设备工程监理单位资格的行政核准机关为()。

- A: 国家质检总局和国家发展和改革委员会
- B: 国家质检总局
- C: 国家质检总局和中国设备监理协会
- D: 国家发展和改革委员会

答案：A

专业设备监理师之设备工程监理基础及相关知识题库，word 格式可自由下载编辑，附完整答案！

11. 对持有《设备监理单位资格证书》单位和《注册设备监理工程师执业资格证书》个人进行年度审查的机构是()。

- A: 国家质量监督检验检疫总局
- B: 人力资源和社会保障部
- C: 全国设备工程监理行业自律组织
- D: 地方质量监督部门

答案：A

12. ()是项目组织根据项目目标的规定，对项目实施过程及其中的各项工作进行的各种计划的总称。

- A: 项目沟通
- B: 项目控制
- C: 项目组织
- D: 项目计划

答案：D

13. 按照《设备监理管理暂行办法》的规定，重要设备是()。

- A: 设备、单元设备，以及国家重点信息系统的硬件
- B: 主要设备、国家重点信息系统的重要硬件及相配套应用软件
- C: 成套设备、国家信息系统的重要硬件及支持其运行的配套软件
- D: 设备、单元设备

答案：B

14. 六个月以上的施工企业病假人员工资属于()。

- A: 企业管理费
- B: 措施费
- C: 人工费
- D: 建设单位管理费

答案：A

15. 在()组织模式下，权力分配更倾向于项目经理，项目经理可对项目实施有效的控制，职能部门对项目的影响减弱。

- A: 职能型
- B: 项目型
- C: 强矩阵型
- D: 弱矩阵型

答案：C

16. 下列关于风险监控的说法，正确的是()。

- A: 风险监控只针对已识别风险
- B: 风险监控要跟踪识别的风险
- C: 风险监控要消除识别的风险
- D: 风险监控不涉及修改风险管理计划

答案：B

17. ()要对整个服务项目过程活动予以识别，确定并提出规范要求作为行动准则，用于指导和规范一类项目监理服务提供。

- A: 服务质量控制规范
- B: 服务规范
- C: 服务提供规范
- D: 服务测量规范

答案：C

18. 沟通时急于表达自己的意见或轻易拒绝对方的意见往往会使沟通失效，所以()。

- A: 应养成善于选择沟通对象的习惯

专业设备监理师之设备工程监理基础及相关知识题库，word 格式可自由下载编辑，附完整答案！

- B: 应养成善于倾听和容忍不同意见的习惯
- C: 应养成善于控制自己情绪的习惯
- D: 应养成善于把握沟通时机和方式的习惯

答案：B

19. ()是设备相对其设计循环运行的速率。

- A: 运行效率
- B: 设备总效率
- C: 可利用率
- D: 成品率

答案：A

20. 当设备工程项目有多个监理单位共同监理时，监理单位之间应建立 ()的协调制度，共同完成监理任务。

- A: 总监理工程师
- B: 总监理工程师代表
- C: 专业监理工程师
- D: 监理单位负责人

答案：A

21. 按组织规划所建立的设备项目监理机构的特点及运行效果是 ()所要做的工作内容。

- A: 人员配备及培训
- B: 组织影响评价
- C: 工作说明
- D: 任务和责任的分配

答案：B

专业设备监理师之设备工程监理基础及相关知识题库，word 格式可自由下载编辑，附完整答案！

22. 直线型组织结构在上下层之间是直接纵向联系，相邻层次间()。

- A: 有部分交叉关系
- B: 上二级直接控制下级
- C: 有部分横向关系
- D: 有隔层的纵向联系

答案：B

23. ()负责设备工程监理活动的管理。

- A: 国家质量监督检验检疫部门
- B: 国家人事部门会同国家质检总局
- C: 国家质检总局和国家发展和改革委员会共同
- D: 国家发展和改革委员会

答案：A

24. 下列关于项目目标系统的说法，正确的是()。

- A: 项目目标系统表现为一个层次结构
- B: 项目的成功是以某个目标的最优化为成功标志的
- C: 项目目标系统中的不同目标之间不能相互冲突
- D: 实现项目的过程是多个目标完全一致的过程

答案：A

25. 设备监理单位在开展监理活动时应当是经济上自负盈亏、自担风险的法人单位，在经济和行政上不依赖于业主和承包商，在监理业务上有其行业规则，在监理执业上有其职业道德，这体现了设备工程监理的()性质。

- A: 规范性
- B: 专业性
- C: 独立性

专业设备监理师之设备工程监理基础及相关知识题库，word 格式可自由下载编辑，附完整答案！

D: 公正性

答案: C

26. 通常设备监理介入的时间越早监理的效果越好，这样设备监理工程师可以利用其丰富的经验()。

A: 缩短工程工期

B: 更加有效监督承包单位

C: 尽早完成监理服务计划

D: 帮助业主选择合适的承包商和合理的采购方式

答案: D

27. 现场监理人员发现严重质量问题自己又难以决定时，采取直接向业主方报告的做法属于沟通障碍中的()。

A: 沟通心态不好

B: 缺乏有效沟通氛围

C: 沟通方式不当

D: 未选择好沟通对象

答案: D

28. 某些风险在一定的空间和时间范围内消失，新的风险又会产生，这说明风险具备()特征。

A: 大量风险发生的规律性

B: 普遍性

C: 风险的可变性

D: 具体风险的偶然性

答案: C

专业设备监理师之设备工程监理基础及相关知识题库，word 格式可自由下载编辑，附完整答案！

29. 监理细则可以根据项目执行的具体情况作适当的调整。如确需调整时，由专业设备监理工程师根据项目执行过程出现的变化，具体分析后填写监理细则调整申请表，报()批准后执行。

- A: 总监理工程师
- B: 总工程师
- C: 监理单位技术负责人
- D: 总经理

答案：A

30. 从设备监理的角度考虑，设备工程项目信息管理系统至少应包括投资控制、质量控制、进度控制和()儿大功能。

- A: 人力资源管理
- B: 合同管理
- C: 组织机构管理
- D: 招标代理管理

答案：B

31. 申请甲级或乙级设备工程监理单位资格需提交的申请材料包括设备工程监理单位()和相关证明材料。

- A: 资格申请书
- B: 章程
- C: 注册资金证明
- D: 工作场所证明

答案：A

32. 在设备工程的实施过程中，总承包商与分包商的冲突原则上应由()负责协调。

- A: 设备监理公司总经理

专业设备监理师之设备工程监理基础及相关知识题库，word 格式可自由下载编辑，附完整答案！

- B: 承包商的项目经理
- C: 设备监理单位总监理工程师
- D: 业主

答案：B

33. 项目目标控制中的被动控制的特点包括()。

- A: 可事前控制
- B: 稳定性好
- C: 操作性差
- D: 预防偏差发生

答案：B

34. 项目管理中常见的组织结构模式有()。

- A: 直线型、纵树型和项目型
- B: 项目型、网络型和职能型
- C: 平面型、项目型和矩阵型
- D: 职能型、项目型和矩阵型

答案：D

35. 建设项目中的设备属于()商品。

- A: 契约型
- B: 标准型
- C: 特殊型
- D: 普通型

答案：A

36. 在风险因素中，设备本身的设计缺陷属于()。

- A: 客观风险因素

专业设备监理师之设备工程监理基础及相关知识题库，word 格式可自由下载编辑，附完整答案！

- B: 环境风险因素
- C: 道德风险因素
- D: 心理风险因素

答案：A

37. 质量管理的内容和方法具有()，应进行不断完善和改进。

- A: 动态性
- B: 隐蔽性
- C: 多样性
- D: 广泛性

答案：A

38. 设备监理工程师属于从事设备工程监理工作的()工程师。

- A: 咨询
- B: 助理
- C: 专业
- D: 高级

答案：A

39. 从整个设备形成过程来说，设备处于不同的空间和时间段；但从制造和安装过程来说，设备工程产品的位置相对固定，这句话说明设备工程具有()的特点。

- A: 时空跨度大
- B: 设施设备分布分散，管理难度大
- C: 同时具备固定性和流动性
- D: 涉及面广，专业性、综合性强

答案：C

专业设备监理工程师之设备工程监理基础及相关知识题库，word 格式可自由下载编辑，附完整答案！

40. 设备工程监理服务招投标过程中，投标人参加踏勘和答疑通常在()之前完成。

- A: 编制招标文件
- B: 获得招标文件
- C: 编制投标文件
- D: 通过投标资格预审

答案：C

41. 某拟建化工项目生产能力为年产量 300 万吨。已知已建年产量为 100 万吨的同类项目的建设投资为 5000 万元，生产能力指数为 0.7，拟建项目建设时期与已建同类项目建设时期相比的综合价格指数为 1.1。则按生产能力指数法估算的拟建项目的建设投资为()万元。

- A: 11550
- B: 8934.78
- C: 11867.18
- D: 9807.59

答案：C

42. ()组织结构中，项目经理对项目全权负责，有充分的权力调动项目内外部的资源。

- A: 项目制企业
- B: 线性职能制企业
- C: 矩阵制企业
- D: 职能制企业

答案：A

43. 设备工程监理单位有()的义务。

- A: 为委托方和被监理单位保守商业秘密和技术秘密

专业设备监理师之设备工程监理基础及相关知识题库，word 格式可自由下载编辑，附完整答案！

- B: 为委托方和政府提供全面服务
- C: 为政府和被监理单位提供全面服务
- D: 为委托方和被监理单位提供全面服务

答案：A

44. 监理单位按照服务质量管理体系的要求建立不合格服务的控制程序和制度，目的是为了持续()服务质量。

- A: 记录
- B: 改进
- C: 优化
- D: 监测

答案：B

45. 设备监理规划应经()审核批准后报送业主。

- A: 总监理工程师
- B: 监理单位的技术负责人
- C: 监理单位的法定代表人
- D: 监理单位的总经理

答案：B

46. 用定性方式分析风险发生概率的主要根据包括()。

- A: 风险可能带来的损失
- B: 历史经验数据
- C: 风险的概率分布函数
- D: 风险的应对策略

答案：B

47. 下列风险分析方法中，属于定量方法的是()。

专业设备监理师之设备工程监理基础及相关知识题库，word 格式可自由下载编辑，附完整答案！

- A: 层次分析法
- B: 专家打分法
- C: 随机网络法
- D: 专家会议法

答案：C

48. 下列关于组织目的和目标的说法，正确的是()。

- A: 组织是否存在取决于参加组织的成员多少
- B: 组织目标是得到全体成员认同的
- C: 组织目的是组织领导的愿望
- D: 组织是否存在与其目标无关

答案：B

49. 下列风险中，属于基本风险的是()风险。

- A: 入室盗窃
- B: 房屋失火
- C: 自然灾害
- D: 持械抢劫

答案：C

50. 根据《注册设备监理师执业资格制度暂行规定》，申请参加注册设备监理师执业资格考试，须是按照《工程技术人员职务试行条例》规定已被评聘为()专业技术职务。

- A: 技术员
- B: 高级工程师
- C: 工程师
- D: 高级经济师

答案：C

专业设备监理师之设备工程监理基础及相关知识题库，word 格式可自由下载编辑，附完整答案！

51. 下列选项中，属于设备形成过程的是()。

- A: 设备试运行过程
- B: 设备使用过程
- C: 设备维护过程
- D: 设备大修理过程

答案：A

52. ()负责监理资料的验收、分类整理。

- A: 专业监理工程师
- B: 总监理工程师
- C: 资料管理人员
- D: 一般监理人员

答案：C

53. 下列关于设备监理单位的监理业务范围的叙述，正确的是()。

- A: 甲级设备监理单位可以监理所有设备工程
- B: 乙级设备监理单位可以监理所有设备工程
- C: 乙级设备监理单位可以监理《设备监理单位资格证书》规定工程专业所有设备工程
- D: 甲级设备监理单位可以监理《设备监理单位资格证书》规定工程专业所有设备工程

答案：D

54. 在设备工程监理资料的形成过程中，监理机构内部应本着()和监理验收工作一体化的工作原则，建立监理资料管理的内部责任制。

- A: 监理资料收集
- B: 监理资料分析

专业设备监理师之设备工程监理基础及相关知识题库，word 格式可自由下载编辑，附完整答案！

C: 工程验收

D: 监理资料管理

答案：D

55. 设备工程进度管理的最终目的是实现其()。

A: 资源均衡

B: 进度优化

C: 工期反索赔

D: 时间目标

答案：D

56. 在一个管理组织中，自上而下，权力由大到小，由宏观到微观，由笼统到具体。这体现了组织设计的()。

A: 分工与合作原则

B: 权力分散与守恒原则

C: 统一指挥原则

D: 权力层次原则

答案：D

57. 由于质量要求不断变化，因此质量管理的内容和方法具有()的特点。

A: 确定性

B: 固定性

C: 动态性

D: 稳定性

答案：C

58. 组织内部环境因素不包括()。

专业设备监理师之设备工程监理基础及相关知识题库，word 格式可自由下载编辑，附完整答案！

- A: 组织资源
- B: 法律法规
- C: 组织文化
- D: 组织人员

答案：B

59. 在设备工程项目中，除客观因素的意外风险外，引起物流系统冲突的决定性因素是()

- A: 设备监理单位的协调能力
- B: 各承包商和业主的行为
- C: 政府部门的监管能力
- D: 设备监理单位的监督能力

答案：B

60. 项目目标的系统性是指每个项目就是一个系统，其各个目标总是按照其()的联系而构成一个整体，由此使得一个项目自成一体，不同于别的项目。

- A: 外在
- B: 内在和外在
- C: 总体
- D: 内在

答案：D

61. 项目监理机构本身的组织主要是一个()问题。

- A: 项目经理选择
- B: 目标落实
- C: 个人能力建设
- D: 团队建设

答案：D

62. 设备工程投资分析应以设备工程()为基础。

- A: 设备购置费用
- B: 运营费用
- C: 建设阶段的费用
- D: 全寿命费用

答案：D

63. 下列设备交货价中，属于进口设备装运港交货价的是()。

- A: DES
- B: DDP
- C: FOB
- D: EXW

答案：C

64. 根据组织设计的基本程序，在确定了组织目标后和进行组织的结构设计前应进行的工作是()。

- A: 完成资源规划
- B: 确定组织总体框架
- C: 制定管理规范
- D: 确定组织设计方案

答案：B

65. 综合现代设备工程学和设备综合工程学的解释，设备工程的定义强调设备形成、使用和报废清理全过程的设备形态变化、性能变化、功用变化和属性变化，以()为目标。

- A: 设备的寿命周期费用

专业设备监理师之设备工程监理基础及相关知识题库，word 格式可自由下载编辑，附完整答案！

- B: 全寿命周期的综合效益
- C: 经济的寿命周期费用
- D: 全寿命周期的经济效益

答案：C

66. 根据《注册设备监理工程师执业资格制度暂行规定》，注册设备监理工程师注册有效期为()。

- A: 2 年
- B: 3 年
- C: 4 年
- D: 5 年

答案：B

67. 下列设备工程监理资料中，不属于设备工程制造、安装、调试过程的文件是()。

- A: 定位测量资料
- B: 技术措施、安全措施和环境保护措施
- C: 设备制造、安装材料的试验记录
- D: 可行性研究报告

答案：D

68. 设备监理单位应确保设备监理人员在监理活动过程中遵守有关保密的约定和规定，未经书面允许，在()，不应泄露委托人声明的技术和商业秘密，亦不应泄露被监理单位声明的技术和商业秘密。

- A: 合同期内
- B: 合同期内或合同终止后
- C: 合同终止后
- D: 合同终止前

专业设备监理师之设备工程监理基础及相关知识题库，word 格式可自由下载编辑，附完整答案！

答案：B

69. 按照组织设计的程序，在设计组织的协调层之前必须完成()工作。

- A: 设计组织操作层
- B: 设计组织决策层
- C: 调整组织结构
- D: 规划组织所需资源

答案：A

70. 自设试验室进行试验所耗用的材料和化学药品等费用属于()。

- A: 建设单位的管理费
- B: 材料费
- C: 措施费
- D: 建设单位的检验试验费

答案：B

71. 大型机械设备进出场及安拆费属于()。

- A: 机械使用费
- B: 企业管理费
- C: 工程建设其他费用
- D: 措施费

答案：D

72. 监理计划是()了解、掌握和监督检查监理单位履行监理职责实现监理目标的主要依据。

- A: 供货商
- B: 委托方

专业设备监理师之设备工程监理基础及相关知识题库，word 格式可自由下载编辑，附完整答案！

C: 监理单位

D: 承包商

答案: B

73. 按照信息的稳定程度可将设备工程项目信息分为()。

A: 自上而下的信息和自下而上的信息

B: 内部信息和外部信息

C: 口头信息和文字信息

D: 静态信息和动态信息

答案: D

74. 大型成套设备，往往是不同领域、不同行业、多厂家、多个专业共同协作的产物，这是设备质量特点的()

A: 质量影响因素多

B: 质量波动大

C: 协作的广泛性

D: 质量问题的隐蔽性

答案: C

75. 设备监理除了具有一般监理所共有的一些特点外，其自身的特点体现在()。

A: 时空跨度大，协调量大，设备的类别及涉及的专业繁多

B: 时间跨度大，协调量大，设备品种多及专业较少

C: 管理跨度大，协调量大，设备的类别及涉及的专业较少

D: 空间跨度大，协调量大，设备工程类别及涉及的专业较少

答案: A

76. 编制设备工程进度计划时，首先需要完成的工作是()。

专业设备监理师之设备工程监理基础及相关知识题库，word 格式可自由下载编辑，附完整答案！

- A: 确定实施方案和分配资源
- B: 确定设备工程进度总目标
- C: 计算工作量
- D: 工作定义

答案：B

77. 根据《设备工程监理规范》，当发生重大设备质量事故时，设备监理单位应要求被监理单位在规定时间内采取有效措施予以整改，并()，也可责令其停工整改。

- A: 对其进行相应处罚
- B: 扣除其部分工程款
- C: 及时向委托人报告
- D: 及时向上级报告

答案：C

78. 设备折旧寿命是指按照财税部门的规定把设备价值的余额折旧到()所经过的时间。

- A: 合同值
- B: 零时
- C: 使用单位规定值
- D: 接近于零时

答案：D

79. 在实施设备工程监理过程中，设备监理工程师应履行的义务之一是()。

- A: 对设备工程进度情况进行监督
- B: 对设备工程的有关资料进行审核确认
- C: 根据所在设备工程监理机构赋予的职责，承担相应责任

专业设备监理师之设备工程监理基础及相关知识题库，word 格式可自由下载编辑，附完整答案！

D: 代表设备监理单位独立执行本设备工程监理任务，参与设备形成过程的监理工作

答案：C

80. 设备的寿命周期是指设备从决策. 规划. 设计. 制造. 安装. 调试和试运行. 使用. 维护. 修理. 改造和更新. 调拨. 调整，直至报废的全部过程。无论哪一阶段的工作，都应从()的角度考虑问题，如在规划和设计过程中，要考虑未来使用过程中的可靠性和可维护性，在考虑费用控制时，应考虑降低全寿命周期的费用。

A: 全寿命周期

B: 经济寿命周期

C: 技术寿命周期

D: 使用寿命周期

答案：A

81. 《设备工程监理导论》将设备工程定义为设备的规划、设计、采购、制造、安装、调试等设备形成的全过程和 / 或()。

A: 设备的全寿命周期

B: 设备的设置阶段

C: 设备的使用和维修过程

D: 最终形成的结果

答案：D

82. 在项目启动阶段确定的项目约束内容，不包括()。

A: 项目的进度要求

B: 风险控制措施

C: 项目产出物的具体指标

D: 费用预算

专业设备监理师之设备工程监理基础及相关知识题库，word 格式可自由下载编辑，附完整答案！

答案：B

83. 设备监理的协调是对处于冲突境界中的双方或多方通过()的方式，使其利益分配达到新的公平。

- A: 信息沟通与协商
- B: 监理与控制
- C: 妥协与和解
- D: 领导裁决

答案：A

84. 在设备工程监理的性质中，()的前提是独立性。

- A: 规范性
- B: 独特性
- C: 公正性
- D: 专业性

答案：C

85. 设备工程监理人员应具备的最基本的素质是()。

- A: 丰富的工作经历
- B: 过硬的心理素质
- C: 广博的知识背景
- D: 组织、协调、执行能力

答案：B

86. 设备监理单位按设备监理合同完成项目监理任务后，应向委托人提交()。

- A: 监理阶段报告

专业设备监理师之设备工程监理基础及相关知识题库，word 格式可自由下载编辑，附完整答案！

B: 监理验收报告

以上内容仅为本文档的试下载部分，为可阅读页数的一半内容。
如要下载或阅读全文，请访问：

<https://d.book118.com/108062004115007001>