

XX 工程给排水、通风、电气、弱电和消防

专业工程施工方案

第一局部 施工安插、筹办

一、施工安插

1、工期要求：本工程工期 240 天。

2、质量目标：包督工程质量达到 工程施工质量验收尺度 要求的合格尺度；

3、安然目标：杜绝死亡及重伤变乱，月轻伤率小于 1‰，无重大机械设备变乱，争创市级“安然文明尺度化工地”。

4、施工组织

1)、各级打点人员必需发扬求真务实的精神，努力做到“五心”、“三勤”、“两讲”（即责任心、朝上进步心、耐心、拼搏心、爱心；勤动手、勤动腿、勤动脑；讲质量、讲效率）各负其责，确保工程施工打点工作顺利进行。施工打点全过程中，必需从命指挥、团结一致，各级逐级对上级负责，明确各自的责权利，严格履行设计要求及施工尺度，企业的工作尺度和规章制度。

2)、为了做好各专业的协调配合，必需做好以下三方面的工作。

①、按照 各专业之间的接口关系，明确各自的工作范围及边界，做好施工组织打点及筹办工作；

②、在工作中，加强各专业的日常联系，及时发现问题，解决问题；

③、对于各专业交叉施工部位，应联系各施工单元共同确定相关的施工方案及技术办法，以使施工任务能顺利圆满的完成。

3)、实施名牌精品工程质量战略

①、抓目标打点和出产要素的优化组合

工程成立“目标责任查核机制”，明确各工程标，优化组合出产要素，以目标指导步履。做到人人职责明确，目标清楚，并按期查核，催促落实。

②、抓动态打点

把好出产要素的验收、使用、评定三关，加强对劳动力的控制，调动出产工人的积极性，包管使用合格的劳务人员，包督工程质量。

③、抓过程控制

加强方案打点，区别特殊、关键与一般工序，在包管一般工序的同时，对特殊、关键工序重点要求。

④、落实监督保障

从公司质量打点体系和工程施工过程控制两个方面加强质量监督，注重质量打点实效和实施过程的有效性，严格把好工程质量监督关，杜绝不合格品流入下道工序。

⑤、加大科技进步的投入力度，成立并形成技术促进质量的动力机制。

⑥、做好效劳工作。

4)、按 GB/T19001-2000idtIS09001:2000 质量体系运行，通过对产物过程质量的控制、科学组织实施，严格控制影响质量的所有因素，包

以上内容仅为本文档的试下载部分，为可阅读页数的一半内容。如要下载或阅读全文，请访问：<https://d.book118.com/126223150150010031>