

雁塔区 2020 年第二批老旧小区改造项目 EPC
总承包（XXX 项目）
水塔拆除专项施工方案

编制：

审核：

审批：

XX 建筑工程有限公司

二〇二零年八月二十日

目 录

一、工程概况	001
1. 1. 危大工程概况和特点	001
1. 2. 施工平面图	002
1. 3. 施工要求和技术保障条件	003
二、编制依据	004
三、施工计划	004
3. 1. 临边防护及场地清理计划	004
3. 2. 脚手架搭设工作计划	004
3. 3. 水塔拆除工作计划	005
3. 4. 施工机械及器具计划	005
3. 5. 人力资源计划	005
3. 6. 施工材料计划	005
四、施工工艺技术	006
4. 1. 技术参数	006
4. 2. 施工工艺技术	006
五、施工安全保证措施	017
5. 1. 组织保障措施	017
5. 2. 技术措施	018
5. 3. 安全技术交底	019
5. 4. 防护措施	019
5. 5. 建立持证上岗制度	020
5. 6. 明确安全生产目标	020
5. 7. 坚持安全检查制度	020
5. 8. 施工现场临时用电安全措施	021
5. 9. 施工机械设备安全管理措施	022
5. 10. 施工现场消防安全措施	022
5. 11. 卫生防疫措施	023

5.12. 高处作业安全控制	023
5.13. 拆除作业主要危险源辨识	024
5.14. 拆除作业危险源辨识与风险控制检查表	026
六、季节性施工措施	027
6.1. 雨季施工措施	028
七、文明施工	029
7.1. 粉尘控制措施	029
7.2. 施工噪音控制措施	030
八、渣土清运	030
九、施工管理及作业人员配备和分工	031
9.1. 水塔拆除施工组织机构及人员分工	031
十、验收要求	032
十一、应急管理措施	032
11.1. 潜在事故的确定	032
11.2. 应急组织体系	033
11.3. 项目风险预测与防范，事故应急预案	036
11.4. 关闭事故应急程序	038
十二、计算书及相关施工图纸	039
12.1. 脚手架承载力计算	039
12.2. 水塔现场照片	042

以上内容仅为本文档的试下载部分，为可阅读页数的一半内容。如要下载或阅读全文，请访问：<https://d.book118.com/18613110200010125>