

您的本次作业分数为：96分 单选题

1.工程工程经营的职能中，（ ）是各类职能的动力和灵魂。

- A 计划职能
- B 协调职能
- C 指挥职能
- D 监督职能

正确答案:C

单选题

2.工程勘察工作可分为可行性研究勘察、初步勘察、详细勘察、施工勘察。“对地基基础处理与加固、不良地质现象的防治工程进行岩土工程计算与评价，满足施工图设计的要求。”属于（ ）。

- A 可行性研究勘察
- B 施工勘察
- C 初步勘察
- D 详细勘察

正确答案:D

单选题

3.适用于大型复杂工程、对人工利用率要求高的工程，或公司同时承担多个工程的组织结构形式是（ ）。

- A 线性组织结构
- B 职能式组织结构
- C 工程式组织结构
- D 矩阵式组织结构

正确答案:D

单选题

4.对于目标实际值偏离计划值的情况要采取措施加以纠正(或称纠偏)，关于纠偏，以下说法错误的是（ ）。

- A 对于建设工程目标控制来说，纠偏一般是针对负偏差（实际值小于计划值）而言，对于正偏差一般不会采取“纠偏”措施。
- B 对于轻度偏离，一般采用“直接纠偏”的对策。
- C 对于中度偏离，一般采用“不改变总目标的计划值，调整后期实施计划”的对策。
- D 对于重度偏离，一般采用“重新确定目标的计划值，并据此重新制订实施计划”的对策。

正确答案:A

单选题

5.我国建设工程施工合同条件及 **FIDIC** 合同条件都规定：承包商应在索赔事件发生后的（ ）。天内，将其索赔意向通知工程师。

A 14

B 7

C 15

D 28

正确答案:D

单选题

6.工程就是指在一定约束条件下（主要是限定资源、时间和质量），具有特定目标的（ ）任务。

A 重复性

B 多次性

C 综合性

D 一次性

正确答案:D

以上内容仅为本文档的试下载部分，为可阅读页数的一半内容。如要下载或阅读全文，请访问：<https://d.book118.com/267014143110006034>