

A1-2

单位工程开工/复工报审表

工程名称：中盐吉兰泰 PVC 电石渣综合利用水泥工程水工厂区管线布置图编号：

致：内蒙古蒙能建设工程监理有限责任公司项目监理部

我方承担的室外给水、回水水工厂区管线布置图单位工程，已完成了以下各项工作，具备了开工/复工条件，特此申请施工，请核查并签发开工/复工指令。

附件：

1、单位工程开工/复工报告

2、证明文件

承包单位（章）

项目经理

日期

审查意见：

项目监理机构（章）

总监理工程师

日期

单位工程开工/复工报告

工程名称：中盐吉兰泰 PVC 电石渣综合利用水泥工程水工厂区管线布置图编号：

单位工程名称	中盐吉兰泰 PVC 电石渣综合利用水泥工程水工厂区管线布置图		
建设规模		单位工程计划投资额	
建设单位	中盐吉兰泰盐化集团有限公司聚氯乙烯工程指挥部		
设计单位	山东省阳光工程设计院		
监理单位	内蒙古蒙能建设工程监理有限责任公司		
施工总承包			
施工单位	乌海紫光给排水工程公司第二项目部		
计划开工日期	2007 年 8 月 25 日	计划竣工日期	2007 年 9 月 12 日
主要工程内容： 管道安装、土方、检查井砌筑			
施工准备情况： ☒ 1、施工技术方案已获得批准。 ☒ 2、施工单位现场管理人员全部到位,能够满足现场施工需要，并能持证上岗。 ☒ 3、施工机具进场，并已布置就绪；劳动力已按计划进场，能够满足施工需要。 ☒ 4、开工所需的主要工程材料、设备已进场。 ☒ 5、开工所需的施工图纸并到位，并已会检、交底。 ☒ 6、工程引用基准点已复核，能够满足设计要求。 ☒ 7、施工水、电、道路等能够满足现场施工要求。			

建设单位	监理单位	施工总承包	施工单位
公章	公章	公章	公章
负责人:	负责人:	负责人:	负责人:
年月日	年月日	年月日	年月日

A2DB15/427-2005

施工组织设计（方案）报审表

工程名称：中盐吉兰泰 PVC电石渣综合利用水泥工程水工厂区管线布置图编号：

致：内蒙古蒙能建设工程监理有限责任公司项目监理部 我方已根据施工合同的有关规定完成了 室外给水、回水水工厂区管线布置图 工程施工组织设计（方案）的编制，并经我单位上级技术负责人审查批准，请予以审查。 附：施工组织设计（方案） 承包单位（章） 项目经理 日期
专业监理工程师审查意见： 专业监理工程师 日期
总监理工程师审核意见： 项目监理机构 总监理工程师 日期

A2-1DB15/427-2005

施工技术方案（措施）报审表

工程名称:中盐吉兰泰 PVC 电石渣综合利用水泥工程水工厂区管线布置图编号：

致：内蒙古蒙能建设工程监理有限责任公司项目监理部 我方已根据施工合同的有关规定，完成了<u>室外给水、回水水工厂区管线布置图</u>工程施工技术方案（措施）的编制，并经我单位上级技术负责人审查批准，请予以审查。 附：施工技术方案（措施） 承包单位（章） 项目经理 日期
专业监理工程师审查意见： 专业监理工程师 日期
总监理工程师审核意见： 项目监理机构（章） 总监理工程师 日期

A2-3DB15/427-2005

施工进度计划报审表

工程名称： 编号：

致：项目监理部 我单位已按施工合同要求编制完成工程的总/月/季/年施工进度计划（年月日至年月日），并经我单位上级技术负责人审定批准，现报上，请予以审批。 附件： 《年月日至年月日施工计划》 承包单位（章） 项目经理 日期	
审查意见：	专业监理工程师 日期
审查意见：	项目监理机构（章） 总监理工程师 日期

A2-4

安全文明施工方案（措施）报审表

工程名称： 编号：

致：项目监理部	
我单位驻现场项目部已编制完成了本工程安全文明施工方案（措施），并经我单位驻现场项目 部主管领导审批，现报你处，请审查。	
附：	
《安全文明施工方案（措施）》	
承包单位（章）	
项目经理	
日期	
安全监理工程师审查意见：	安全监理工程师
日期	
总监理工程师审核意见：	项目监理机构（章）
	总监理工程师
	日期

A2-6DB15/427-2005

特种作业人员资质报审表

工程名称： 中盐吉兰泰 PVC 电石渣综合利用水泥工程水工厂区管线布置图编号：

致：内蒙古蒙能建设工程监理有限责任公司项目监理部 现报上进驻本工程的特种作业人员名单，请查验。今后有人员中途调动或证件超过有效期，我单位将及时重新统计，并上报。 附件： 1、特种人员统计表 2、特种人员证件（复印件） 承包单位（章） 技术负责人 日期	
专业监理工程师审查意见： 日期	专业监理工程师
总监理工程师审核意见： 项目监理机构（章） 总监理工程师 日期	

A2-6-1DB15/427-2005

特种作业人员统计表

工程名称：中盐吉兰泰 PVC 电石渣综合利用水泥工程水工厂区管线布置图编号：

致：内蒙古蒙能建设工程监理有限责任公司项目监理部

我单位主要施工机械已进入现场，安装调试检验完毕，现将主要施工机械统计表及操作人员统计表上报你处，请予以审批。

- 附件：(1)、施工机械统计表。
- (2)、机械检验合格证（复印件）。
- (3)、操作人员统计表。
- (4)、操作人员合格证（复印件）。

承包单位（章）

技术负责人

日期

审核意见：

项目监理机构（章）

总/专业监理工程师

日期

A2-7-1

主要施工机械统计表

工程名称： 编号：

序号	机械名称	型号	性能	状态	合格证（检验报告）编号
----	------	----	----	----	-------------

现报上本工程使用的主要施工计量器具、检测仪表检验结果，请审查。

附件：1.主要施工计量器具、检测仪表统计表

2.检验合格证（复印件）

承包单位（章）

技术负责人

日期

审核意见：

项目监理机构（章）

总/专业监理工程师

日期

主要施工计量器具、检测仪表检验统计表

工程名称： 编号：

仪器、仪表及计量器具名称	编号	检验单位	受检日期	有效期至
--------------	----	------	------	------

我单位已完成了 管道安装 工作，现报上该工程报验申请表，请予以审查和验收。

附件：

- 1、管道安装验收记录表
- 2、隐蔽工程检查记录

承包单位（章） _____

项目经理 _____

日期 _____

审查意见：

项目监理机构 _____

总/专业监理工程师 _____

日期 _____

A5
工程款支付申请表

工程名称： 中盐吉兰泰 PVC电石渣综合利用水泥工程室外采暖 编号：

我方已完成了 中盐吉兰泰 PVC电石渣综合利用水泥工程室外采暖 工作，
按施工合同的规定（小写：260297），现报上 预算 工程付款申请表，请予以审查并开具工程款支付证书。

- 附件：1、工程量审核汇总纪录表；
2、工程预决算书；
3、主材管件报审表。

承包单位（章） _____

项目经理 _____

日期 2007 年 10 月

A5-1

工程年月完成工程量和工作量施工报表

编制单位： 编制人： 编制时间： 单位：

[illegible]

以上内容仅为本文档的试下载部分，为可阅读页数的一半内容。如要下载或阅读全文，请访问：<https://d.book118.com/286033022004010231>