

2024年一级造价工程师考试《建设工程造价管理》真题及解析

第1题 单选题（每题1分，共60题，共60分）

- 1、从市场交易角度，工程造价指（ ）。
 - A. 全部工程费
 - B. 固定资产投资
 - C. 建筑安装工程费
 - D. 设备工器具购置费

- 2、根据造价工程师执业资格制度规定，属于二级造价工程师执业工作内容的是（ ）。
 - A. 编制项目投资估算
 - B. 编制最高投标限价
 - C. 审核工程量清单
 - D. 审核工程结算价款

- 3、《建设工程造价咨询合同》(示范文本)由()组成。
 - A. 中标通知书、通用条件和专用条件
 - B. 委托书
 - C. 协议书、专用条件和履约保函格式
 - D. 协议书、通用条件和专用条件

- 4、为确定政府工程投资和规模，英国政府有关部门制定各种建设标准和造价指数，需经（ ）部门认可。
 - A. 建设
 - B. 财政
 - C. 审计
 - D. 税务

- 5、某获取施工许可的工程开工8个月后因故中止施工，建设单位在自中止之日（ ）个月内向发证机关报告。
 - A. 1
 - B. 2
 - C. 3
 - D. 6

- 6、建设工程质量管理条例中，在正常使用条件下，屋面防水工程最低保修期为（ ）年。
 - A. 2
 - B. 3
 - C. 4
 - D. 5

- 7、政府采购，投标人不多，要求特殊的一般采用（ ）方式

- A. 竞谈
- B. 邀请
- C. 公开
- D. 询价

8、根据《民法典》第三编合同，当事人约定在将来一定期限内订立合同的认购书和订购书，可归属的合同类型是()。

- A. 预期合同
- B. 预约合同
- C. 开口合同
- D. 要约合同

9、通过互联网等信息网络订立的电子合同的标的为交付商品并采用快递物流方式交付的，交付时间是()。

- A. 收货人开箱验收时间
- B. 发货人发货时间
- C. 货物到达收货地点
- D. 收货人签收时间

10、建筑信息模型（BIM）技术在强化工程造价管理中可发挥作用（）。

- A. 控制工程设计变更
- B. 实现可视化漫游
- C. 优化施工组织设计
- D. 进行管线碰撞检查

11、根据《必须招标的工程项目规定》，对招标规定范围的项目必须进行招标的条件是，施工单项合同估算价在()万元人民币以上。

- A. 100
- B. 200
- C. 300
- D. 400

12、PMC模式时，项目管理承包商在设计-采购-施工总承包中前期需进行工作（）。

- A. 协调有关技术关系
- B. 实施采购管理
- C. 编制EPC招标文件
- D. 组织生产准备

13、采用直方图分析工程质量时，出现孤岛型分布的原因是（）。

- A. 质量数据不当
- B. 少量工程材料不合格
- C. 质量数据分类混淆
- D. 机械设备运行异常

14、建设工程组织等节奏流水施工具有的特点（）。

- A. 流水步距=流水节拍
- B. 流水强度等于流水步距
- C. 施工过程=流水段
- D. 施工段之间存在空闲

15、某工程有4个施工过程，划分为5个施工段组织加快成倍节拍流水施工，流水节拍分别为2天、4天、6天、4天，则该工程的流水施工工期是()。

- A. 36
- B. 32
- C. 24
- D. 22

16、工作M的总时差5天，自由时差2天，实际工作时间延长了四天，则（）。

- A. 不耽误总工期，耽误后续工作2天
- B. 不耽误总工期也不耽误后续工作
- C. 耽误总工期2天，不耽误后续工作
- D. 耽误总工期2天，耽误后续工作2天

17、《标准设备采购招标文件》规定，卖方未能按时交付合同设备的，延迟交付违约金的总额不得超过合同价格的比例是（）

- A. 3%
- B. 5%
- C. 10%
- D. 15%

18、为使工程项目数智化管理平台充分体现其价值，需要具备的必要条件是()。

- A. 工程数据驱动
- B. 业务流程再造
- C. 企业高层支持
- D. 敏捷创新变革

19、现金流量图中,横轴上每一个时间单位代表的是()

- A. 一个计息周期
- B. 一个生产周期
- C. 一个销售周期
- D. 一个会计周期

20、仅考虑单一因素对资金市场中利率的影响，会导致利率下降的情形是（）。

- A. 社会平均利率上升
- B. 资金使用风险增大
- C. 社会通货膨胀率上升
- D. 资金供过于求状况加剧

21、某企业年初从银行借入一笔资金，年利率4%，按年复利计息，借款后的第3年初需一次性还本付息600万元，则企业借款的本金是（）万元。

- A. 512.88
- B. 530.77
- C. 533.40
- D. 554.73

22、某项长期借款月利率为0.5%，按月复利计息，每季度付息一次，若企业借款5000万元，则每次应支付的利息是（）万元。

- A. 75.00
- B. 75.38
- C. 76.70
- D. 71.10

23、对于工业建筑的经济评价中，项目总投资包括建设投资、建设期利息和()。

- A. 流动资金
- B. 经营资金
- C. 暂列金
- D. 建设成本

24、某建设项目进行不确定分析时，销售单价为150元/件，年正常产销量为60万件，若年固定成本为800万元，单位可变成本为100元，单位产品销售税金及附加为5元，则以销售单价表示的盈亏平衡点为()。

- A. 118.33
- B. 150
- C. 113.33
- D. 145

25、按照价值工程的工作程序，对价值工程应用对象进行功能定义，属于（）阶段的工作内容？

- A. 准备
- B. 分析
- C. 创新
- D. 实施

26、

35.某价值工程应用对象有四项功能，其功能价值和功能现实成本如下表所示，若以功能价值为评价标准，则应优先改进的功能是()。

功能区	F1	F2	F3	F4
功能价值	300	180	200	80
现实成本	320	170	220	110

- A. F1
- F2
- F3
- F4
- B.
- C.
- D.

27、既有法人筹措项目资本金时，需要计算企业未来产生经营净收益，企业未来生产经营净收益算式（）

- A. 净利润+折旧+摊销+财务费用
- B. 净利润+折旧+财务费用+企业所得税
- C. 净利润+折旧+摊销+存货
- D. 净利润+折旧+财务费用+存货

28、投资项目资本金制度规定，以工业产权，非专利技术价出资的占投资项目资本金总额的最高比例是（ ）。

- A. 10%
- B. 15%
- C. 20%
- D. 30%

29、某企业租入一项资产用于生产活动，租赁资产价值200万元，年租金22.5万元，企业所得税25%，则该项资金的租赁成本率是（ ）。

- A. 8.44%
- B. 11.25%
- C. 14.06%
- D. 15.00%

30、按照项目融资程序，项目融资结构设计之前需要进行的是（ ）。

- A. 投资决策分析和融资谈判
- B. 融资决策分析和融资谈判
- C. 投资决策分析和融资决策分析
- D. 起草并签署融资法律文件

31、与传统的公司信贷融资方式相比，项目融资具有的特点是（ ）。

- A. 资金使用期限短
- B. 融资前期费用低
- C. 融资前期时间短
- D. 融资成本较高

32、

对于采用典型BOT方式的项目，项目公司在特许经营期间内拥有的权限是（ ）。

- A. 所有权和建设权
- B. 建设权和经营权
- C. 所有权和产权
- D. 经营权和最终处置权

33、计算增值税应纳税额时，不得从增项税额中抵扣进项税额的是（ ）。

- A. 自境外净估购进的无形资产
- B. 自境外净估购进的劳务
- C. 正常损失的中成品耗用原材料
- D. 为集体福利而购进的货物

34、下列项目中，减按15%的税率征收企业所得税的项目是()。

- A. A符合条件的环境保护、节能节水项目
- B. 国家重点扶持的公共基础设施项目
- C. 国家重点扶持的高新技术企业
- D. 农、林、牧、渔业项目

35、项目合同工期是2020年5月10日，实际施工单位在2020年3月10日就已施工完成，2020年4月10日竣工，建筑工程保险的到期时间以哪个时间为准（）。

- A. 2020.5.10
- B. 2020.3.10
- C. 2020.4.10
- D. 2020.6.10

36、临时设施用地由（）来承担手续及费用。

- A. 建设单位承担手续，施工单位承担费用
- B. 建设单位承担费用，施工单位承担手续
- C. 全部由建设单位承担
- D. 全部由施工单位承担

37、某工程已完工程计划费用为 1200万元，已完工程实际费用为 1100万元，拟完工程计划费用为1300万元，则该工程费用指数和进度指数是（）。

- A. 1.09、0.92
- B. 1.09、0.83
- C. 1.18、0.92
- D. 1.18、0.85

38、由于发包人原因导致工程无法按规定期限进行竣工验收的，在承包人提交竣工验收报告()天后进入缺陷责任期。

- A. 120
- B. 90
- C. 60
- D. 30

39、政府机关、事业单位、国有企业建设工程进度款支付应不低于已完成工程价款的（）。

- A. 50%
- B. 60%
- C. 80%
- D. 90%

40、对于政府项目而言，拟建工程项目造价的最高限额是经有关部门批准的（）。

- A. 施工图预算
- B. 投资估算
- C. 修正概算
- D. 设计概算

41、根据《招标投标实施条例》，评标委员会在评标时可否决投标人投标的情形的是（）。

以上内容仅为本文档的试下载部分，为可阅读页数的一半内容。如要下载或阅读全文，请访问：<https://d.book118.com/346004235102011044>