

棋牌行业相关项目实施计划

目录

前言	3
一、土建工程说明	3
(一)、建筑工程设计原则	3
(二)、棋牌项目工程建设标准规范	4
(三)、棋牌项目总平面设计要求	6
(四)、建筑设计规范和标准	7
(五)、土建工程设计年限及安全等级	8
(六)、建筑工程设计总体要求	9
(七)、土建工程建设指标	10
二、棋牌概述	11
(一)、棋牌项目名称及建设性质	11
(二)、棋牌项目承办单位背景分析	12
(三)、战略合作单位	13
(四)、棋牌项目提出的理由	13
(五)、棋牌项目选址及用地综述	14
(六)、土建工程建设指标	16
(七)、设备购置	17
(八)、产品规划方案	17
(九)、原材料供应	18
(十)、棋牌项目能耗分析	19
(十一)、环境保护	20
(十二)、棋牌项目建设符合性	21
(十三)、棋牌项目进度规划	23
(十四)、投资估算及经济效益分析	24
(十五)、报告说明	25
(十六)、棋牌项目评价	27
三、棋牌项目建设地方案	28
(一)、棋牌项目选址原则	28
(二)、棋牌项目选址	29
(三)、建设条件分析	30
(四)、用地控制指标	31
(五)、用地总体要求	32
(六)、节约用地措施	33
(七)、总图布置方案	34
(八)、运输组成	35
(九)、选址综合评价	36
四、产品规划	37
(一)、产品规划	37
(二)、建设规模	38
五、实施进度	39
(一)、建设周期	39
(二)、建设进度	41

(三)、进度安排注意事项	42
(四)、人力资源配置	43
(五)、员工培训	44
(六)、棋牌项目实施保障	45
六、棋牌项目节能概况	47
(一)、节能概述	47
(二)、棋牌项目所在地能源消费及能源供应条件	48
(三)、能源消费种类和数量分析	48
(四)、棋牌项目预期节能综合评价	50
(五)、棋牌项目节能设计	51
(六)、节能措施	52
七、棋牌项目风险概况	53
(一)、政策风险分析	53
(二)、社会风险分析	54
(三)、市场风险分析	56
(四)、资金风险分析	57
(五)、技术风险分析	58
(六)、财务风险分析	59
(七)、管理风险分析	60
(八)、其它风险分析	61
(九)、社会影响评估	63
八、投资方案计划	66
(一)、棋牌项目估算说明	66
(二)、棋牌项目总投资估算	67
(三)、资金筹措	68
九、棋牌项目招投标方案	69
(一)、招标组织方式	69
(二)、招标委员会的组织设立	70
(三)、棋牌项目招投标要求	72
(四)、棋牌项目招标方式和招标程序	73
(五)、招标费用及信息发布	75

以上内容仅为本文档的试下载部分，为可阅读页数的一半内容。

如要下载或阅读全文，请访问：

<https://d.book118.com/375040012144011203>

