

环球家居深基坑 施工方案

汇报人：XXX

目录

- 01 深基坑施工方案概述
- 02 施工前的准备
- 03 深基坑施工方法
- 04 施工安全保障措施
- 05 环境保护措施
- 06 施工质量保障措施


1

深基坑施工方案概述

施工背景和目标




环球家居项目
位于市中心，
周边环境复杂，
需要采取特殊
措施进行深基
坑施工。



施工目标：确
保施工安全，
减少对周边环
境的影响，按
时完成施工任
务。




施工方案：采
用先进的施工
技术和设备，
优化施工流程，
提高施工效率。



安全措施：加
强施工现场管
理，制定应急
预案，确保施
工安全。

施工方案编制依据



施工总体部署

施工目标：确保工程质量和安全，按时完成施工任务

施工原则：遵循国家相关法律法规，严格执行施工规范和标准

施工组织：成立专门的施工组织机构，明确职责分工

施工计划：制定详细的施工进度计划，确保施工顺利进行

2

施工前的准备

现场勘查

目的：了解施工现场的地质、地形、地下管线等情况

内容：包括地形地貌、地下水位、土壤类型、地下管线等

方法：采用地质勘探、测量、试验等手段

结果：形成现场勘查报告，为施工方案提供依据

施工组织设计

■ 确定施工方案：选择合适的施工方法、技术、设备等

■ 制定施工进度计划：合理安排施工时间、人员、材料等

■ 安全措施：制定安全防护措施，确保施工安全

■ 环境保护措施：制定环境保护措施，减少施工对环境的影响

施工前的技术交底

施工方案的设计和审核

施工图纸的熟悉和理解

施工设备的选择和准备

施工人员的培训和安排

施工环境的检查和评估

施工安全的管理和控制

3

深基坑施工方法

土方开挖

开挖顺序：自上而下，
分层开挖

开挖方式：机械开挖，
人工辅助

开挖深度：根据设计要求
确定

开挖速度：根据土质和
地下水情况确定

边坡处理：设置挡土墙、
护坡等措施，保证边坡
稳定

地下水处理：采取降水、
排水等措施，防止地下
水影响施工

支护结构施工

支护结构类型：挡土墙、支撑、锚杆等

施工步骤：测量放线、开挖、支护结构安装、回填等

施工要点：确保支护结构稳定性、防水防渗、安全防护等

常见问题及解决方案：如支护结构变形、渗漏等

排水措施

明沟排水：设置明沟，将积水排出
深基坑

集水坑排水：设置集水坑，收集积水并排出深基坑

添加标题

添加标题

添加标题

添加标题

井点降水：通过井点降水设备，降低地下水位

截水沟排水：设置截水沟，拦截周边地表水进入深基坑

施工监测

■ 监测目的：确保施工质量和安全

■ 监测内容：土体变形、地下水位、支护结构应力等

■ 监测方法：采用自动化监测系统，实时采集数据

■ 监测频率：根据施工进度和现场情况调整监测频率

以上内容仅为本文档的试下载部分，为可阅读页数的一半内容。如要下载或阅读全文，请访问：
<https://d.book118.com/437053044006006060>