

目 录

第一章 工程概况.....	3
第二章 施工总体规划.....	4
第三章 施工总体平面布置.....	8
第四章 施工总体进度计划.....	10
第五章 主要工程项目施工程序、方法.....	11
第六章 施工测量.....	20
第七章 质量保证措施.....	23
第八章 安全生产和文明施工.....	27
附表：拟投入本合同工作的主要施工设备表.....	33
劳动力计划表.....	34
施工平面布置图	

施工进度计划表

第一章 工程概况

一、工程概况

1、项目名称：#####等四个村土地整理项目区

2、概述：农安县三岗乡兴隆村等四个村土地整理项目区位于农安县西南部的三岗乡，项目区位于第二松花江南岸属 I 级阶段平原，地势平坦，海拔在 160—168 米之间，地表坡度 1—5°，冲积土类，是最肥沃的土壤之一。

本项目区新建田间（砂砾石）路 5 条，长 12.321 公里；水泥路 1 条，长 0.947 公里，其中光复村砂砾石路 2 条，长 2.065 公里；建 7 排Φ800mm—4 米农涵 1 座，山头村，兴隆村片区砂砾石路 4 条，长 10.256 公里；胜家村建水泥路 1 条，长 0.947 公里；项目区土地翻耕：37 公顷。

3、编制依据：

- (1) <<土地开发整理项目规划设计规范>> (TD/1012—2000)；
- (2) <<土地开发整理项目验收规程>> (TD/1013—2000)；
- (3) 交通部<<公路工程技术标准>> (JTG B01—2003)；
- (4) 交通部<<公路水泥砼路面设计规范>> (JTGD40—2003)；
- (5) 交通部<<公路路基设计规范>> (JTGD30—2004)；
- (6) 交通部<<公路桥涵设计通知规范>> (JTGD60—2004)；
- (7) 交通部现行的其他<<规范>>、<<规程>>、<<办法>>

以上内容仅为本文档的试下载部分，为可阅读页数的一半内容。如要下载或阅读全文，请访问：<https://d.book118.com/608061117110006064>