

目 录

第九章 现场安全治理措施.....	36
-------------------	----

第一章 概 述

为确保青海盐湖三元钾肥股份布袋除尘器加固工程施工保质保量、如期完成，我公司从认真、负责、严峻的态度动身，特编写该除尘系统的施工方案，标准除尘系统的施工程序。青海盐湖三元钾肥股份布袋除尘器加固工程施工的主要工作量包括：布袋除尘器箱体加固，撤除仓中间隔板，更换脉冲管，更换滤袋，更换系统喷射管，并进展防腐处理。

其次章 编制依据

- (1) 《建筑构造设计统一标准》〔GBJ68-84〕
- (2) 《建筑构造荷载标准》〔GBJ17-88〕
- (3) 《钢构造设计标准》〔GBJ17-88〕
- (4) 《建筑工程质量评定标准》〔GBJ302-88〕
- (5) 《钢构造工程施工质量验收标准》〔GB50205-2023〕
- (6) 《建筑钢构造焊接技术规程》〔JGJ 81—2023〕
- (7) 《钢构造高强度螺栓连接的设计、施工及验收规程》JGJ 82—91
- (8) 《型钢混凝土组合构造技术规程》 JGJ 138—2023
- (9) 《建设工程施工现场治理规定》 GBJ81-91
- (10) 《电力建设施工及验收技术标准》(管道篇) DL 5031-2023
- (11) 《机械设备安装工程施工及验收通用标准》 GB50231-2023
- (12) 中华人民共和国行业标准《门式钢管脚手架》 JG13-1999
- (13) 《焊接构造的一般尺寸公差和形位公差》 GB/T 19804-2023
- (14) 现场调查资料；
- (15) 相关工程施工阅历；

以上内容仅为本文档的试下载部分，为可阅读页数的一半内容。如要下载或阅读全文，请访问：
<https://d.book118.com/656024154004010145>