

目 录

1 工程概况	2
2 施工准备	3
2.1 施工采用的规范、标准	3
2.2 施工组织机构及管理投入	3
2.3 现场勘察	7
2.4 图纸会审和技术交底	8
2.5 各专业之间的配合关系	8
2.6 生产物资、工具、材料、设备和生活设施的准备	8
3 项目实施进度计划	9
3.1 工作流程	9
3.2 工作内容	10
3.3 项目实施进度计划表	11
3.4 主要设备交付时间	12
3.5 施工机械安排计划	12
3.6 主要施工机械设备表	12
3.7 确保工期的保证措施	12
4 主要分部工程的施工方案和技术、质量措施	14
4.1 桥架施工工艺要求	14
4.2 线管的敷设	15
4.3 灯光线缆敷设	16
4.4 设备安装及接线	16
5 检验、测试与调试	20
5.1 安装、供电线路、连接情况的检查。	20
5.2 性能测试	21
5.3 调试	22
5.4 系统试运行	23
5.5 调试结果和问题的记录	24
6 系统验收	24
6.1 系统管线验收：	24
6.2 系统设备验收：	25
6.3 系统安装验收	25
6.4 系统功能验收	25
6.5 系统技术指标验收	25
6.6 隐蔽工程和中间验收	26
6.7 验收报告	26
7 成品保护措施	26
8 质量保证体系及措施	27
8.1 工程质量总目标	27
8.2 质量保证体系	27
8.3 施工质量保证措施	29
9 安全生产、文明施工、环境保护措施	32
9.1 安全生产、文明施工、环境保护总目标	32

9.2 安全生产,文明施工保证措施	32
9.3 安全施工管理条例	34
9.4 文明施工管理办法	35
9.5 防火安全措施	35
9.6 环境保护措施	36
9.7 卫生防疫及其他措施	36

1 工程概况

内蒙古乌兰恰特大剧院设计规模 30000 平方米; 1400 座的大剧场 1 个、多功能厅 1 个、电影厅三个、会议厅、贵宾室、管理及其他辅助部分等, 蒙藏建筑风格, 其外观、内部设施等完全符合现代化剧场的要求, 成为呼和浩特市新华广场上的一座建筑精品。

内蒙古乌兰恰特大剧院是一个融大剧场、音乐厅, 多功能剧场、电影厅, 美术馆于一体的综合性文化艺术场所, 位于内蒙古自治区呼和浩特市, 是未来内蒙古自治区的政治文化中心的重要组成部分。竣工后的内蒙古乌兰恰特大剧院将是全国一流的演出场所, 能承担复杂、重大的各种演出项目。

本次灯光工程的内容包括:

内蒙古乌兰恰特大剧院舞台灯光系统的供货、安装及其他相关服务(出厂检验、调试、验收、培训等)

施工组织设计编制依据

- 《中华人民共和国建筑法》
- 《中华人民共和国安全生产法》
- 施工图及各子系统技术设计方案
- 现行国家有关规范和施工标准
- 施工组织设计编制、审批和管理规定
- ISO9001 质量管理文件
- 文件和资料控制程序(含本公司施工工艺作业手册)
- 设备供应商及厂商对设备、材料的安装要求
- 有关专业提供的技术资料和要求
- 《建设工程项目管理规范》(GB/T50326—2001)
- 《建设工程质量管理条例》

以上内容仅为本文档的试下载部分，为可阅读页数的一半内容。如要下载或阅读全文，请访问：<https://d.book118.com/686102124115010213>