

2024 年监理工程师之水利工程目标控制基础试题库 和答案要点

单选题（共 45 题）

1、评价工序质量是否符合标准的尺度是（ ）。

- A. 工序检验
- B. 工序活动效果
- C. 工序分析
- D. 工序判断

【答案】 B

2、不同深度的进度计划组成的计划系统不包括（ ）。

- A. 建设工程总施工进度计划
- B. 建设工程子系统施工进度计划
- C. 子系统的单项工程施工进度计划
- D. 单位工程施工总进度计划

【答案】 D

3、在落实全过程质量检测的基本要求时，检测方案由（ ）提出编写原则及要求。

- A. 监理单位
- B. 项目法人
- C. 施工单位
- D. 检测单位

【答案】 B

4、单代号网络计划，非终点节点的工作的总时差等于（ ）。

- A. 本工作与紧前工作时间间隔加该紧前工作的总时差之和的最大值
- B. 本工作与紧后工作时间间隔加该紧后工作的总时差之和的最大值
- C. 本工作与紧前工作时间间隔加该紧前工作的总时差之和的最小值
- D. 本工作与紧后工作时间间隔加该紧后工作的总时差之和的最小值

【答案】 D

5、在不破坏材料样品的前提下，利用超声波、X射线、表面探伤仪等进行材料质量检验的方法是（ ）。

- A. 书面检验
- B. 外观检验
- C. 理化检验
- D. 无损检验

【答案】 D

6、根据《水利工程施工监理规范》(SL288-2014)，监理单位开展平行检测时，土方试样不应少于承包人检测数量的（ ）

- A. 3%
- B. 5%
- C. 7%
- D. 10%

【答案】 B

7、ISO9000 族中起着奠定理论基础、统一属于概念和明确指导思想作用的是（ ）

- A. ISO9000
- B. ISO9001
- C. ISO9004
- D. ISO9011

【答案】 A

8、（ ）是我国专门针对市场经济条件下建立新的建设工程质量监督管理制度第一部行政法规。

- A. 《水利工程建设标准强制性条文》
- B. 《工程建设标准强制性条文》
- C. 《中华人民共和国建筑法》
- D. 《建设工程质量管理条例》

【答案】 D

9、GB/T19000 质量管理体系与 ISO9000 系列标准（ ）。

- A. 参考采用
- B. 等同采用
- C. 参照采用
- D. 等效采用

【答案】 B

10、在施工过程中进行质量检验时，需要抽样检查的是（ ）。

- A. 对下道工序影响大的中间产品

- B. 质量十分不稳定的工序
- C. 质量水平要求高的检验
- D. 具有破坏性的检验

【答案】 D

11、全面质量管理的基本方法为四个阶段八个步骤，简称（ ）循环。

- A. P8
- B. TQ
- C. WDCA
- D. PDCA

【答案】 D

12、由发包人采购的工程设备运至现场并验收合格后，应由（ ）负责保管。

- A. 发包人
- B. 监理单位
- C. 供货方
- D. 承包人

【答案】 D

13、关于质量管理、质量控制、质量保证与其他术语（主要有质量方针、质量管理体系）之间的关系，说法错误的是（ ）。

- A. 实施质量管理依靠质量管理体系
- B. 质量管理包括质量方针的制定与实施仅包括质量方针和质量目标
- C. 质量控制和质量保证的某些活动是相互联系的

D. 质量保证是质量管理体系的一部分

【答案】 B

14、关于工程监理单位的质量责任的说法，错误的是（ ）

A. 工程监理单位可以转让工程监理业务

B. 禁止工程监理单位以其他工程监理单位的名义承担工程监理业务

C. 禁止工程监理单位允许其他单位以本单位的名义承担工程监理业务

D. 工程监理单位应在其资质等级许可的范围内承担工程监理业务

【答案】 A

15、双代号时标网络计划中，以波形线表示工作的（ ）

A. 时距

B. 总时差

C. 虚工作

D. 自由时差

【答案】 D

16、承包人更换项目经理应事先征得发包人同意，并应在更换（ ）天前通知发包人和监理机构。

A. 3

B. 7

C. 10

D. 14

【答案】 D

17、工程量清单中列明的所有需要填报的单价和合价，（ ）均应填报。

- A. 投标人
- B. 招标人
- C. 设计人
- D. 上级主管部门

【答案】 A

18、根据《水利工程质量事故处理暂行规定》，特大质量事故处理所需的合理工期应大于（ ）个月。

- A. 1
- B. 3
- C. 6
- D. 9

【答案】 C

19、混凝土在现场应测定其坍落度，但对于当坍落度大于（ ）mm的混凝土，还应测量其坍落扩展度。

- A. 100
- B. 220
- C. 250
- D. 300

【答案】 B

20、水利工程设计概算一般用概算定额法编制，其步骤包括：①编制基础单价；②计算概算工程量；③编制各分部工程概算；④编制建筑、安装工程单价；⑤计算预备费、建设期融资利息、静态总投资、总投资；⑥计算工程各年度预计完成的投资额。正确的步骤是（ ）。

A. ①②③④⑤⑥

B. ②①④③⑥⑤

C. ②①③④⑥⑤

D. ①②③④⑥⑤

【答案】 B

21、整个项目建设过程中最初阶段的工作是（ ）。

A. 可行性研究

B. 项目建议书

C. 初步设计文件

D. 委托项目监理

【答案】 B

22、下列选项中，不属于赢得值法评价指标的是（ ）

A. 进度偏差

B. 计划工作预算投资

C. 投资绩效指数

D. 进度绩效指数

【答案】 B

23、按照《建设工程价款结算暂行办法》（财建[2004]369号）的规定，在具备施工条件的前提下，发包人应在双方签订合同后的一个月内或约定的开工日期前的（ ）天内预付工程款。

A. 7

B. 10

C. 14

D. 28

【答案】 A

24、在建筑工程施工质量验收时，对涉及结构安全的试块、试件，按规定应进行（ ）检测。

A. 抽样

B. 全数

C. 无损

D. 见证取样

【答案】 D

25、根据《水利工程施工监理规范》，工程需要进行的专项检测试验，监理单位不进行（ ）。

A. 旁站监理

B. 见证取样

C. 跟踪检测

D. 平行检测

【答案】 D

26、监理单位可签发暂停施工指示，并抄送发包人的情形有（ ）。

- A. 工程继续施工将会对第三者或社会公共利益造成损害
- B. 为了保证工程质量、安全所必要
- C. 监理单位认为发生了应暂停施工的紧急事件
- D. 承包人未经许可即进行主体工程施工时，改正这一行为所需要的局部停工

【答案】 D

27、大型水工建筑物所用的水泥，可根据具体情况对水泥的矿物成分等提出专门要求每一工程所用水泥品种以 1~2 种为宜，并宜固定厂家供应。有条件时，应优先采用（ ）。

- A. 散装水泥
- B. 袋装水泥
- C. 粉煤灰水泥
- D. 硅酸水泥

【答案】 A

28、未经（ ）签字，发包人不拨付工程款，不进行竣工验收。

- A. 建设单位
- B. 质量监督机构
- C. 监理工程师
- D. 总监理工程师

【答案】 D

29、水利工程竣工验收应分为（ ）和竣工验收两个阶段。

- A. 竣工技术预验收

B. 单元工程验收

C. 法人验收

D. 阶段验收

【答案】 A

30、因法律变化引起的价格调整，根据《水利水电工程标准文件》中合同条款规定，承包人可以索赔的是（ ）。

A. 工期

B. 费用

C. 费用+利润

D. 工期+费用

【答案】 B

31、资金等值变换中，指资金发生在某一特定时间序列终点时的价值的是（ ）。

A. 限值

B. 利率

C. 终值

D. 等额年金

【答案】 C

32、分部工程施工质量判定为优良的标准是()。

A. 所含单元工程质量全部合格，其中 70%以上达到优良

B. 所含单元工程质量全部合格，其中 80%以上达到优良

C. 所含单元工程质量 90%合格，其中 50%以上达到优良

以上内容仅为本文档的试下载部分，为可阅读页数的一半内容。如要下载或阅读全文，请访问：<https://d.book118.com/707043131065006056>