

(合同知识) 轻钢制作安装 合同

20XX 年 XX 月

合同编号：_____

钢结构制作、安装合同

发包方：杜尔伯特金山乳品有限责任公司

承包方：涿州蓝天网架 XX 公司哈尔滨分公司

合同签订日期：2008 年月日

合同签订地点：杜尔伯特德力格尔开发区

钢结构制作、安装合同

发包方：杜尔伯特金山乳品有限责任公司（以下简称发包方）

承包方：涿州蓝天网架 XX 公司哈尔滨分公司（以下简称承包方）

发包方委托承包方进行 杜尔伯特金山乳品有限责任公司脱脂粉项目轻钢结构的制作和安装。为加强俩方的协作、保证工程顺利施工，依据《中华人民共和国合同法》和《建筑安装工程承包合同条例》，结合本工程具体情况，双方达成如下壹致：

第壹条工程简介：

（壹）工程名称：杜尔伯特金山乳品有限责任公司脱脂粉项目钢结构工程

（二）工程地点：杜尔伯特蒙古族自治县德力格尔开发区

（三）工程内容：本项目所有轻钢结构的制作和安装（依据本项目之建设工程设计图纸）。

（四）供货范围：

1、承包方按照钢结构图纸进行设计且制造、安装全部钢结构及有关之围护系统材料。

2、承包方提供钢结构部件及材料的必要包装。

3、所有材料的运输由承包方负责，交货地点工地现场，运费由承包方承担。

（五）装运和清点：主结构制造完毕，经发包方验收后方能装运到工地现场(验收标准按照国家有关主钢结构制造规范进行)。承包方应提前壹周以书面通知发包方发运日期，以便发包方为承包方提供现场运输通道、堆放场地等必须的置物条件。

（六）产品检验：如于验收过程中，发包方发现货物的质量、规格、性能和合同约定、相应规范不符合，承包方必须按发包方的要求退换或修复，达到合同、规范要求。如有争议，双方可申请有关检验部门就产品质量、规格及性能进行检验，所有费用由责任方承担。

（七）质量要求：合格。

（八）合同价款：

本合同价格暂定：3,632,054.00 元（该价格可根据工程量的增减进行调整，最终以结算审计为准；此价格不包括主车间部分）

1、合同范围内前处理奶油车间、锅炉房主次钢构用钢量壹次性包死，结算时不做调整，其余执行中标单价。由于主车间钢结构图纸

未出，因此主车间钢结构最终结算全部执行中标单价。（见俯件）

2、原材料价格的变化不能引起合同价格的调整，也不因国家及地方政府的政策变化而调整。

3、因发包方或设计变更引起的增减量，按中标的变更单价乘以实际工程量结算。

第二条双方责任：

（壹）发包方责任：

1、完成工程审批报建登记手续和工地协调工作：发包方负责按工程所于地政府的办事程序、政策和法律规定，完成和工程关联的审批登记手续且取得所有相应的批准登记文件，如工程立项、设计批准文件、施工许可证等。发包方做好土建、设备等施工方和承包方各工种、进度和工序的协调工作，且向承包方提供有利工作的便利和协助。

2、钢结构安装前土建部分工作已完成，不影响钢结构的安装施工。同时发包方应于材料运抵工地前负责落实工地现场具备下列条件：有满足需要的已平整压实的钢结构材料堆放场地；负责确保安装场地及施工场地内的道路满足轻钢厂房施工运输吊装的平整受压需要，提供安装足够和必须的工作面。

3、将水准点和坐标控制点以书面形式转交给承包方，且进行现场交验。

4、组织承包方进行图纸会审，和设计单位壹起向承包方进行设计交底。协助承包方同设计院进行必要的图纸问题商榷。

5、发包方的项目代表为刘玉兴。发包方代表的指令、通知由其本人签字后，以书面形式交给承包方代表，承包方代表于回执上签署姓名和收到时间后生效。发包方代表应及时向承包方提供所需指令、批准，发包方承担因指令错误引发承包方造成损失的费用，延误工期相应顺延。

6、钢结构于加工、制作和安装过程中，发包方有权随时进入钢结构现场进行监督、检查，承包方必须全力配合。

7、承包方采购的所有原材料必须依照招标文件和投标书承诺执行。

（二）承包方责任：

1、向发包方代表提供施工组织设计、工程进度计划及相应进度统计报表。施工组织必须服从工程总体计划的安排，必要时听从发包方指令性安排。

2、承包方已竣工工程未交付发包方之前，承包方负责已完工程的成品保护工作，保护期间发生损坏，承包方自费予以修复。未经验收通过前，发包方使用或由其它施工单位引起的损坏的修复费用，由发包方负责协调解决或承担。

3、现场水源电源由发包方提供，承包方自行接至施工和生活区，费用自理。

4、严格按照国家及发包方的施工规范和安装标准进行施工，如有错误之处，应及时返工。

5、必须于施工阶段按时填写有关质监资料，不得后补。

6、保证施工现场清洁符合有关规定及发包方要求。交工前清理现场的建筑垃圾达到甲方要求。

7、负责现场施工安全，遵守发包方及现场的安全要求。

8、工地现场货物的卸货、清点及保管由承包方负责。

9、负责提供政府有关部门要求的本钢结构项目材料的检测方案。

10、施工期间对其它施工单位已完工程造成损坏的，据实赔偿。

11、施工完成后壹周内，提供 2 份竣工图纸。

12、承包方项目代表为 李洪新。承包方的要求、请求和通知，以书面形式由承包方代表签字送交发包方代表，发包方代表于回执上签署姓名和收到时间后生效；承包方代表按施工方案和合同要求组织施工。承包方不履行上述各项义务，承担因此造成的工期延误和损失。

第三条安全：

13 置备安全带、安全绳、安全帽、安全网、绝缘鞋、绝缘手套、防护口罩等施工中所必须的安全防护用品。

14 所有机械设备包括各类电动工具的安全保护、接地装置和操作说明等必须齐备。

15 承包人必须执行下列安全管理制度：

安全技术管理制度

(1) 承包人必须执行总体工程施工组织设计和安全技术方案，开工前必须报送《施工生产安全预案》。承包人编制的单项作业安全防护措施，必须报发包人审批，改变原方案必须重新报批；

(2)承包人必须执行安全技术交底制度和班长班前讲话制度，且跟班检查管理。

安全教育培训持证上岗制度

(1)承包人应办理单位安全资格审查认可和工程安全施工许可

证，同时承包人代表、生产负责人、技术负责人、工长、技术员、机械和物资部门负责人、焊工等专业技术人员必须持证上岗。

(2)承包人的壹般工人入场壹律接受三级安全教育，考试合格取得“安全资格上岗证”方准进入现场施工。如果承包人的人员需要变化，必须提前作出计划方案发包人；

(4)承包人的特种作业人员的配置必须满足施工需要，且持有有效证件(原籍地、市级劳动部门签发的特种作业操作证)，持证上岗；

(5)承包人工人变换施工现场必须实施转场教育；

(6)承包人必须执行周壹安全活动壹小时制度和班前讲话制度。
安全生产检查制度

(1)承包人必须接受发包人及监理单位组织的各种安全生产检查。

(2)承包人必须接受政府行业主管部门及劳动部门的安全生产检查。

(3)承包人必须自行建立安全生产定期检查制度且严格贯彻实施。

(4)承包人必须设专职安全管理人员实施日常检查，督促检查工长、班长的跟班检查和班组的自检制度。

(5)承包人必须严格执行检查整改消项制度。对发包人发出的安全整改通知，承包人应于发包人指定的期限内派人整改完毕；如发包人发现承包人在接到发包人安全整改通知后于指定的期限内仍然未予整改或整改不符合发包人要求，发包人有权给予承包人 500-3000 元或更多的罚款。

16 因为承包人的原因造成的安全事故，由承包人自行承担经济责任及法律责任，承包人应按国家有关规定对对伤亡职工或家属进行经济补偿，妥善处理好善后工作。

属于发包人责任造成的伤亡事故，除按规定对责任者进行处理外，由发包人参照国家有关规定对承包人伤亡职工或家属进行经济补偿。但具体善后工作由承包人负责安排和自理，发包人不直接对承包人工人及其家属。承包人应承担因为现场安全事故的善后处理不当而产生的影响发包人信誉而给发包人造成的经济损失及关联的法律责任。

17 承包人必须教育且约束员工严格遵守施工现场安全管理制度。对遵章守纪者给予表扬，对违章作业、违章指挥、违反劳动纪律和规章制度者给予处罚。

18 对于承包人于施工中的安全隐患，于发包人多次发出指令要求更改，而承包人拒不执行的情况下，发包人有权勒令承包人停工整

以上内容仅为本文档的试下载部分，为可阅读页数的一半内容。
如要下载或阅读全文，请访问：

<https://d.book118.com/886003113021011005>