

\* \* \* \* \* 水环境综合治理项目施工组织设计  
目 录

第一章 编制说明 .....	4
1.1 总体说明 .....	4
1.2 编制依据 .....	4
1.3 编制原则 .....	4
第二章 工程概况 .....	5
2.1 工程名称及规模 .....	5
2.2 工程范围及内容 .....	5
2.3 施工现场条件 .....	5
第三章 施工现场组织管理机构及部署 .....	6
3.1 施工组织 .....	6
3.2 工程目标 .....	8
3.3 任务划分 .....	9
3.4 施工部署原则、总工程顺序 .....	9
3.5 施工进度计划 .....	10
3.6 施工总进度计划图 .....	10
3.7 组织协调 .....	10
第四章 准备工作 .....	12
4.1 开工前工程顺序图 .....	12
4.2 施工准备 .....	12
4.3 生产准备 .....	13
4.4 编制质量保证计划 .....	14
4.5 各种资源计划 .....	15
第五章 定位和测量放线 .....	17
5.1 测量放线 .....	17
第六章 主要分部分项工程施工方案及技术措施 .....	19
6.1 土方开挖 .....	错误!未定义书签。
6.2 土方回填 .....	错误!未定义书签。
6.3 平整场地 .....	20

6.4 浆砌块石护坡工程 .....	20
6.5 干砌石工程 .....	20
6.6 施工导流 .....	20
6.7 河滨带治理工程 .....	26
第七章 雨季施工方案 .....	26
7.1 雨季施工措施 .....	26
第八章 质量管理体系及措施 .....	错误!未定义书签。
8.1 保证工程质量措施 .....	错误!未定义书签。
8.2 测量放样及保证竖向标高的措施 .....	错误!未定义书签。
8.3 工程质量的 <del>管理</del> 及控制 .....	28
8.4 工程成品、半成品管理 .....	28
8.5 技术资料管理 .....	29
第九章 主体工程施工 .....	错误!未定义书签。
第十章 施工进度计划安排及工期保证措施 .....	错误!未定义书签。
10.1 目标工期 .....	错误!未定义书签。
10.2 工期保证措施 .....	错误!未定义书签。
第十一章 安全管理体系及安全保证措施 .....	错误!未定义书签。
11.1 施工安全生产目标 .....	错误!未定义书签。
11.2 安全生产保证体系 .....	错误!未定义书签。
11.3 安全 <del>生产</del> 管理措施 .....	37
11.4 主要施工项目安全技术措施 .....	37
第十二章 消防、保卫方案 .....	41
12.1 消防方案 .....	41
12.2 保卫方案 .....	42
第十三章 施工现场总平面布置 .....	43
13.1 工程用地范围及施工场地布置 .....	43
13.2 主要临时工程 .....	43
第十四章 文明施工、环境保护管理体系及措施 .....	45
14.1 文明施工、环境保护管理目标 .....	45
14.2 文明施工与环境保护管理体系 .....	45



以上内容仅为本文档的试下载部分，为可阅读页数的一半内容。如要下载或阅读全文，请访问：  
<https://d.book118.com/918037044037006052>