

XX 农业综 开发高标准农田建设示范工程项目

招标项目

投 标 文 件

项目编号：

投 标 人 XX 工贸有限公司（加盖单位盖章）

法定代表人或授权代理人：_____（签字或加盖印鉴）

2013年04月20日

目 录

- 一、 投 标 函
- 二、 开标一览表
- 三、 货物分项报价一览表
- 四、 技术规格和商务条款偏差表
- 五、 法定代表人资格证明书
- 六、 法人代表授权委托书
- 七、 投标人基本情况表
- 八、 类似业绩
- 九、 企业荣誉（复印件）
- 十、 施工组织设计
- 十一、 售后服务承诺
- 十二、 反商业贿赂承诺书
- 十三、 资格证明文件
- 十四、 投标人认为需要复印的其他材料

一、投 标 函

致：XXXXXXXXXXXXX（招标人名称）：

根据贵方XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX（项目名称和项目编号）招标文件之投标邀请，签字代表：__张良__（法人代表或负责人）正式授权并代表投标单位__XXXXXXXXXXXXX（单位名称、单位地址）提交以下文件正本壹份和副本陆份，并对之负法律责任。

据此函，签字代表宣布同意如下：

- 1、我方投标总价为人民币（大写）__XXXX__（小写）__XXXX__元人民币。
- 2、供货期（工期）__10个月__。
- 3、如果我们的投标文件被接受，我们将按招标文件的规定签订并严格履行合同中的责任和义务。
- 4、投标人已详细审查全部招标文件，包括修改文件以及全部参考资料和有关附件。我们完全理解并同意放弃对这方面有不明及误解的权利。
- 5、本投标自开标日起有效期为__60__个日历天。
- 6、如果在规定的开标时间后，投标人在投标有效期内撤回投标，其投标保证金将被贵方没收。
- 7、投标人同意提供按照贵方可能要求的与其投标有关的一切数据或资料，完全理解贵方不一定接受最低价的投标或其他任何投标。

投标人地址：__XXXXXXXXXXXXXXXXXX__

电话（传真）：_____/_____

邮 政 编 码：__XXXXXXXXXXXX__

开户银行及账号：_____

法定代表人或授权委托人签字：_____

投标人名称（公章）

日期：2013年04月20日

二、开标一览表

项目名称	XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX	项目编号	XXXXXXXXXXXX
投标总报价	人民币大写： _____ 人民币小写： _____		
质 量	合 格		
供货期	自签订合同之日起 10 个月		
优惠条件			
	说明： 1、本表投标总价应与投标文件中报价表、投标函的总报价一致，不一致者以《投标函》中总报价为准（大小写不一致以大写金额为准），投标人将承担由此造成的一切后果。 2、与本表同时公开唱标的内容包括对其投标文件的修改或撤回通知、投标价折扣声明、其他招标人认为应该宣读的内容等。 3、投标总报价应包含成本、运输、税金、培训、安装调试等一切与之相关费用。		

投标人名称（公章）：XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

法定代表人或授权委托人签字： _____

2013 年 04 月 20 日

三、货物分项报价一览表

投标商: XXXXXXXXXXXXXXXX

项 目: XX 金额单位: 元

序号	设备名称	品牌型号参数	单位	数量	单价	合计	备注
1	泡桐树	/	株	30000	/	/	一年生高 3.5M, 胸径 4.5CM
2	病虫害防治	/	株	30000	/	/	

优惠条件：1、 /

2、 /

3、 /

法定代表人或授权委托人签字（公章）：

2013 年 04 月 20 日

四、技术规格和商务条款偏差表

项目名称: XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

项目编号: XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

投标人名称: (公章) XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

序号	招标文件技术要求 (详细列明技术配置)	投标文件技术响应情况 (详细列明所投产品的 技术配置)	偏差描述(详细描述 技术是否具有正、负 偏差)	作为评标性能技术 参数得分依据
1	/	/	无	/

投标人法定代表人或授权代表(签字): _____

日期: 2013 年 04 月 20 日

注: 1、投标人必须按要求规范填写技术规范偏差表。如果此表中所列内容无法满足招标文件中提出的要求或内容不一致, 其投标将被视为无效投标。

2、投标人必须根据所投产品的实际情况如实填写, 评委会如发现有虚假描述的, 将不予推荐中标候选人。

五、法定代表人（负责人）身份证明

投标人名称：XXXXXXXXXXXXXXXXXX

单位性质： 有限责任公司

地址：XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

成立时间：2000 年 08 月 21 日

经营期限：2000 年 08 月 21 日至 2017 年 08 月 20 日

姓名：XXXXXX 性别：男 年龄： 职务：总经理

系 XXXXXXXXXXXXXXXXXX（投标人名称）的法定代表人。

特此证明。

投标人：XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX (盖单位章)

2013 年 04 月 20 日

六、授权委托书

本人 XXXXXXXXXX (姓名) 系 XXXXXXXXXX (投标人名称) 的法定代表人 (负责人), 现委托 XXXXXXXXXX (姓名) 为我方代理人。代理人根据授权, 以我方名义签署、澄清、说明、补正、递交、撤回、修改 XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX (项目名称) 投标文件、签订合同和处理有关事宜, 其法律后果由我方承担。

委托期限: 投标有效期内。

代理人无转委托权。

附: 法定代表人身份证明

投 标 人: XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX (盖单位章)

法定代表人: _____ (签字)

身份证号码: _____

委托代理人: _____ (签字)

身份证号码: XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

2013 年 04 月 20 日

法定代表人身份证明

委托代理人身份证明



七、投标人基本情况表

投标人名称	XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX					
注册地址	XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX			邮政编码	XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX	
联系方式	联系人	XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX		电 话	/	
	传 真	/		网 址	/	
组织结构	公司设立工程科、材料科、质检科、安全科、财务科、办公室等					
法定代表人	姓 名	XXXXXX	技 术 职 称	高级经济师	电话	/
技术负责人	姓 名	XXXXXX		工程师	电话	/
成立时间	2000 年 08 月 21 日			员工总人数： / 人		
企业资质等级	城市园林绿化叁级			其中	项目经理	人
营业执照号	XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX				高级职称人员	人
注册资金	伍佰万元整				中级职称人员	人
开户银行	/				初级职称人员	人
账 号	/				技 工	人
经营范围	照明灯、灯具、煤炭、日用百货、汽车配件、机电产品（不含汽车）、建材、五金交电、电线、电器开关、高低压开关柜、电缆桥架、金属材料销售：园林绿化的设计施工。					
备注	后附第 3.6.1 条要求携带的所有资料复印件，并加盖公章。					

八、类似业绩

九、企业荣誉

无

十、施工组织设计

目 录

- 一、编制依据
- 二、概 况
- 三、施工部署
- 四、设备、人员动员周期和设备、人员、材料进场方案
- 五、整体施工方案及各分项工程施工顺序和总进度计划
- 六、施工准备
- 七、主要工程项目施工原则、施工方案施工方法
- 八、确保工程质量的措施
- 九、确保工期的措施
- 十、质量保证体系
- 十一、安全保证体系
- 十二、现场文明施工管理方案
- 十三、环保方案及主要措施

附表一□□拟投入本标段的主要施工设备表

□□□□□□□□附表二□□拟投入本标段的试验和检测仪器设备表

□□□□□□□□

□□□□□□□□

一、编制依据

1. 业主提供的相关文件及资料

(1)《招标文件》

(2) 温县 2013 年农业综合开发高标准农田建设示范工程项目设计图纸

2. 相关技术标准及规范

- (1) 《招标文件》技术规范
- (2) 建设工程施工现场管理规定
- (3) 《建设工程施工现场供用电安全规范》GB50194—93
- (4) 《施工现场临时用电安全技术规范》JGJ46—88
- (5) 《城市绿化工程施工及验收规范》CJJ/T82-99
- (6) 《工程测量规范》GB50026-93
- (7) 《建筑地面工程施工及验收规范》GB50209—95

二、概 况

1. 工程基本概况

工程名称: XXXXXXXXXXXXXXXX

项目编号: XXXXXXXXXXX

建设单位: XXXXXXXXXXXXXXXX

建设地点: XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

主要工程内容: 打井及配套、地埋管、地埋线、台区、田间道路、树苗

2、工程特点:

1. 温县 2013 年农业综合开发高标准农田建设示范工程项目建设地点在温县番田镇。温县地处豫北平原西部, 气候多样, 属中温带大陆性季风气候, 光、热、水资源丰富, 受季风影响显著。施工区土壤较好。

2、该工程为新建工程。

3、在施工进度安排上, 要抢前抓早, 速战速决, 要制定好科学的施工措施, 确保工程的顺利完成。

三、质量目标: 合格

四、安全目标: 安全事故为零


三、施工部署

1. 施工组织设计总目标:

根据实际情况本着科学、合理、便于管理、确保质量和进度的原则，确定施工组织设计的总目标。

2. 施工组织机构

根据本合同段的任务特点，建立“温县 2013 年农业综合开发高标准农田建设示范工程项目项目经理部”。项目理由张超同志担任。



3. 施工组织原则

- (1) 实行项目经理负责制：项目经理对工程建设及管理全权负责；
 - (2) 规范化管理，实行分级领导，层层负责制。施工组织分为核心层、中间层、实施层三个层次。项目经理工程项目负责，技术负责人对项目经理负责，各部门负责人对项目经理、技术负责人负责。项目经理、技术负责人为施工组织的领导核心和决策层，分工合作，协同工作。
 - (3) 技术负责人负责技术，与之相应的有技术决策权和领导权。
 - (4) 质检工程师负责施工质量的监督 and 材料质量的检验。
 - (5) 各职能部门设部门主任，由部门主任负责完成各部门职能工作，部门主任对项目经理及直接主管领导负责。
- 综合办公室负责对外宣传和协调、文件处理及对监理组有关工作方面的事务协调及其它事务工作。

工程部负责打井及配套、地埋管、地埋线工程、田间道路工程、节水灌溉和地形土方工程的施工管理工作，落实工程计划、操作规程、安全规程，管理各个施工队。

质量检验部作为项目工程的质量保证职能部门主要负责工程施工质量检验、土壤化验、苗木、管材、电缆及各种材料的质量检验，解决技术上存在的各种质量问题和事故处理，其下设实验室负责与工程有关的实验。

材料供应部负责材料供应。

后勤保障部负责食堂、生活管理、医疗等一切服务工作。

安全保卫部负责驻地及施工现场的安全保卫工作，特别是交通安全、生产安全、防火、防盗、防污染等工作。

（6）各专业施工队设队长一人，下设施工组，施工队长对部门主管领导负责。施工组组长对施工队队长负责。

4. 施工任务的划分

施工任务分为以下七部分组成：

（1）水电工程：包括节水灌溉工程施工，临时电力设施、输配电设备的架设、安装、管理、维护。

（2）机械作业及运输：包括平整土地、挖坑、填土、取土等机械作业，苗木、肥料、设备的运输。

（3）绿化工程：种植、养护、管理等。

（4）土建工程：负责田间道路工程、临时驻地的建设等土建工程施工。

（5）土方工程：负责土方工程的测设、回填及地形施工。

（6）材料供应：各种管材、机械、苗木、种子、农药、化肥、盐碱改良剂、保水剂、生根粉、有机肥、塑料薄膜及生产工具的供应等。

（7）实验室：负责土壤化验，种子发芽实验等与工程相关的实验。

四、设备、人员动员周期和设备、人员、材料进场方案

1. 动员周期

积极做好进场前的人员组织和机械设备准备，接到中标通知后按业主要求准时进场。

用 3 天左右时间完成施工准备。（实际开工期为接到开工令之日算起 3 天内）

2. 主要材料进场方案

工程所需苗木、化肥、有机肥、水泥、砖、机械等，我公司已落实货源，利用市区便利的交通，届时采用汽车运输。

五、整体施工方案及各分项工程施工顺序和总进度计划

1. 本标段主要工程内容为打井及配套、地埋管、地埋线、台区、田间道路、树苗栽种工程。

工程整体施工方案为在签订施工合同起三天内完成工程准备工作及定点放线，配合甲方完成现场清理工作，完成部分土方挖、添工程 相继交叉完成打井及配套、地埋管、地埋线、台区、田间道路及绿化种植工程。

2. 各分项工程工期安排原则：以业主提供的招标文件为基础，以我公司计划投入的全部人员、物力、机械设备为依据，以保证合同工期并稍有提前，为控制目标运用网络计划，统筹兼顾，合理安排工期。

3. 分项工程进度计划（见下图）

以上内容仅为本文档的试下载部分，为可阅读页数的一半内容。如要下载或阅读全文，请访问：

<https://d.book118.com/966004212004010240>