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第1章 软件工程项目管理教
学方案概述

 



项目背景与目标

解释软件工程在当

前技术环境中的重

要性

项目背景

明确教学目标，如

掌握项目管理知识、

技能和工具

目标设定

 

 

 

 



内容概览

需求分析
设计
开发
测试与维护

文档编写

 

 

 

 

课程结构与内容

课程结构

介绍课程模块和时间分配
安排小组项目以实践所学
设计项目作业和定期测试

提供及时的反馈与指导



教学方法与工具

本课程将通过案例分析演
示项目管理实践案例，推
荐学习平台和工具，以及
安排小组项目以实践所学。

 



评估与反馈

设计项目作业和定期测试

评估方式01

03

 

 

02

提供及时的反馈与指导

反馈机制



课程目标与职业发展

阐述项目管理在软

件行业的重要性

目标与职业关
联

介绍相关职位和职

业发展路径

职业路径

 

 

 

 



课程展望

在未来趋势中讨论软件工程的新趋势与挑战，并鼓励学生持

续学习和适应变化。
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第2章 需求管理

 



需求获取与定义

方法与技巧

需求收集

编写规范与模板

需求文档

 

 

 

 



需求变更管理

需求变更管理是软件工程
项目管理中至关重要的一
环。变更流程应该包括详
细的步骤与定义清晰的角
色分工，风险评估则是对
变更可能带来的影响进行
全面评估，以确保项目的
稳定性和顺利进行。

 



需求变更控制

确保需求稳定性

有效沟通

 

 

 

 

需求验证

验证方法

原型验证

用户访谈



案例分析：需求管理实践

需求变更引发的问

题与解决方案

项目一

需求验证对项目成

功的影响

项目二

需求文档编写中的

常见错误

项目三
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第3章 项目规划与时间管理

 



项目计划制定

在项目规划阶段，WBS

（工作分解结构）的制定
是非常重要的，它可以帮
助团队明确项目的每个工
作包，并将项目分解成可
管理的任务单元。同时，
里程碑与时间表的设定也
是必不可少的，它可以帮
助团队明确项目的关键节
点，确保项目的按时完成。

 



资源分配与优先级

人员、成本与时间

资源估算01

03

 

 

02

依据风险和价值进行排序

优先级设定



问题解决

应对延误

应对挑战

 

 

 

 

项目进度监控

进度报告

定期更新

分析问题



案例分析：项目
规划与时间管理

通过案例分析，可以更直
观地了解项目规划与时间
管理的重要性。在实际的
项目中，合理的项目规划
和有效的时间管理是确保
项目顺利进行的关键。
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