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一、工程概况 

 

1.工程概况： 

本工程为魏县怡泰园中心社区1#楼，该建筑物结构形式为砖混结构，七层；层高：地下

室层 2.4m；标准层 2.9m，结构总高 20.3m；室内外高差 0.7m，抗震设防类别为标准设

防，结构安全等级二级，结构重要性系数 1.0。正常使用和维护、正常施工、正常环境

下结构使用年限 50 年，砌体施工质量控制等级为B级。 

二、地基基础工程监理实施细则 

1 地基基础工程监理内容 

1.1  土方工程 

1.2  地基处理工程 

1.3  混凝土基础工程（详主体实施细则） 

1.4  砌体基础工程（详砌体工程实施细则） 

 

2. 土方工程 

2.1  土方工程质量检验标准 

2.1.1  土方开挖工程质量检验标准应符合表2.1.1 的规定： 

表 2.1.1  土方开挖工程质量检验标准（mm） 

项 序 项目 

允许偏差或允许值 

检验方法 柱基

基 

坑基

挖方场地平

整 
管沟 

地(路)

面 

基层 
人工 机械 

主控

项目 

1. 标高 -50 ±30  ±50 -50 -50 水准仪 

2. 

长度、宽度（由 

设计中心线向

两 

边量） 

±200 

-50 

±

300 

-100 

+500 

-150 
+100 --- 

经纬仪、钢

尺 

3. 边坡      
观察或用坡

度尺检查 
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一般

项目 

1. 表面平整度      

用 2m靠尺和

楔形塞尺检

查 

2. 基底土性      观察或土样

分析 注：地（路）面基层的偏差只适用于直接在挖、填方做地（路）面的基层 

2.1.2  填方结束后，工程质量检验标准应符合表2.1.2的规定： 

表 2.1.2  填土工程质量检验标准 

项 序 检查项目 

允许偏差或允许值 

检验方法 桩基

基 

坑基

挖方场地平

整 管沟 
地(路)

面 

基层 
人

工 
机械 

主

控

项

目 

1. 标高 -50 
±

30  
±50 -50 -50 水准仪 

2. 分层压实系数 设计要求 
按规定方

法 

一

般

项

目 

1. 回填土料 设计要求 
取样检查 

或直观鉴

别 
2. 

分层厚度及含

水量 
设计要求 

水准仪及 

抽检检查 

3. 表面平整度 20 20 30 20 20 
用靠尺或

水准仪 

2.2  土方工程质量预控内容 

2.2.1  组织现场勘查，掌握熟悉图纸 

     1、了解现场地形、地貌、水文、地质、地下埋设物、地上障碍物和邻近建筑； 

2、了解水电供应、市政排水管网和运输道路情况； 

3、核查土方工程量； 

2.2.2  审查施工方案及土方调配计划的管理： 

1、土方作业方式 

大面积或深基坑作业宜采用机械施工，一般的基槽和沟槽土方宜采用人工作业。 

2、根据作业方式制定作业方案 

采用人工作业应确定适宜的施工区段、合理的循环顺序、科学的作业参数。包括：

沟槽开挖高度（设计宽度加上工作宽度）、开挖边坡控制坡度、边坡临时加固或支撑措

施、弃土堆放和运输措施、分层回填的虚土厚度、夯实厚度和夯实机具。 

2.2.3 定位放线的验收 

根据规划部门给定的建筑红线，按设计要求的座标和标高确定单体建筑的实际轴线

位置（中心线），并应在轴线延长线以外设置半永久或永久的控制桩，以便上层施工及

各层复核检查时使用。 

2.3  土方工程施工质量监理要点 

2.3.1  土方开挖的边坡控制 

在开挖中或回填前不允许边坡塌陷，发现塌陷后应立即停止施工，消除并修改或设

置支撑加固。为预防边坡塌陷，现场应注意： 

开挖边坡顶部附近不得加荷过重； 

放坡或坑壁支撑要牢固； 
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