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交底记录：

一、 工程概况

孙家杖子隧道：

小苏营子隧道：



采雲堂隧道：

五頭山隧道



隧道衬砌工程由模板、钢筋、混凝土、注浆、综合接地、沉降观测等分项

工程构成。本交底為明确隧道衬砌作业的工艺流程、操作要點和對应的工艺原

则，指导、规范隧道衬砌施工，保证隧道的衬砌作业安全、质量。隧道复合式

衬砌参数表如下图：

二、衬砌施工工艺流程

二次衬砌工序安排采用先浇筑仰拱砼，再填充砼，仰拱全幅超前施工。全

幅仰拱施工完毕，并有 36m 以上超前于二衬，即可進行拱墙二衬施工。拱墙衬

砌采用 12 米模板台車衬砌。衬砌混凝土采用 2#拌合站集中拌合，混凝土罐車

运送，泵送混凝土入模。保证拱顶混凝土与围岩密贴。混凝土采用插入式振捣

器振捣，辅以附著式振捣器辅助振捣。附属洞室采用衬砌台架和组合钢模板衬

砌。二次衬砌严格按设计和技术原则施工，保证“尺寸精确，强度合格，内实

外美，不渗不漏，迅速施工”目的。
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