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黄土高原水土保持淤地坝

工程建设管理办法
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适用范围

本办法适用于黄土高原地区水土保持淤地坝工程建设的管理

适用于政府、企业、社会组织等各类主体参与的工程建设

包括规划、设计、施工、验收、运行管理等环节

适用于新建、改建、扩建、维修等各类工程建设类型



管理原则

坚持科学规划、合理布局、因地制宜的原

则

坚持生态优先、保护优先、绿色发展的原

则

坚持政府主导、社会参与、市场运作的原

则

坚持依法管理、规范运行、严格监督的原

则

坚持统筹协调、部门联动、协同推进的原

则



淤地坝工程建设规划



规划编制

编制依据：国家法律法规、技术标准和政策

文件

编制原则：科学合理、经济适用、安全可靠、

环保节能

编制内容：项目背景、建设规模、工程布局、

技术方案、投资估算、效益分析等

编制程序：前期调研、方案编制、专家评审、

审批备案等

编制要求：符合国家法律法规和技术标准，

满足工程建设需要，确保工程质量和安全。



规划审批

审批机构：水利部、黄河

水利委员会、地方水利部

门

审批期限：自受理之日起

30个工作日内完成审批

审批结果：批准、修改、

不予批准

审批流程：项目申报、专

家评审、审批决定

审批依据：国家法律法规、

地方政策、技术标准



规划实施

规划调整：根据实际情况，
对规划进行调整和优化

规划评估：对规划实施情
况进行评估，总结经验教
训，为后续规划提供参考

规划编制：根据当地实际
情况，编制淤地坝工程建
设规划

规划审批：规划编制完成
后，需经过相关部门审批

规划实施：按照规划要求，

开展淤地坝工程建设



规划调整与修订

规划调整：根据实际情况，对
规划进行适当调整

修订原因：规划实施过程中出
现的问题或变化

修订程序：按照规定的程序进

行修订

修订内容：包括规划目标、建
设规模、技术方案、投资估算
等



淤地坝工程建设管理



建设程序

质量控制：质量检查，确

保工程质量

竣工验收：竣工验收，交
付使用

设计施工：设计图纸，施
工建设

立项审批：项目立项，审

批通过



建设要求

01
选址要求：选择适宜的地形、

地质条件，避免地质灾害

05
维护要求：定期进行维护和检查，

确保淤地坝的运行安全和使用寿

命

03
施工要求：严格按照设计图

纸进行施工，确保工程质量

02
设计要求：根据当地水文、地

质条件，进行科学合理的设计

04
验收要求：按照国家相关标准进

行验收，确保工程质量和安全性



建设监管

监管机构：水利部、黄河水利委员会、地方水利部门等

监管方式：现场检查、资料审查、第三方评估等

监管内容：工程质量、进度、安全、环保等方面

监管责任：明确各方责任，确保工程建设质量和安全
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