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[bookmark: _Toc136855726][bookmark: _Toc136883205][bookmark: _Toc136922864][bookmark: _Toc140307987]一、编制依据
1、交通运输部《关于开展马路桥梁和隧道工程施工平安风险评估试行工作的通知》（交质监发[2011]217号）文件及《马路桥梁和隧道工程施工平安风险评估指南（试行）》；
2、重庆市交通委员会《关于转发交通运输部开展马路桥梁和隧道工程施工平安风险评估试行工作的通知》（渝交委路〔2011〕50号）；
    3、重庆酉阳至贵州沿河高速马路（重庆段）项目投资合同；
    4、重庆酉阳至贵州沿河高速马路（重庆段）施工图设计；
    5、交通部施工技术规范、质量检验评定标准等标准、规范；
    6、交通部颁发的《马路工程标准施工招标文件(2007年版)》、现行《马路工程技术标准》、现行《马路桥涵施工技术规范》、现行《马路隧道施工技术规范》、《马路工程施工平安技术规程》等相关规范。
    7、现场踏勘调查的资料。
    8、国内在类似工程中的施工阅历和相关工程的技术总结、成果等，结合重庆地区桥梁、隧道施工的阅历，并针对本工程施工特点，以“关爱生命、关注健康，平安第一、预防为主，综合治理”为目标，编制本报告。
[bookmark: _Toc306288987]二、工程概况
重庆酉阳至贵州沿河高速马路（重庆段）是重庆市“三环十射三联线”高速马路网规划中的六射支线，起于酉阳城南小米坑落水洞旁边，设酉阳互通连接G65包茂高速（渝湘高速重庆段）,经大沟旁边设置铜西隧道、在铜西旁边设铜西特大桥跨越铜西河、经官路滩设宜居河大桥、经红岩水库、银场岩、新塘、叶家湾、庙湾、小河镇、在河脚旁边接贵州省沿河至榕江高速马路，预留铜西枢纽互通一处。
本合同段为酉沿高速马路（重庆段）第一标段，线路全长7.962km，其主要结构物为酉阳1号隧道、酉阳2号隧道进口、酉阳互通立交、柳家坝中桥、11道涵洞。其线路全部座落在酉阳县境内。所走线路地形均为大山和峡谷，地势变形较大，地势环境较差，地质也比较困难，依据设计的地勘报告显示，其地质均存在暗河、岩溶等不良地质结构。
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