
安全、节能、高效、优质

团结、开拓、务实、求精

某某市百公里汾河——尧都区段治理与生态修复工程

生态绿化工程设计施工总承包三标段

冬

季

施

工

方

案

中外园林建设总承包公司

目　　录

一、工程概况

二、工程管理组织机构 

三、冬季施工方案

（一）施工准备

（二）土方工程

（三）砌体工程

（四）钢筋工程

（五）混凝土工程

（六）绿化工程

四、施工进度 计划保证措施



安全、节能、高效、优质

团结、开拓、务实、求精

五、施工安全管理措施

六、文明施工和成品保护措施

一、工程概况：

针对某某市区的冬季马 上来临，在十二月初左右进入冬季施工。

 由于工程任务重，工期 紧，因此部分园林项目要在冬季进行施工。

 某某市百公里汾河——尧都区段生态修复工程生态绿化工程设计施

工总承包三标段主要包括园林绿化和土建建设。 按其结构 分为土方

工程、砌体工程、钢筋工程、混凝土工程、绿化工程等。 

二、施工组织管理机构 ：

1、施工管理人员配置：

根据园林景观工程特点，从项目管理成员、施工机械、物资供应、

施工技术管理等方面都做了充分的保证。 

1）以项目经理及主要管理技术、质安等主管人员为中心，组成精干、

高效的项目经理部，对工程质量、工期 目标、施工安全、文明施工、

项目核算及施工全过程负责。 

2）施工过程中不断优化生产要素，加强动态管理，科学组织、精心

施工有效推行全面质量管理，强化质量、安全两 项保证体系 。 在

保证质量优良的同时，力争提前完成工程任务。 

2、人力资源配置：

针对园林工程冬季施工的特点，在确保质量的前提下，采用重点

突击的施工方法，形成平面流水、立体交叉 作业，各工程、各专业

之间协调配合，缩短工序之间的间歇，提高劳 动资源的功效。
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 根据园林工程拟定的整 套施工工序，按各阶段的工作量，合理

安排各种劳 动力并有一定的储备，随时进行劳 动力调整 。 

三、冬季施工方案

（一）施工准备

1、气象资料

当冬天来临时，如果连续 5 天的日平均气温稳定在 5℃以下，则

此 5 天的第一天为进入冬季施工的初日；当气温转暖时，最后一个 5

天的日平均气温稳定在 5℃以下，则此 5天的最后一天为冬季施工的

终日。 

根据以往 气象资料，某某地区的冬季施工的开始时间为 11月 30

日，终止时间为 3月 15日。 

2、现场准备

（1）根据实物工程量提前组织有关机具、外加剂和保温材料进场。 

（2）搭建加热用的临时设施，对各种加热的材料、设备要检查其安

全可靠性。 

（3）工地临时供水管道等要做好保温防冻工作。 

（4）做好冬季施工混凝土、砂浆及掺外加剂的试配试验工作，提出

施工配合比。 

3、安全与防火

（1）冬季施工时，施工地面要采取防滑措施。 

（2）现场火源，要加强管理；使 用煤气，要防止发生煤气中毒、爆

炸，应注意通风换气。 
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（3）电源开关、控制箱要加锁，并设专人负责管理，防止漏 电触电。

 

（二）土方工程

1、某某地区的冰冻层厚度 ，根据实际情况采用不同的方法进行施工。

 

（1）在局 部场地狭窄、不适 宜于大型机械施工的地方，可采

用人工法进行施工。 普通常用的工具有镐、铁楔子。 

（2）破碎后的冻土可用人工或机械方法进行挖掘。 

2、由于外界 气温处于 0℃以下，使 已破碎冻土下未冻的土很快受冻，

因此应注意以下几点：

（1）周密计划，组织强有力的施工力量，进行连续不断的施工。

 

（2）对各种机械设备、油料等采取保温措施，防止因冻结遭受

破坏或变质。 

（3）对运输道路采取防滑措施，如撒上炉渣或砂子等，以保持

正常运输和安全。 

（4）土方开挖完毕后，或完成了一段落必须暂 停一段时间的，

如在一天以内，可在未冻土上覆盖一层草垫 等简单的保温材料，以

防已经挖完的基土冻结。 如果间歇时间较长，则应在地基上留一层

土暂 不挖除，并覆以其他保温材料，待砌基础或埋设管道之前再将

基坑（槽）或管沟底部清除干净。 

3、回填 土



安全、节能、高效、优质

团结、开拓、务实、求精

（1）由于土冻结后即成为坚硬的土块，在回填 过程中不能压实，

土解冻后会造成大量的下沉 ，所以施工及验收规范 中用冻土作回填

 土有以下规定：

1）室内的基坑（槽）或管沟不得用含有冻土块的土回填 。 

2）室外的基坑（槽）或管沟可用含有冻土块的土回填 ，但冻土

块体积不得超过填 土总体积的 15%，管沟底至管顶 50cm 范 围内不

得用含有冻土块的土回填 。 

3）位于有路面的道路和人行道范 围内平整 场地的填 方，可用

含有冻土块的填 料填 筑，但冻土块的体积不得超过填 料体积的 30%。

 冻土块的粒径不得大于 15cm，填 铺时应分散开，并逐层压实。 

（2）在冬季回填 土时，应采取以下措施：

1）在冬季挖土中，将不冻土堆 在一起加以覆盖，防止冻结，留

作回填 之用。 

2）平衡土方。 用从甲坑挖出来的未冻土，填 到乙坑作回填 土，

并迅速夯实。 

3）回填 前将基底的冰雪和保温材料打扫干净，方可开始回填 。

 

4）用人工夯实时，每层铺土厚度 不得超过 20cm，夯实厚度 

为 10~15cm。 

5）对一些大型工程项目，必要时可用砂土进行回填 。 

6）在冻胀土上的地梁等，其下面有可能被冻土隆起的地方，要

垫 以炉渣、矿渣等松散材料。 

（三）砌体工程
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1、砌体工程的冬季施工方法，可采用以外加剂法为主，其他方法为

辅。 

2、对材料的要求：

（1）普通砖在砌筑前，应清除表面污物、冰雪等，遭水浸后的

冻结的砖或砌块不得使 用。 

（2）砂浆宜优先采用普通硅酸盐水泥拌制；冬季施工不得使 用

无水泥拌制的砂浆。 

（3）拌制砂浆所用的砂，不得含有直径大于 1cm 的冻结块和冰

块。 

（4）拌合砂浆时，水的温度 不得超过 80℃，砂的温度 不得超

过 40℃。 当水温超过规定时，应将砂、水先行搅拌，再加水泥，以

防出现假凝现象。 

（5）冬季砌筑砂浆的稠度 ，其比常温施工时适 当增加。 可通

过增加石灰膏或粘土膏的方法来解决。 具体要求如下表

冬季砌筑砂浆的稠度 

砌体种类 稠度 （cm）

砖砌体 8~13

3、材料的加热：

（1）水的加热方法，采用铁桶等烧水；也可采用施工现场的地

热水。 

（2）水、砂的温度 应经常检查，每小时不少于一次。 温度 计

停留在砂内的时间不少于 3min，水内不应少于 1min。 
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4、冬季搅拌砂浆的时间应适 当延长，一般比常温期 增加 0.5~1 倍。

 

5、采取以下措施减少砂浆在搅拌、运输、存放过程中的热量损失。 

（1）砂浆的搅拌应在保温棚内进行，环境温度 不可低于 5℃；

冬季施工砂浆要随拌随运（直接倾入运输车内），不可积存和二次倒

 运。 

（2）当用手推车输送砂浆时，车体应加保温装置。 

（3）冬季砂浆应储存在保温灰槽中。 砂浆的储存时间对于普通

砂浆和掺盐砂浆分别不应超过 15min 或 20min。 

（4）保温槽和运输车应及时清理，每日下班后应用热水清洗，

以免冻结。 

6、严禁使 用已遭冻结的砂浆，不准单以热水掺入冻结砂浆内重复使

 用，也不宜在砌筑砂浆时向砂浆内掺水使 用。 

7、砌砖宜采用“三一砌砖法”，即一铲灰、一块砖、一挤揉。 

8、每天收工前，将垂直灰缝填 满，上面不铺灰浆，同时用草帘等保

温材料将砌体上表面加以覆盖。 第二天上班时，应将砖石表面的霜

雪扫净，然后再继续砌筑。 

9、砖砌体的水平和垂直灰缝的平均厚度 不可大于 10mm，个别灰缝

的厚度 也不可大于 8mm，施工时要经常检查灰缝的厚度 和均匀 性。

 

10、采用外加剂法进行砂浆施工。 将砂浆的拌合水预先加热，砂在

搅拌前也保持正温。 使 砂浆经过搅拌、运输，在砌筑时具有 5℃以

上正温。
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 在拌合水中掺入氯盐，砂浆在砌筑后可以在负温条件下硬化，因此

不必采取防止砌体沉 降变形的措施。 但由于氯盐对钢材的腐蚀作用，

在砌体中埋设的钢筋及钢预埋件，应预先作好防腐处理。 

砂浆中氯盐的掺量（占拌合水重%）

日最低气温项

次
氯盐种类 砌体种类

等于或高于-10℃

砖、砌块 3
1 氯化钠

石 4

（1）盐类的掺法：盐类应先溶解于水，然后投 入搅拌。 

（2）在负温下砌筑砖时，砖可不浇水，但砖表面的灰砂、冰雪

必须清除。 

（四）钢筋工程：

1、钢筋冷拉温度 不宜低于-20℃。 预应力钢筋某拉温度 不低于-15

℃。 

2、冬季在负温条件下焊接钢筋，应尽量在室内进行。 如必须在室外

焊接，其环境温度 不低于-20℃，风力超过 3级时，应有挡风措施。 

焊接后未冷却的钢筋接头，严禁碰到冰雪。 

（五）混凝土工程：

1、混凝土的养护基本要求：

（1）混凝土浇捣后，之所以能逐渐凝结硬化，主要是因为水泥

水化作用的结果，而水化作用则需要适 当的温度 和湿度 条件，因
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此为了保证混凝土有适 宜的硬化条件，使 其强度 不断增长，必须

对混凝土进行养护。
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 砼（混凝土）的养护目的，一是创造各种条件使 水泥充分水化，

加速砼硬化：二是防止砼成型后暴晒、风吹 、寒冷等条件而出现的

不正常收缩、裂缝等破损现象。 

（2）砼养护法分为自然养护和加热仰 浮两 种：现浇砼在正常

条件下通常采用自然养护。 自然养护基本要求：1.在浇筑完成后，12h

以内应进行养护；砼强度 未达到设计要求前，严禁任何 人在上面行

走、安装模板支架，更不得作冲击性或上面任何 劈打的操作。 

2、养护工序：

覆盖养护是最常用的保温保湿养护方法。 

主要措施是：

应在初凝以后开始覆盖养护，在终凝后开始浇水（12 小时后）

覆盖物、麦杆、烂草席、竹帘、麻袋片、编 制布 等片状物。 浇水

工具可以采用水管、水桶等工具保证砼的湿润 度 。 

3、模板和保温层，应在混凝土冷却到 5℃后方可拆 除。 当混凝土与

外界 环境温差大于 20℃时，拆 模后的混凝土表面，应临时覆盖，使

 其缓慢冷却。 

4、未完全冷却的混凝土有较高的脆性，所以结构 在冷却前不得遭受

冲击荷载或动力荷载的作用。 

5、施工单位要随时掌握天气预报和寒潮、大风警报，以便及时采取

防护措施。 

6、混凝土的运输和浇筑：
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（1）冬季施工运输混凝土拌合物，应采取措施，使 热量尽量减

少。 
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