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[bookmark: _Toc247181269]第1章、编制说明
本次招标工程为北京亦庄三羊居住区三期25项（支五路以西）红线内小市政工程、三期锅炉房商业配电室至37#、38#楼低压供电电缆工程。
[bookmark: _Toc247181270]1.1、招标文件和编制依据
 三羊居住区三期25项（支五路以西）红线内小市政工程、三期锅炉房商业配电室至37#、38#楼低压供电电缆工程施工招标文件。
 三羊居住区三期25项（支五路以西）红线内小市政工程、三期锅炉房商业配电室至37#、38#楼低压供电电缆工程设计图纸。
 本公司现有的技术势力、施工管理水平和机械设备配套实力。
 现场踏勘、调查所驾驭的现场状况和环境资料。 
[bookmark: _Toc247181271]1.2、本工程适用的规范、规程和标准
《工程测量规范》（GB50026-98）
《北京市给水排水管道工程施工技术规程》（DBJ01-47-2000）
《给水排水管道工程施工与验收规范》（GB50268-97）
《埋地硬聚氯乙烯排水管道工程技术规程》（CECS122：2001）
《城镇供热管网工程施工与验收规范》（CJJ28-2004）
《北京市市政工程施工平安操作规程》（DBJ01-56-2001）
《混凝土结构工程施工与验收规范》GB50204-2002
《工业金属管道工程施工与验收规范》GB50235-97
《气焊、手工电弧焊与气体爱护焊缝坡口的基本型式与尺寸》GB/T985-1988
《城市供热管网工程施工与验收规范》CJJ28-89
《建筑防腐蚀工程施工与验收规范》(GB50212-2002)
《市政基础设施工程资料管理规程》DBJ01-71-2003
《砌体工程施工质量验收规范》（GB50203-2002）
《建筑电气工程施工质量验收规范》（GB50303-2002）
《电气装置安装工程电缆线路施工与验收规范》（GB50168-2006）
《施工现场临时用电平安技术规范》JGJ46-2005
《北京市市政工程施工平安操作规程》DBJ01-56-2001
[bookmark: _Toc247181272]1.3、编制原则
充分探讨招标文件和图纸，结合考察现场状况的基础上，依据工程特性和客观要求，全方位协作业主和总包单位做好工程各项任务，制定组织完善、支配周密、支协作理、方案牢靠的施工组织设计。
 “高质量、高标准、满意工期要求”的原则。执行招标文件各条款的具体要求，确保实现业主要求的工期、质量前提下，尽可能的提高工程质量标准、缩短施工工期。
 充分探讨现场施工环境，妥当处理施工组织与周边接口问题，周密支配交通疏解和地下管线爱护，使施工对周边环境的影响最小化。
 “平安第一、以人为本”的原则。平安目标明确、管理到位、制度完善，强调生命平安为第一，实行有效的平安生产技术措施，确保施工全过程平安。
 “绿化环保、文明施工”的原则。爱护环境和文明施工是公司形象的体现，在施工中确保实现整个工地达到文明施工工地标准。
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