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第一章 工程概况及编制依据

1.1 工程概况简介

1.2

建筑设计概况一览表

结构类型 钢筋混凝土框架结构/剪力墙结构

±0.000 相对于绝对标高 8.45m

结构设计使用年限 50 年 抗震设防烈度 7 度

结构抗震等级
三级（高层住宅：

柱及与柱相连的梁

为二级）

结构安全等级 二级

抗震设防类别 丙类设防 屋面防水等级 I 级

耐火等级 一级 防火分类 一类

1.2 编制依据

序号 依据 依据编号

1 本项目施工图纸

2 《特种设备安全监察条例》 国务院令第 549号

3 《塔式起重机安全规程》 GB5144-2006

4 《建筑施工高处作业安全技术规范》 JGJ80-2016

5 《施工现场临时用电安全技术规范》 JGJ46-2005

6 《建设工程安全生产条例》 国务院第 393 号令

7 《起重机用钢丝绳检验和报废实用规范》 GB/T5972-2006

8 《建筑机械使用安全技术规程》 JGJ33-2012

9 《建筑起重机械安全监督管理规定》 建设部第 166 号令

10 《建筑地基基础设计规范》 GB50007-2011

11 《塔式起重机混凝土基础工程技术规程》 JGJT187-2009

12 《建筑桩基技术规范》 JGJ94-2008

13
《建筑施工塔式起重机安装、使用、拆卸安全技术规

程》
JGJ96-2010

14 《大型塔式起重机混凝土基础工程技术规程》 JGJ/T301-2013

15 《建筑工程施工质量验收统一标准》 GB50300-2013

16 《危险性较大的分部分项工程安全管理规定》 住建部第 37号令
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17 《危险性较大的分部分项工程清单》 建办质（2018）31号文

18 本工程使用塔机型号使用说明书

19 本工程地质勘测报告

1.3 工程参建各方主体情况

建设单位

勘察单位

设计单位

监理单位

围护设计单位

EPC 总承包单位

1.4 地质情况

根据本工程地勘报告，塔吊基础开挖时土层力指标参数如下表：

层号 岩性

重度

(γ)
kN/m3

粘聚

力

（C）
kPa

内摩

擦角

（φ）

压缩

模量

（Es）
Mpa

天然地基

承载力特

征值

（fak）

kPa

桩端端

阻力特

征值

（qpa
）kPa

桩侧阻

力特征

值

（qsa

）kPa

桩周

土抗

拔承

载力

系数

①0―1 杂填土

①0―2 素填土

①1―1 粘土 18.40 41.0 21.5 3.9 120 12 0.75

①1―2

粘质粉

土
18.41 13.9 27.8 7.8 130 13 0.70

①2

砂质粉

土
18.61 10.1 29.1 10.0 150 15 0.70

②1

砂质粉

土
18.66 8.3 29.7 10.3 170 17 0.70

②2

粘质粉

土
18.35 13.1 8.4 130 13 0.70

②3

砂质粉

土夹粉

砂

18.62 10.1 27.4 9.5 150 16 0.70

②夹

淤泥质

粉质粘

土

17.96 9.6 3.0 90 10 0.75

⑤2―1 粘土 17.59 25.1 28.9 3.5 110 15 0.80

⑤2―2 19.19 27.3 4.3 4.8 130 18 0.75
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粉质粘

土夹粉

砂

⑤3 粉砂 8.2 4.0 200 30 0.60

⑥3―2 圆砾 11.9 20.0 380 5000 65 0.50

⑥3―3 粘土 17.96 10.1 32.0 110 0.80

⑦2―1 粉砂 19.08 7.5 250 0.60

⑦2―2 圆砾 4.0 400 0.50

⑩1

全风化

粉砂岩
20.0 10.1 20.0 200 0.75

1.5 群塔工作概况

塔吊 塔吊最终高度（m） 负责楼栋区域 区域内楼栋最大高度

1# 84.25 1#、地库楼 62.4

2# 96.8 2#、3#、4#、7#、地库楼 76.9

3# 102.4 4#、8#、11#、地库楼 76.9

4# 108 7#、10#、11#、14#、地库楼 76.9

5# 99.15 5#、6#、地库楼 76.9

6# 84.25 9#、12#、地库楼 62.4

7# 99.15 13#、15#、地库楼 76.9
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第二章 塔吊的选型及布置

2.1 选型原则

本工程塔吊的布置和选型主要根据以下原则进行：

1）根据建筑物高度、建筑平面尺寸、建筑面积、钢筋及周转材料工程量、单层施工

时间等选用；

2）结构施工阶段：本工程存在两层地下室，所以布置塔吊位置时主要考虑塔吊的覆

盖范围和地下室的位置，满足原材料及周转材料的水平垂直运输，满足地上主体结构施

工要求。

2.2 塔吊选型

现场布置 4 台 TC6015 型塔吊，2 台 TC7013 型塔吊，1 台 TC7020 型塔吊，做为结构

施工阶段垂直运输设备，塔吊平面布置平面详见附图。具体塔吊选用及安装情况如下表

所示：

编号 型号 臂架长度
初装高度

（吊钩底）

终装高

度
基础形式 部位 备注

1# TC6015 38.5m 21.5 84.25 钢筋混凝土基础 1#楼旁 附墙 3道

2# TC7013 60m 32.4 96.8 钢筋混凝土基础 2#楼旁 附墙 3道

3# TC7013 60m 38 102.4 钢筋混凝土基础 8#楼旁 附墙 3道

4# TC7020 60m 45 108 钢筋混凝土基础 10#楼旁 附墙 2道

5# TC6015 38.5m 26.5 99.15 钢筋混凝土基础 6#楼旁 附墙 4道

6# TC6015 38.5m 21.5 84.25 钢筋混凝土基础 12#楼旁 附墙 3道

7# TC6015 45m 26.5 99.15 钢筋混凝土基础 15#楼旁 附墙 4道

塔吊不能一次安装到施工高度的，在主体结构施工过程中，根据实际情况进行顶升以

及增加附墙。

2.3 相关安装参数

2.3.1 TC6015 塔吊性能

起重性能（45 米臂）

R（m） 2.5-16 18 20 22 24 26 28 29.5

α＝2 4000
Q（kg）

α＝4 8000 6988 6187 5538 5001 4549 4164 3911

R（m） 30 32 34 36 38 40 42 43.5 45

Q（kg） α＝2 3927 3639 3385 3160 2959 2779 2616 2504 2400
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α＝4 3832 3542 3288 3062 2861 2680 2517 2405 2300

2.3.2 TC6015 塔吊性能

起重性能（38.5 米臂）

R（m） 2.5-16 18 20 22 24 26 28

α＝2 4000
Q（kg）

α＝4 8000 7177 6356 5691 5141 4678 4283

R（m） 30 30.258 32 34 36 38 38.5

α＝2 4000 3745 3484 3254 3048 3000
Q（kg）

α＝4 3943 3903 3646 3386 3154 2948 2900

2.3.3 TC7013 塔吊性能

起重性能（60 米臂）

R（m） 2.5-16.1 20 29.6 30 35 40 45 50 55 60

α＝2 5000 4920 4090 3470 2990 2610 2300 2040
R（kg）

α＝4 10000 7760 4800 4790 3960 3340 2860 2480 2170 1910

2.3.4 TC7020 塔吊性能

起重性能（60 米臂）

R（m） 3.5-20.40 25 30 35 39.46 40 45 50 55 60

α＝2 5000 4920 4280 3770 3350 3000
R（kg）

α＝4 10000 7850 6270 5160 4410 4330 3680 3170 2750 2410

2.4 塔吊的布置

2.4.1 塔吊布置原则

群塔作业由于距离较近，施工中既要满足生产要求，又要减少相互干扰，因此合理

布置非常重要。所以在安装前要制定平面布置和立体协调方案。

1）平面布置时应尽可能覆盖整个施工面，不产生或少产生盲区；相邻塔吊要有足够

的安全距离；塔机回转时覆盖面尽可能少重叠或不重叠。

2）塔机垂直运输时应能穿越现场施工构件，确保不同几何尺寸的物件有足够的间隙

距离提升到需要的作业平台。

3）塔机应有足够的高度，在考虑到吊钩高度、吊索高度和吊物高度以及安全限位高

度后，应有足够的垂直距离保证各种不同几何尺寸物件进行水平运输。

4）塔机相互间的距离应错开，确保吊钩在最大高度回转时不相互碰撞。

5）避开施工范围内的所有设施（如相邻建筑和高压架空线路等），在危险距离内应

进行隔离防护。

6）确保塔机回转时与相邻建筑物、构造物及其他设施间的水平和垂直安全距离大于

2m，工作中吊物的水平和垂直安全间隙也必须大于 2m。



               群塔作业专项施工方案

6

7）同步升高和下降，确保群塔相互间的垂直距离符合立体协调方案要求。

2.4.2 施工阶段塔吊总平面布置

塔吊总平面布置见附图 1

2.5 塔吊的定位

塔吊定位图如下表：

1#塔吊基础定位（1#楼） 2#塔吊基础定位（2#楼）

3#塔吊基础定位（8#楼） 4#塔吊基础定位（10#楼）
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5#塔吊基础定位（6#楼） 6#塔吊基础定位（12#楼）

7#塔吊基础定位（15#楼）

2.6 施工阶段塔吊竖向布置图

塔吊附墙定位

本工程全部塔吊都需要附墙，附墙楼栋如下表，根据塔吊使用说明书中对附墙规定

的要求，进行附墙。具体附墙高度、位置如下：

塔吊编号 1# 2# 3# 4# 5# 6# 7#

附墙楼号 1#楼 2#楼 8#楼 10#楼 6#楼 12#楼 15#楼

第一次附墙高度
27.15 28.72 34.32 39.1 30.05 27.15 30.05

第二次附墙高度 41.65 49.32 54.92 63.1 44.55 41.65 44.55

第三次附墙高度 56.15 68.92 74.52 81.1 59.05 56.15 59.05

第四次附墙高度 / / / / 73.55 / 73.55
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塔吊的附墙定位简图：

1#塔吊附墙楼层为 7F、12F、17F（1#

楼）

2#塔吊附墙楼层为 7F、14F、21F（2#楼）

3#塔吊附墙楼层为 9F、16F、23F（8#

楼）

4#塔吊附墙楼层为 11F、19F（10#楼）
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5#塔吊附墙楼层为 8F、13F、18F、23F（6#楼） 6#塔吊附墙楼层为 7F、12F、17F（12#楼）

7#塔吊附墙楼层为 8F、13F、18F、23F（15#楼）

为了避免交叉作业的干扰，本工程塔吊除在平面上进行合理布置，避免出现 3 台塔

吊以上的交叉外，还应在塔吊安装高度上进行合理布置，具体塔吊初始及最终安装高度

见下表：

编号 型号 臂架长度
初装高度

（吊钩底）
终装高度

1# TC6015 38.5m 21.5m 84.25

2# TC7013 60m 32.4m 96.8

3# TC7013 60m 38m 102.4

4# TC7020 60m 45m 108

5# TC6015 38.5m 26.5m 99.15

6# TC6015 38.5m 21.5m 84.25

7# TC6015 45m 26.5m 99.15

由于相邻塔吊的作业面有交叉处，所以低位塔吊的起重臂与高位塔吊的起重臂有可

能发生碰撞。各塔吊均按照前面‘塔吊安装’部分所要求的高度顶升即可保证高位塔吊

的大臂下限与低位塔吊的大臂上限之间的垂直距离不小于 2m。具体竖向布置图见附图

2。
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以上内容仅为本文档的试下载部分，为可阅读页数的一半内容。如要下

载或阅读全文，请访问：

https://d.book118.com/326055041032010233

https://d.book118.com/326055041032010233

