
毕业论文题目       论降低工程成本的途径和措施                                                      

1．毕业论文任务要求：

随着我国社会主义体制日趋完善，经济飞速发展，建筑市场的竞争也日趋激烈，

建筑行业想要在新的市场经济下站稳脚跟，就需要不断地完善自身，提高竞争实力。

这其中重要的一方面就是要对工程成本进行压缩，减少不必要的开支，既能在竞标时

有说话资本，同时自身开发也能产生一定的利润，保证企业攒足生存资本，立于不败

之地。当今大环境对建筑企业提出的要求是在保证工程质量的同时，加快施工速度，

合理的节省人力、物力、财力，保证各项安排都能最优化，尽可能的降低生产成本，

本文将对怎么节约成本进行深入分析，将各个方面的注意事项展示给大家。本文主要

内容如下：

1 绪论

1.1 课题研究的意义 

1.2 目前国内外关于工程成本的研究现状

2 工程成本的概述

2.1 施工项目成本的概念

2.2 降低施工项目成本的现实意义

3 对工程成本管理中存在的问题

3.1 施工前期存在的问题 

3.2 现场施工时易忽视的问题 

3.3工程验收的相关问题

4 降低工程成本的途径和措施

4.1施工前计划准备

4.2 施工中实施控制

4.3 现场管理费用控制

4.4 施工后分析总结

5 结论

在对整个工程来说，要重视整个施工过程中对工程成本的正确把控，包括施工前

的准备计划、施工时的按计划实施、以及完工后的及时总结，以便在整个过程中都能

时刻关注到是否按计划实施，及时能发现问题，及时修正，以及既是检验计划是否完

备，能够对不合理的地方及时整改，是的整个施工计划顺利进行。似的实际施工成本

与计划成本不发生大的偏差，达到降低成本的目的。这就要求每个工作人员尽职尽责

的完成自己的任务，只有整个工程成本降低，产生利润，才能使员工顺利结完工资，

大家共赢，公司顺利发展，社会和谐。所以在整个工程中有效降低工程成本是十分必

要的，要坚持按照上面的措施，差缺不漏，严格做好监督，从材料采购、取用、人工

费用和器械费用上，尽可能的节省开支，节约成本，避免不必要的浪费，合理利用生

产资金，使利益最大化，达到降低工程成本的目！
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