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伴随着社会经济的高速发展，桥梁工程项目不断涌现，但桥梁坍塌事故也不断发生，给经济发展、社会稳定带来了灾难性的后果，使得桥梁工程施工质量成为全社会关注的重要话题。鉴于此，本文以钢混组合梁桥为研究对象，选择某钢混组合梁桥项目为案例，深入探讨钢混组合梁桥施工质量管理问题，发现钢混组合梁桥施工质量管理中的问题原因，总结经验，使钢混组合梁桥施工质量管理得到不断改进，提升施工单位的施工质量管理能力，进而达到提升桥梁工程质量的目的。
本文以钢混组合梁桥施工质量管理的特点、内容与管理原则为基础，选择某钢混组合梁桥项目为案例，深入分析了该案例工程的施工特点、施工进度计划与施工质量管理体系，通过分析发现该案例工程构建了施工质量管理组织架构，并确定了施工质量管理的依据与原则，这些管理措施的制定为工程施工质量管理提供了有效的管理标准。通过对该案例工程的现场考察发现，该工程现阶段在施工质量管理过程中存在着相应的问题，主要表现在材料与设备管理不科学、施工过程质量管理过程不严谨；造成这些问题的主要原因是施工质量管理意识淡薄、缺乏人员质量控制机制、未有效处理施工进度与施工质量的关系、缺乏施工质量考核机制。最后提出了提升某钢混组合梁桥工程施工质量管理的策略，主要包括强化施工质量管理意识、建立施工质量考核与评比机制、构建全过程质量控制机制与妥善处理工程施工质量与进度关系。
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