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某建筑项目模板施工优化设计的案例研究
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为了提升建筑技术与质量，政府与多方业者不断尝试在工艺技术上突破，研究与检讨引进不同新工艺可行性，因应长期模板技术人员缺乏、老龄化与工资高涨的困境，设法取代原有建筑技术水平，提升施工质量，达到省工、省料与省时目的。
发展至今普遍在钢筋混凝土构造建筑物建造过程中仍然沿用质量低与施工性差地传统模板，而多种新工艺技术，大都仅使用于1～2个工地即无后续发展，俨然当初在工艺引进与选用决策方向出现错误，无法因地制宜。届时为止，普遍建筑工程仍以传统木模板施工方式施工比例超过九成；新工艺的引进与选用有如昙花一现，造成众多建筑厂商投入巨额资本因无法回收，纷纷面临财务窘境而退场，使得整体建筑技术长期停滞难有进展。
本研究以模板重要性来论述在工艺上的决策与矛盾，通过新工艺失败原因做为模板选择依据，并以某中高层住宅实际执行状况进行在模板工艺技术的研发与提升所得到的效益做比对；从中了解传统工艺与系统工艺的整合性，运用现有人力与物力架构下转换为系统化地施工方式以获得在时间、成本、人力与质量效益来印证工艺决策方向的判断。
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