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空调系统整改维修施工方案 一 .工程概况

VOLVO 空调系统分为空调水系统和空调通风系统。目前 VOLVO 空  调系统存在问题和隐患需要进行整改和维修，经过现场调查和核实发  现空调系统存在问题如下。办公楼冷热水供水干管和回水干管安装顺  序与图纸相反，导致办公楼内所有风机盘管的供水支管接到风机盘管  的上侧出水口，回水支管接到风机盘管下侧的进水管口，结果所有风  机盘管的进出水安装顺序相反，即上进下出(正确的安装顺序为下进  上出).所有过滤器因此都安装在回水管上，起不到过滤作用，需要拆  下来清洗。在供冷期到来之前需要将办公楼供回水干管进行正确调换， 并将办公楼所有风机盘管的过滤器以及管道进行清洗.部分空调水管
道的保温损坏也需要修补。

空调风系统经过现场检查和核实，存在的主要问题如下。回风口 和出风口的软连接破损，部分软连接没有铆到风口百叶上面，部分软
连接与回风口连接位置偏差较大，有的软连接与风口百叶没有固定，

风管保温破损。
二 . 施工方案

空调维修整改施工分为空调水系统和空调风系统整改维修施工 两部分.两部分可以同时由两个专业分包队伍进行施工。经过现场考
察和核实，综合现场的实际情况决定将办公楼的冷热水供回水干管进

行调换的管道整改施工位置定在该区域，如下：
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将管道整改调换区域定在这里方便施工，同时可尽最大可能不对原系 统造成影响，方便安全文明施工，保证施工质量，同时缩短施工工期。
具体施工步骤可分为三步：

1.将原有管道的保温部分拆除并将立管与横管连接的管道沿
着立管方向往下切断，原有的管口封死。

2。将目前实际情况(即以管道上面的标注为实际情况)中热水 回水立管用45 度弯头沿墙外方向斜接到热水供水横管上面去，将目 前实际情况(即以管道上面的标注为实际情况)中的热水供水立管用 45度弯头沿墙内方向斜接到热水供水横管上面去；  将目前实际情况
(即以管道上面的标注为实际情况)中冷水回水立管用45度弯头沿墙
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外方向斜接到冷水供水横管上面去，将目前实际情况(即以管道上面 的标注为实际情况)中的冷水供水立管用45度弯头沿墙内方向斜接
到冷水供水横管上面去。

[image: ]3.将整改完的管道做好保温，并将现场进行清理。
一。施工准备

1.施工人员准备
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人员配置
技术交底
订货收货
施工人员
验收入库及保管
编制施工材料
 
需求计划
核定施工
 
材料成本
施工机具准备
)




2.施工物资准备
材料、设备、配件、制品、机具是保证施工顺利进行的物资基
础，这些物资准备工作在工程开工之前完成。根据各种物资的需要 量计划，分别落实货源，安排运输和储备，使其满足现场施工的要
求。
A。 物资准备工作程序：(流程图)
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[image: ]施工预算                             施工进度计划



施工方法


资源需要量计划



加工订货，签订供应合同


确定运输方式和计划



组织进场，按平面图堆放


储存保管



使用
B。施工材料进场计划



无缝钢管
	
序号
	
	名      称
	规格
型 号
	单 位
	计 划
数 量
	进场时间
	备注

	
	
	
	DN150
	米
	6
	3.15
	

	1
	
	
	
	
	
	
	

	2
	无缝钢管
	DN200
	米
	6
	3。15
	

	3
	焊接弯头
	DN150~200
	个
	12
	
	

	4
	橡塑保温材料
	δ=30～50
	M₃
	0。5
	3.15
	





C。主要施工机械计划


3.15
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	序号
	机械或设备名称
	规格型号
	单位
	数量

	1
	倒链
	10t
	台
	1

	2
	交流电弧焊机机
	BX3-500—2
	台
	1

	3
	砂轮切割机
	φ400
	台
	2

	
	
	
	
	
	

	4
	脚手架
	2米每副
	副
	12

	
	
	
	
	
	

	5
	氧气乙炔焰
	
	瓶
	1

	6
	安全帽
	专用
	个
	10

	7
	保温材料专用胶
	
	盒
	1

	8
	角向磨光机
	φ100
	台
	

	9
	电锤
	ZIC-16
	把
	4

	10
	焊条烘干箱
	500°
	台
	1

	11
	手电钻
	
	台
	10

	12
	台钻
	EQ3025
	台
	2





二 .管道整改施工
管道整改主要施工技术为管道焊接技术，焊接技术规范和要求 如下：壁厚>4毫米要开坡口(坡口型式见下表),开坡口使用坡口机， 需除净表面氧化层，坡口不得有裂纹、夹层等缺陷，坡口内外表面要
清理干净；
管道焊缝应有加强面高度和遮盖面宽度，具体尺寸见下表。焊
缝处不得有裂纹、夹渣、气孔、砂眼等缺陷；
焊缝尺寸要求：



	厚度(毫米)
	2～3
	4~6
	7～10
	焊缝型式




	
无   坡
	


焊缝加强高度(mm)
	


1~1.5
	


1.5～2
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